

Byggherre Felles E Føde og barsel, føde observasjonssenger, fødem			
Dato/tid: 23.11.2023 07:30		Lokasjon: Forskningsparken	
Ansvarlig Thea Ekren Koren		Klassifiseringskode	
Beskrivelse Møte 2, pulje 1 medvirkning funksjonsprosjektet		Neste møte i serien	

Agenda

001

☐

Agenda

1. Velkommen – presentasjon av deltagere i møte v/fagkoordinator
2. Hensikt og mål med møte v/fagkoordinator
3. Gjennomgang av funksjonsplan med status på innspill fra møte 2 (flyt) v/ARK
4. Status på punkter fra arbeidslogg møte 1 og 2 v/HSØ PO
5. Tilbakemeldinger fra medvirkningsgruppen v/gruppeleder OUS
 - a) For rom som tidligere ikke er medvirket på (kvalitetssikring av romskisse, romfunksjonsprogram, utstyrsliste og spørsmål)
 - b) Verifisering av innspill til rom som har vært behandlet i tidligere medvirkningsmøter
6. Oppsummering (punkter til arbeidslogg) v/HSØ PO
7. Veien videre
8. Eventuelt

WFL-49316: Møte 03 pulje 1 - E Føde og barsel, føde observasjonssenger, fødemottak - NRH

Gruppe E - Føde og barsel, fødeobs., fødemottak og føde/gynpol.				
Klinikk	Navn	Yrkesbakgrunn	Rolle	Tilstede
KVI	Trude Eugenie Hartmann Bjørndalen	Jordmor	Gruppeleder NRH	x
AKU	Stig Stavnes	Lege	Fagperson NRH	
KVI	Hanne Knutsen	Jordmor	Fagperson NRH	x
BAR	Charlotte Tscherning	Lege/Avdelingsleder	Fagperson NRH	
KVI	Roger Bjørndalen	Sykepleier/jordmor	Fagperson NRH	x
KVI	Camilla Margrethe Frils	Lege	Fagperson NRH	x
KVI	Kaja Steensrud Ruud	Jordmor	Fagperson NRH	x
KVI	Anichen Block	Jordmor	Fagperson NRH	x
TIK	Cecilie Graver	IT-støtte	Fagperson NRH	
VO	Brit Svarstad Carlsen	Spesialhjelpesleier	Verneombud	x
VO	Marianne Jensen		Verneombud	
FAGF	Brit S. Fure	Helsefagarbeider	Tillitsvalgt	
NSF	Kari Mette Buer	Jordmor	Tillitsvalgt	
DNLF	Linn Oftenes Lie	Lege	Tillitsvalgt	
OSS	Vera Vik-Hansen	Operasjonssykepleier/hygienesykepleier		x
BRUKERREP	Marit Haugdahl		Brukerrepresentant	
NYE OUS	Trine Ertzeid	Sykepleier	Fagkoordinator NRH	x
HSØ PO	Thea Koren		Fasilitator NRH	x
HSØ PO	Ingrid Halvorsen		Referent NRH	x
PG	Kaja Dahl		Arkitekt NRH	x
PG	Karina Lehm		Arkitekt NRH	x
RUT	Stine Louise Johannesen		Utstyrsrådgiver NRH	x

002

☐

Hensikt og mål med møte

Gruppeleder har laget kjøreplan for hvilke oppgaver gruppen vil besvare i møtet og hun gir informasjon om hensikten med møtet.

Alle i gruppen har mottatt underlaget og spørsmålene som gruppen skal besvare i møtet.

Disse svarene vil skriftlig oversendes av gruppeleder ved å sende utfylt excel-liste til Fagkoordinator innen tirsdag 28.11.23. Deretter mottar HSØ PO skriftlig tilbakemelding samlet fra OUS.


Hensikten med møtet er å kvalitetssikre at utstyret i utvalgte rom er riktig og plassert på rett sted for å ivareta flyt og arbeidsprosesser.

Agenda delt ut av gruppeleder føde og barsel 23.11.23.pdf

003 ☐	Gjennomgang av funksjonsplan med status på innspill fra møte 2 (flyt) Arkitekt gjennomgår de oppdaterte tegningene og beskriver endringer som er gjort siden forrige møte, dette var utsendt som del av underlaget for møtet.
004 ☐	Rom 06.01.001 / 068 / 067 - Ekspedisjon, arbeidsrom tverrfaglig inkl. pause (fødemottak) <u>21 nov 2023</u> Rom 06.01.001 Ekspedisjon Sjekk at utstyret i rommet er plassert hensiktsmessig og at den visuelle kontakten mot andre rom og områder er ivaretatt? Funksjon i rommet blir beskrevet og det skal være mulig for jordmor å kunne håndtere telefoni der. Det ønskes slaveskjerm for fosterovervåkning i tillegg til tre skjermer på arbeidsbord. De har behov for oversikt mot pasienter som ankommer området i korridor og melder behov for kameraovervåking til venteplasser (06.01.072). Man må sikre at skjermer ikke plasseres slik at informasjon blir synlig for de på utsiden av rommet, innsynsskjerming må ivaretas. <u>21 nov 2023</u> Rom 06.01.068 Arbeidsstasjon Gjennomgår utstyrliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon. Rommet skal være kombinerte arbeids- og pauserom. Hvile- og arbeidssone er ivaretatt og det er tekjølkenmodul i rommet. Dette ble presentert og gruppen synes det så bra ut. De ønsker å speilvende slagretning på dør mot korridor og fjerne håndvasken fra rommet. Det må være mulig å se slaveskjerm for fosterovervåkning i rommet. <u>21 nov 2023</u> 06.01.067 Pause Kvalitetsikre at vi nå har fått utstyret rett plassert for å sikre flyt og funksjon i forhold til rommets geometri Gruppen mener utformingen er hensiktsmessig, men presiserer at det er viktig med god lyddemping mot arbeidsrom for arbeidsro. Trenger slaveskjerm for fosterovervåkning og tilgang til å se overvåkning mor
005 ☐	Rom 06.01.003 Føderom med badekar (føde) Gruppen ønsker mobilt asfyksibord med varmelampe på hver fødestue. Nye OUS sier at det tilrettelegges for dette med lang nok sykeromskanal, men eventuelle innkjøp av utstyret vil OUS måtte prioritere senere. Gruppen oversender innspillene som presenteres i møtet. De er opptatt av at sykeromskanalen ikke er for kort over sengen til mor. Det er ønsket at den har lengde slik at uttakene som er lagt inn ekstra kommer med innplassering i sykeromskanalen mot korridorsiden, for å kunne ivareta et sykt barn og en syk mor samtidig. Her må det være uttak til asfyksibord (sug og neopuff/O2), O2 kvinnen, ONEWS-apparat, sug/vakuum forløsning og lystgass. Det er ønsket at pasientsignalanlegget har ringesnor også ved badekar og ved toalett i tillegg til ved sengen. CTG/fosterovervåkningssystem må ha uttak fra kanalen og det må være el-punkter for å lade pc og telefon til pasient/følge, samt full dekning for telemetri. Viktig å ha god plass og kunne gå rundt badkaret da forløsning gjerne gjøres fra siden. Det må være tilrettelagt for både høyre- og venstrehendte. Gruppen gjøres oppmerksom på at det vil være lystgass i det samme området og eventuelle ledninger som man må ta hensyn til for god arbeidsflyt. Ønsker hev/senk badekar. Det er i møtet enighet om å vri badekaret enda mer langsmed langvegg / mot fasade for bedre passasje rundt. Det er i orden at den brede siden av badekaret er vendt mot fasade

	(slik som ønsket i tilbakemeldinger), men badekarets retning er ikke avgjørende for gruppen. Gruppen ønsker kum ved inngangen til rommet, helst nærmest hjørne under overskap, med plass til å få balje under og skylle baby. Gruppen gir innspill om at kum bør måle ca. 45 x 55 cm i størrelse. Gruppen ønsker dette i tillegg til servanten og gjøres oppmerksom på at smittevern ikke anbefaler dette. Gruppen melder at pilatesballstativ skal plasseres godt oppe på veggen mellom vinduene. Plassering av slyngen i taket skal være over fotenden av sengen. Sengen kan trekkes litt ut ved behov. Det er viktig å prioritere plassering av lampen som også skal i samme område. Den må være treleddet og kunne lyse litt nedenfra ved undersøkelser. Ønske om at jordmor kan skifte pære og ha sterile håndtak som kan tas av ved tilsmussing. Modulbordet som er i rommet kan tas ut og rengjøres utenfor rommet. Det er viktig å ha mest mulig plass rundt mor. Det ønskes takfestet løsning for forheng til å skjerme pasienten, ikke veggfestet eller mobile løsninger for pasientskjerming. Mobil arbeidsstasjon: Det er etter innspill fra dere lagt inn mobil arbeidsstasjon - bør tilkoblingen som hovedregel være fast med mulighet for å flytte den i sjeldne tilfeller, eller vil den brukes i mange forskjellige områder av rommet hver dag? Gruppen svarer at den skal kunne flyttes rundt i hele rommet. Minst mulig ledninger, trådløs og med batteripakke, men må ha et uttak så den kan lades i vegg ved behov. CTG skal være veggfestet. Man tenker seg at overvåkingen er trådløs. Avhengig av at kvinnen kan bevege seg fritt i rommet.
006 ☐	Føderom 06.01.009 Gruppen ønsker kum i rommet og fjerne forhenget.
007 ☐	Multifunksjonsrom som ikke er isolat, samt Isolatt, multifunksjonsrom, kontakt og luftsmitte. Alle isolat skal kunne benyttes som ordinære fødestuer når de ikke har pasienter med behov for isolering. 06.02.007 Isolatt, multifunksjonsrom. Rommet vil også bli brukt som fødestue og gruppen ønsker mobile stallebord. Smittevern stiller spørsmål til sprut fra kum og hvordan det påvirker tralle under benk. Gruppen ønsker kum inne på dette rommet. Etter diskusjon er gruppen enig om at kum kan erstatte servant inne på stuen på rommet da det også er servant i sluse. Gruppens generelle tilbakemelding er at det: 1. På multifunksjonsrom som ikke er smitte så ønsker man både kum og servant (06.02.037 og 06.02.057). 2. På fødestue kontaktsmitte ønsker de å beholde servant og kum inne på stue (06.01.011 og 06.01.012). Smittevern gjennomgår innspillene fra gruppen med hensyn til antall servanter og kum

	som nå ønskes for disse rommene. Isolat skal ikke ha slyngestyr.
008 ☐	06.01.015 Undersøkelse, akutt (fødemottak) Gruppen ønsker å ha lystgass på enerom av hensyn til arbeidsmiljø for de ansatte ved feil bruk av lystgass. Hvis de må prioritere rom ønsker de å få det inn på 06.01.015, 06.01.016 og 06.01.017. Per nå er det kun planlagt lystgass på observasjonsplassene med flersenger og det kan være ugunstig for arbeidsmiljøet. Gruppen får aksjon på å svare ut dette samlet. Gruppen ønsker samme innredningsprinsipp i alle us rom for fødemottak. <u>21 nov 2023</u> Kan dere beskrive rommets hovedfunksjon i hverdagen, slik at vi får kontrollert vår beskrivelse av dette rommet. Rom for å håndtere akutte situasjoner. Det må være plass til nok personell ved omfattende akutte situasjoner og plass til raskt å forflytte pasienten ut av rommet. Mulighet for overvåkning med CTG, UL. Rommet vil også benyttes for mindre alvorlig obstetriske vurderinger. <u>23 nov 2023</u> Gjennomgang av utstyrslisten. Overordnet bør det være så lik innredning som mulig for alle akuttrommene i fødemottaket. Alle skal i akutte situasjoner jobbe så likt som mulig inne i rommene. Dette sikrer høyere kvalitet i pasientbehandlingen. Taklampe må være flerleddet slik at det kan gi god belysning nedentil hos pasient. Far bør sitte ved hodeenden på stol mot vindu. Mobilt sterilt bord tilgjengelig ved enden. Fosterovervåking på vegg nærmest dør. Mor må skjermes ved ankomst og avledning, men gruppen ønsker ikke fastmonterte veggfestede skjermstativ, men takskinne for innsynsskjerming fra dør og i sonen der mor skifter. Det må i samme sone være oppbevaringsplass for litt utstyr (bind, klær) og det må være mulig å kaste søppel. Fastmontert høyskap er ok. Det er ønsket plass for ultralydapparat på siden nærmest korridordør, her skal det være mulighet for å høste data fra undersøkelsen rett til journalsystem. Det er avklart i tidligere møter at det ikke skal være slaveskjerm for pårørende i rommet.
009 ☐	06.01.018 Undersøkelse og behandling, observasjonsplasser 3 stykker (Fødemottak) Rommets funksjon: Viktig å raskt kunne få pasientene ut av rommet. Det bør kontrolleres at alle båretengene kan komme ut av rommet i forhold til innredningen som er fastmontert. Bårene ønskes med oppbevaringsplass for pasienteiendeler under båretengen. Det bør prioriteres å ha mest mulig utstyr fast på vegg for å sikre mest mulig fritt areal på gulv for å kunne håndtere akutte hendelser. Det ønskes to mobile arbeidsstasjoner. Beskrivelsen av rommet er å ivareta pasienter som har behov for overvåkning av både barn og mor. Overvåkningsmodulene bør være vegghengt. Det er behov for nærlager med høyskap til forbruksartikler og kasse/bakke-skap. Det ble ikke avklart om de ønsker mobilt eller fastmontert, men arkitekt kan vurdere mulighet for plass jfr. de andre kravene til rommet. Hvor skal lystgassen plasseres og hvordan skal den ventileres når man har flere på samme rom er gruppen usikker på. Vil det være trygt å ha tre pasienter som bruker lystgass på samme rom og samtidig ivareta sikkerhet for de ansatte? HSØ PO bør vurdere å hente erfaringer om dette. Gruppen ønsker å ta ut lystgass av dette rommet og innplassere lystgass på andre rom i fødemottaket. Det er tidligere gjort avklaringer overordnet om hvilke rom som skal ha lystgass. Dette ønske om endringer med lystgass inn i alle undersøkelses og behandlingsrom i fødemottaket må derfor sees på

	i forhold til tidligere vedtak og nytt innspill om sikkerhet for ansatte.
010 ☐	06.01.046 Undersøkelse og behandling (Fødemottak) <u>21 nov 2023</u> Undersøkelseslampen skal være takhengt over undersøkelsesbenken. <u>21 nov 2023</u> Gruppen kvalitetssikrer at vi har fått utstyret rett plassert for å sikre flyt og funksjon i forhold til rommets geometri. Se kommentarer under hver enkelt gjenstand i excelark. Viktig at undersøkelsesbenk står med langsider fritt fra vegger (hodeende inn mot vegg) og ultralydapparat på venstre side av benken. Må være mulig å raskt kunne trille undersøkelsesbenken ut av rommet ved akutte situasjoner. <u>21 nov 2023</u> Rommets hovedfunksjon Undersøkelsesrom for avklaring og behandling av kvinner som ankommer med komplikasjoner etter utskrivelse postpartum. Undersøkelse og behandling av kvinner som har født og deretter reist hjem, men som må vurderes for reinnleggelse. Det kan være kvinner med smerteproblematikk, spørsmål om behov for resuturering av rifter og/eller spørsmål om infeksjoner i underliv eller bryster. Skal også brukes til gravide kvinner.
011 ☐	06.01.054 Desinfeksjon (føde) <u>21 nov 2023</u> Kvalitetssikre at vi nå har fått utstyret rett plassert for å sikre flyt og funksjon i forhold til rommets geometri. Gruppen mener rommet er hensiktsmessig utformet dersom man flytter vask inn mot venstre slik at det blir plass til tre kjøleskap under benken og forlenger benken slik at det blir plass til avfall helt til høyre. To overskap over benk er ok. Det må være låsbart kjemikalieskap i maskin eller rom for oppbevaring av såpe/kjemikalier til spyle og vaskedekontaminator.
012 ☐	06.02.145 Undersøkelse og behandling (Barsel J1) Gruppen presenterte egen skisse i møtet.  <u>21 nov 2023</u> Gruppen kvalitetssikrer at vi nå har fått utstyret rett plassert for å sikre flyt og funksjon i forhold

	til rommets geometri. Vil ha flyttet vask og det må være avstand fra vask til asfyksibord med varme, og at asfyksibordet må kunne fraktes inn/ut av rommet. Barnet ligger nakent så romtemperatur bør ikke være under 24 grader. Mulighet for rask mørklegging, dvs. blendingskrav på rommet. Det er ikke behov for undersøkelseslampe og varmelampe Se egen tegning fra medvirkningsgruppen. <u>21 nov 2023</u> Kan dere beskrive rommets hovedfunksjon i hverdagen, slik at vi får kontrollert vår beskrivelse av dette rommet. Rommet skal brukes til undersøkelse av alle nyfødte, mottak, vurdering, initial behandling av akutt syke innlagte nyfødte og vektkontroll av nyfødte. Må være plass til at tre mennesker skal stå rundt barnet ved US.
013 ☐	06.02.146 Undersøkelse og behandling (Barsel J2) <u>21 nov 2023</u> Kvalitetssikre at vi nå har fått utstyret rett plassert for å sikre flyt og funksjon i forhold til rommets geometri. Generelt skal det være samme innredning i undersøkelsesrom for føde/barselkvinne. Stol til far i hjørnet. Modulbord og trillebord lett tilgjengelig. Lampe i tak plassert sentralt i forhold til seng/US benk. Flytte UL til venstre sideseng. Ivareta plass for pasientomkledning i venstre hjørne, men helst slik at behandler har tilgang til håndvask. Skyve arbeidsbord slik at trillebord og modulbord står ved siden av hverandre (lett tilgjengelig fra arbeidsstol). Det skal ikke være ultralyd doppler, CTG eller varmelampe. Diskusjon om å snu sengen? Ta asfyksibordet ut til føden, dette må avklares. Når rommet er for barselkvinner så skal det ikke ha asfyksibord? Rommet skal ha vekt. <u>21 nov 2023</u> Kan dere beskrive rommets hovedfunksjon i hverdagen, slik at vi får kontrollert vår beskrivelse av dette rommet? " Rommet skal brukes som undersøkelsesrom for inneliggende barselkvinner. Det er også behov for å utføre vektmålinger av nyfødte på dette rommet.
014 ☐	06.02.163 Stillerom (Barsel J2) <u>21 nov 2023</u> Kan dere beskrive hvilket tilleggsutstyr som det er behov for i dette rommet, jfr. at det skal kunne benyttes til oppfølging av pasienter med hjemmemonitorering. Det bør være 2 skjermer til arbeidsstasjonen. I tillegg bør det være en stor skjerm som viser pasientbelegg (inneliggende pasienter og hvem som er hjemme med hjemmemonitorering). Behov for telefon, videokamera og høretelefoner. Viktig med stikk-kontakter til lading av ipader og annet medisinsk utstyr brukt av pasienter hjemme. Mulighet for å være to personer på dette stillerommet, men kun et stort skrivebord. Ønsker låsbart skap for utstyr som brukes til hjemmemonitorering.
015 ☐	06.02.180 Oppstillingsplass, utstyr (Barsel J2) Rommet ble ikke gjennomgått i møtet, egen avklaring gjøres som særmøte. <u>21 nov 2023</u> Kan dere beskrive funksjonen for rommet slik at vi får denne med i romfunksjonbeskrivelsen. Det kan ikke innredes likt og være som det rommet som ble presentert i forrige møte fra NSA. Vi ønsker derfor at dere beskriver hvilket utstyr dere ønsker i rommet og hvordan det skal innplasseres.

	<u>21 nov 2023</u> Skal dette rommet være et lukket rom eller en nisje? Det skal være lukket rom og ønsker skyvedør. Skyvedører må avklares jfr. smittevern.
016 ☐	Gruppen har ønske om å gi flere tilbakemeldinger og innspill enn hva som var avklart i forberedelser til møte 03. Disse innpsill ble presentert i møtet
017 ☐	Eventuelt Gruppen har ønske om å presentere og gi sine innspill til hele funksjonsområdet i plan 07. De presenterer derfor sine innspill i møtet. Innspillene er kort oppsummert i punkter under: Gruppen har derfor lagt inn ekstra arkfaner og kommentarer i excelarket som var utsendt for besvarelse fra gruppen. Gruppen ønsker fem mobile ultralydapparat plassert på fødestuer uten badekar. 06.01.075 Arbeidsrom i J4: Gruppen ønsker å ta vekk en arbeidsplass, flytte gjenstående arbeidsplasser mot døren. De ønsker at sittegruppen plasseres lengst inn mot vindu. De ønsker sofa med mulighet for hvile og rektangulære bord i sittegruppen på alle arbeidsstasjonen i J4 (dvs, 06.01.075, 06.01.038 og 06.01.074). Gruppen gjøres oppmerksom på at skjermer på vegg vil komme i konflikt med hev/senk pult og at dagslyskravet ikke nødvendigvis innfris for dette ønske som nå presenteres. Gruppen ønsker mest lys på sittegruppen og verneombudet i møtet støtter forslaget for ny innredning av standardrommene i dette området. Gruppen mener at hvilekravet må ivaretas pasientnært i funksjonsområdet og kan ikke ivaretas i pauserommene som ligger lenger vekk fra pasientene i dette funksjonsområdet. 06.02.159 Arbeidsstasjon indre sone J3. Ønsker ikke vindu/glass mot korridor. Gruppen ønsker håndvask inn i rommet. Dette fraviker smitteverns anbefalinger. Ønsker rektangulære bord i alle arbeidsstasjoner. 06.02.124 Arbeidsstasjon: Ønsker å fjerne stillerom i tilknytning (06.02.164) og innlemme denne i arbeidsstasjonen. Nye OUS informerer om at dette ikke lar seg gjøre, stillerom og funksjon overordnet i hele sykehuset er avklart i tidligere faser. De ønsker håndvask på rommet og sofa med sittegruppe nærmest vindu for dette standardrommet. Dette er funksjonskravet er nødvendig for å ivareta faget i funksjonsområdet. De ønsker ikke stillerom i denne etasjen. 06.02.148 og 06.02.147: Ønsker høy spisebordstilpasset U-formet sofa og to rektangulære bord som man kan gå gjennom for å få plass til mange ansatte og mulighet for å hvile. Gruppen ønsker at dette ikke skal være standardrom, men unik løsning tilpasset føde og barsel. Slaveskjerm for telemetrie skal være på veggen og synlig. De skal ikke tolke den, men de inneholder sensitiv info så de skal innsynskjermes. Det har tidligere vært diskutert flere ganger i medvirkning for føde og barsel avstand til pauserommene. Det er gjort beslutninger men gruppen ønsker nå å gi nye innspill på hvordan de arbeider på en fødeavdeling. Ansatte spiser ofte mens de jobber ved pc og derav ønske om vask på pauserom og arbeidsstasjoner da det er tidkrevende å gå til nærmeste kjøkken/pauserom. HSØ-PO og NOUS informerer om at man tar i mot tilbakemelding på standardrom, men at disse i utgangspunktet ikke skal endres. De må i alle områder der de jobber og spiser ha tilgang på kjøkkenmodul, te/kaffe og isvann.

Generelt ønsker gruppen at alle pasientrom i J1 og J2 skal ha barnevekt.

Alle døgnplasser:

Bekymret for at det ikke er tilstrekkelig med koffertplass på pasientrommene, det er både mor, pårørende og barn på rommene i barsel.

Det må anvises plassering av kjøleskap i forlengelse av koffertskap, og dette ønskes inn også for observasjonsplassene ytterst i lamellen i J3.

For observasjonsplassene ønskes det å flytte dør i bad på J3 (lik det som er gjort i J2 og J1 barselsenger). Det er ønsket mobilt stellebord inne på rom med dekontaminator (på bad) og stellebenk integrert til servant på badet der det ikke er dekontaminator (på bad).

Innspill om legenes arbeidssituasjon i dette funksjonsområdet, det kan ikke være samme løsning som i andre funksjonsområder, dette for å ivareta faget og kravene som ligger for nærhet til pasientdrift i området, samt utdanningsløp og krav beskrevet i legenes overenkomster:

For avdelingens/legens morgenmøte er det viktig å ha stort nok møterom med nærhet til føden. Nærmeste møterom er 20 m² i ryggen ved J2 (grønn). Dette rommet er ikke del av rom som denne gruppen har i romprogrammet, men gruppen mener at dette møterommet må ha lite minikjøkken, håndvask og vann tilgjengelig. Det må være skjerm som viser CTG, fosterovervåking. Rommet som ligger vedsiden av og har blå farge i planen, ønsker gruppen at skal tas ut av denne etasjen. Dette rommet må integreres i det andre møterommet. I samme området ønsker gruppen å bytte ut stillerom og WC i gangen. Gruppen melder utfordringer knyttet til løsning for hvile/vaktrom for leger, slik rom må ha tilgang til dusj og håndvask. Gruppen presenterer at det i hverdagen for leger er arbeidsoppgaver og prosedyrer som utføres som gjør at legene blir tilgriset av sekreter og kroppsvæsker, dette er vanlig i løpet av en arbeidsdag og det er et behov for et sted der man kan hvile/sove med tilknytning til dusj og WC. Gruppen foreslår derfor å rokere flere av rommene i dette området slik at deres behov for møterom, hvile/vaktrom, wc, dusj blir ivare tatt tett på pasientdriften i denne etasjen. De rommene som blir berørt må finne plass andre steder i de nye byggene. Føde er en spesiell avdeling som er Ø-hjelpsbasert og gruppen mener dette må hensyntas, verneombudet i møtet støtter dette forslaget som presenteres.

Undersøkelsesrom 178 må få samme innredning og ivareta samme funksjonskrav som de andre undersøkelsesrommene i funksjonsområdet.

Gruppen ønsker tilgjengelig ultralyd (5 stk i fødegangen) nært fødestue og tilstrekkelig antall fordelt ut i de andre undersøkelsesrommene.

Gruppen må ha tilgjengelig oppstillingsplass for kjeks og saft i den vestlige delen av J4, det er for langt for pasienter og pårørende å gå til oppholdsrommet i J4.

Det må avklares hvor regionsfunksjonen med nemdbehandling være. Dette trenger ikke ligge tett på i fødeavdeling J4, men må ha plass til to leger, pasient og partner vil være til stede.

Gruppen beskriver at de har behov for rom til induksjonspoliklinikk. Gruppen opplyser at mellom 35-40 % av kvinnene induseres (av totalt ca. 5000 fødsler). På Ullevål har de to undersøkelsesrom i dag. Funksjon er et rom for å sette inn og ta ut ballong av skjeden. NOUS sier at det er ivare tatt.

Gruppen etterspør hvor mottak av elektive sectio skal skje - aksjonspunkt til NOUS.

Plassering av 19 barselrom som ikke er innplassert, det stilles spørsmål om man kan ettermontere skapsenger i alle døgnnormåderom i etasje 8-10 på senere tidspunkt, jfr. veggkonstruksjoner og annen geometri i rommene.

Opphold spis og oppvask buffet håndteres av eget særmøte for å gjennomgå

	melkeforsyning. Aksjonspunkt Eget tilbakemelding vedr. rom for oppbevaring av utsyr til prøvetaking og laboratoriemedisin sine ønsker for hvordan prøvetaking av nyfødte skal skj. Aksjon til gruppen. Gruppen ønsker medvirke på alle pasientrommene i plan 07, J1 og J2 for å sikre riktig utstyr og innredning i rommene. De henvises til standardromkatalogen og at siste versjon av denne gjøres tilgjengelig, slik at gruppen kan se Romskjem, romfunksjonsprogram og utstyrliste for standardrommene. Nye OUS sikrer at gruppen får tilgang til katalogen på nettside. Lager/utstyr: Medvirkningsgruppen kartlegger det de har i dag og planlegger det inn i rommene. De er opptatt av å ha tilstrekkelig med stikkontakter for å lade utstyr. Aksjon med frist 14 dager. for tilbakemelding skriftlig fra OUS til HSØ PO. Gruppen ønsker å kvalitetssikre utstyrlisten for rom desinfeksjon 06.02.131, kontor 06.02.132 og intermedierstueene. De melder evt. fra i linjen til Nye OUS om de har innspill etter gjennomgang internt. Gruppen ønsker å se på dusj og inventar i rom 06.01.065 (J4) Gruppen ønsker om hjørnesofa i 06.01.051, her ligger utstyr som er avklart i standardrommet. Genrelle tilbakemeldinger Rommene bør være så like som mulig utformet slik at det er enkelt å finne frem. Generelt ønske om rektangulære bord ikke runde Fra fødemottak: Kan rullestol/bårer stå i gangen mot vest, gruppen ønsker å sjekke ut dette.
018 ☐	Oppsummering Det ble ikke gitt en oppsummering på slutten av møtet, men følgende aksjoner er oversendt nye OUS og OUS 27.11.23. 1. Punkter med agenda som gruppeleder delte ut i møtet oversendes HSØ PO elektronisk. 2. Det ble i møtet gitt flere råd mht skjermer, monitorer og deres plassering i rommene. Gruppen kvalitetsikrer plassering og antall i de ulike rommene. 3. Tilbakemelding på romplassering av lystgass i fødemottaket. 4. Egen tilbakemelding for rommet tiltenkt oppstilling av prøvetakingsutstyr. 5. Intern avklaring i OUS vedr. mottak av elektive sectio. 6. Avklare dato for særmøte knyttet til melkeforsyning. 7. NOUS følger opp at gruppen får tilgang til standardromkatalogen. 8. Medvirkningsgruppen kartlegger det de har i dag av lagerbeholdning og behov, og planlegger det inn i rommene som er tegnet. Aksjon med frist 14 dager. Avklaringer smittevern: 1. Hev/senk badekar – denne må vi først få entydig avklart fra smittevern i OUS, deretter må vi samkjøre med NSA, samt se på hvilke utfordringer evt. det vil kunne gi om det blir vannlekkasje og konsekvenser for andre funksjoner i bygget. 2. Kum og lagring under benk, denne skulle smittevern sjekke på nytt 3. Smittevern skulle sjekke om kontaktsmitteisolat skal ha både servant i forrom, isolat og bad, samt ha kum i isolatet. 4. Rom med 3 observasjonsplasser fødemottak, her ønsket de skap for utstyr, skal det være fast eller mobilt?

	HSØ PO sjekke ut status med hensyn til lystgass i observasjonsrommet fødemottak der gruppen gir informasjon om at de er usikre på om sikkerhet for ansatte kan ivaretas med tre pasienter i samme rom med lystgassbruk under forløsning.
019 ☐	Veien videre Viser tidslinje fra agenda. Nå er vi ferdige med medvirkning funksjon, men flere ansatte vil bli involvert i forbindelse med utstyrsanskaffelser. PO oppsummerer innspillene fra medvirkningsgruppen og det vil bli utsendt logg. Etter at alle medvirkningsgrupper er avsluttet for pulje 1 vil det lages en felles oppsummering og materialet for gruppen vil bli gjort tilgjengelig, mer informasjon om dette vil komme fra Nye OUS. Gruppen er ferdig med medvirkning og det blir takket for mange gode innspill og den prosessen som har blitt gjennomført i prosessen.
Eksterne deltagere (avhuket = tilstede) ☒ ,	

Gruppe E - Føde og barsel, fødeobs., fødemottak og føde/gynpol.

Klinikk	Navn	Yrkesbakgrunn	Rolle	Tilstede
KVI	Trude Eugenie Hartmann Bjørndalen	Jordmor	Gruppeleder NRH	x
AKU	Stig Stavnes	Lege	Fagperson NRH	
KVI	Hanne Knutsen	Jordmor	Fagperson NRH	x
BAR	Charlotte Tscherning	Lege/Avdelingsleder	Fagperson NRH	
KVI	Roger Bjørndalen	Sykepleier/jordmor	Fagperson NRH	x
KVI	Camilla Margrethe Friis	Lege	Fagperson NRH	x
KVI	Kaja Steensrud Ruud	Jordmor	Fagperson NRH	x
KVI	Anichen Block	Jordmor	Fagperson NRH	x
TIK	Cecilie Graver	IT-støtte	Fagperson NRH	
VO	Brit Svarstad Carlsen	Spesialhjelpepleier	Verneombud	x
VO	Marianne Jensen		Verneombud	
FAGF	Brit S. Fure	Helsefagarbeider	Tillitsvalgt	
NSF	Kari Mette Buer	Jordmor	Tillitsvalgt	
DNLF	Linn Oftenes Lie	Lege	Tillitsvalgt	
OSS	Vera Vik-Hansen	Operasjonssykepleier/ hygienesykepleier		x
BRUKERREP	Marit Haugdahl		Brukerrepresentant	
NYE OUS	Trine Ertzeid	Sykepleier	Fagkoordinator NRH	x
HSØ PO	Thea Koren		Fasilitator NRH	x
HSØ PO	Ingrid Halvorsen		Referent NRH	x
PG	Kaja Dahl		Arkitekt NRH	x
PG	Karina Lehm		Arkitekt NRH	x
RUT	Stine Louise Johannesen		Utstyrsrådgiver NRH	x

Agenda Medvirkningsmøte 23.11.2023

Møteserie 3

Gjennomgang av utstyr til rom i Excel ark

- ❖ Ulike rom Fødemottak v/ Kaja
- ❖ 06.02.163 Hjemmemonitorering v/Kaja eller Trude
- ❖ 06.01.015 Undersøkelse akutt v/Camilla
- ❖ 06.02.146 Undersøkelse og behandling (J2) v/ Camilla
- ❖ 06.01.003 Føderom med badekar v/Annichen
- ❖ 06.01.003 Desinfeksjon v/Roger
- ❖ 06.02.145 Undersøkelse og behandling v/Trude (på vegne av Charlotte)
- ❖ 06.02.180 Oppstillingsplass blodprøvetaking nyfødte v/Trude

I tillegg ønsker vi å ta opp utstyr og innredning på rom som ikke fremkommer i Excelarket:

- + Arbeidsstasjoner v/Annichen
- + Pauserom v/ Annichen
- + Skjermer generelt (oversikt laget) v/Annichen
- + Pasientrom i J1, J2 og J3 v/Trude
- + Dekontaminator på isolatrom (oversikt laget) v/Trude
- + Overnattingsrom leger v/Camilla
- + Møterom leger v/Camilla
- + Stille rom og bruken av dem v/Hanne
- + Multifunksjonsrom v/Annichen og Roger
- + Fødestuer med og uten badekar v/Annichen og Roger
- + Isolat fødestuer v/Annichen og Trude
- + Spørsmål:
 - Lagerrom generelt
 - Sykeromskanal
 - Matstasjon J4
 - Vask på grupperom / kontor
 - Videoovervåking ventesone fødemottak
 - WC/Dusj J4
 - Opphold pårørende
- + Uavklarte spørsmål v/Trude
- + Liste over rom vi ønsker medvirkning på v/Hanne

ritning barnlegeun...

SEVBRØ
ARBETTSSTOL / KONTROLLSTOL /
DATOR

[GSA.001.01]
Høyskap på hjul
kasse-bakke

MODUL
BORD

PANDA

POLLEN
VELUT
BEBIS

HÅND
VASK

2 LENESTOLER
OCH
1 LITET BORD

2060

ARH/0000 - Byggherre Felles

Møte 03 pulje 1 - E Føde og barsel, føde observasjonssenger, fødemottak - NRH

Møte 03 pulje 1 - E Føde og barsel, føde observasjonssenger, fødemottak - NRH

Sak ID:
49316

Alvorlighetsgrad
4 - Medium

Opprettet/rapportert av:
Ralf Kristensen

Opprettet
30.10.2023 12:42:32

Category: E - Føde og barsel, føde observasjonssenger, fødemottak

Underlag og godkjenning

Completed by Thea Ekren Koren, 2023-11-09 10:44

Her er det underlag klart for utsendelse til medvirkningsgruppen, tilsammen 4 vedlegg

Ralf Kristensen 2023-10-30 12:46

PG laster opp underlaget til møtet.

Completed By: Kaja Dahl 2023-11-09 10:19

Completed Comment: PG laster opp underlaget til møtet.

Ralf Kristensen 2023-10-30 12:47

RUT laster opp underlag til møtet.

Completed By: Thea Ekren Koren 2023-11-08 16:32

Completed Comment: RUT laster opp underlag til møtet.

Ralf Kristensen 2023-10-30 12:47

PO laster opp agenda til møtet.

Completed By: Thea Ekren Koren 2023-11-08 16:37

Completed Comment: PO laster opp agenda til møtet.

Kaja Dahl - 2023-11-09 10:17

Thea Ekren Koren - 2023-11-08 16:36

Thea Ekren Koren - 2023-11-08 16:31

Ellinor Bilet - 2023-11-07 12:54

Ralf Kristensen - 2023-10-30 12:47

RUT laster opp underlag til møtet.

Ralf Kristensen - 2023-10-30 12:47

PO laster opp agenda til møtet.

Ralf Kristensen - 2023-10-30 12:46

PG laster opp underlaget til møtet.

ARH Tilbakemelding utstyr møte 3.pdf

Agenda medvirkningsmøte 3 for føde og barsel.pdf

NRH F3 Gruppe E Føde og barsel.pdf

Spørsmål og utstyrsliste, føde barsel NRH_utsendelse.xlsx

Nye OUS kvitterer mottak

Completed by Elise Emilsen Bakke, 2023-11-09 11:10

Saksunderlag er distribuert til deltakere fra OUS.

Steg 3 - Arbeidslogg

Delt med

9001 - Rådgiver utstyr
8201 - Prosjektering NSA
8202 - Prosjektering NRH
0201 - Oslo universitetssykehus HF
0000 - Byggherre Felles

Abonnenter:

Ole Eskil Simonsen
Ralf Kristensen
Trine Braaten
Elise Emilsen Bakke
Trine Ertzeid
Kaja Dahl
Kerina Lohm

