
Byggherre Felles

D Endoskopi - NSA

Forskningsparken

Dato/tid: Lokasjon:

07.02.2024 08:30

Ansvarlig Klassifiseringskode

Elisabeth Sogstad Grannes

Beskrivelse Neste møte i serien

Møte 3, pulje 1 medvirkning funksjonsprosjektet

Agenda

001 Agenda

1) Velkommen – presentasjon av deltagere i møte v/fagkoordinator
2) Hensikt og mål med møte v/fagkoordinator
3) Kort status på innspill fra møte 3 v/HSØ-PO
4) Informasjon om nye gruppe 2 rom v/HSØ PO/PG
5) Orientering om ventilasjonsprinsipper i endoskopien v/RIV 
6) Oppsamling væsker i desinfeksjonsrom v/RUT
7) Flowmetri v/RUT

WFL-54983: Møte 04 pulje 1 - D Endoskopi - NSA

002 Deltagere

Se vedlagt fil for deltakere i møtet.

003 Kort status på innspill fra møte 3

Se vedlagt presentasjon som ble gjennomgått i møtet. 

04.01.288: Gruppen har meldt behov for å legge til rette for tvt-operasjoner med
ventilasjon under 100 CFU. Dette kan ikke oppfylles i rommet. Medvirkningsgruppen
understreker at det da må forutsettes at disse pasientene (ca. 100 pr år) er ivaretatt i
andre steder i sykehuset. 
Avklaringer etter møte 3_Endoskopi_24.01.2024.pdf

12 feb 2024 Stine Louise Johannsessen frist:  14 feb 2024

Blyskjerming

RUT spesifiserer krav til blyskjerming.
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08 feb 2024 Tina Sønnichsen frist:  21 feb 2024

04.01.281 Isolat, luftsmitte bronkoskopi - Blyskjerming

Medvirkningsgruppen vurderer at det er behov for å bruke C-bue mer enn fem ganger om uken
i fremtiden og at det dermed er behov for blyskjerming i rommet. HSØ PO oppdaterer RFP.

12 feb 2024

RFP er oppdatert. (Elisabeth Sogstad Grannes)

004 04.01.281 - Isolat, luftsmitte undersøkelse

Gruppen hadde ingen kommentarer til RFP, utstyrsliste eller tegning utover
kommentar til blyskjerming. Se egen aksjon i agendapunkt 003. 

005 Informasjon om nye gruppe 2-rom

Det er innmeldt et behov for ytterligere fire gruppe 2-rom i endoskopienheten fra OUS
i etterkant av forrige medvirkningsmøte. 
ARK presenterte konsekvenser av endringen;  04.01.014 Undersøkelse og behandling
er endret fra 16 til 12kvm og 04.01.318 stillerom, 2kvm, utgår.

12 feb 2024 Stine Louise Johannsessen frist:  21 feb 2024

04.01.014 utstyrsliste

RUT oppdaterer utstyrsliste med hensyn til tegning i 04.01.014.

12 feb 2024 Live Thorsen Næss frist:  14 feb 2024

04.01.014 utstyrsliste

ARK oppdaterer utstyrsliste med hensyn til tegning i 04.01.014.

13 feb 2024

Oppdatert i dRofus og modell (Live Thorsen Næss)

07 feb 2024

Undersøkelsesrom redusert fra 16 til 12 kvm

Medvirkningsgruppen vurderer at det er ok med et undersøkelsesrom (04.01.014) på 12 kvm
med foreslått innredning som vist i møtet. RFP er oppdatert.

006 Orientering om ventilasjonsprinsipper i endoskopien

RIV informerte. Se presentasjon vedlagt i agendapunkt 003.

07 feb 2024 Tina Sønnichsen frist:  14 feb 2024

Lokal temperaturregulering

PO undersøker muligheten for lokal temperaturregulering i alle behandlingsrom.

12 feb 2024

RFP er oppdatert. (Elisabeth Sogstad Grannes)

007 Løsning for oppsamling av væsker

RUT har foreslått en løsning for oppsamling av væsker med kapasitet på 8 eller 24
liter. Medvirkningsgruppen vurderer dette som en god løsning, men påpeker at det
fortsatt er behov for tømming og vasking av oppsamlingsboller for væsker som ikke
suges opp av skopet. 
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07 feb 2024 Trine Karlstad frist:  14 feb 2024

Befaring og erfaringer fra AHUS

Nye OUS sørger for erfaringsoverføring fra AHUS med hensyn til bruk av maskin for
oppsamling av væsker og konsekvenser for bruk av oppsamlingsskåler, utstyr i
desinfeksjonsrom og behandlingsrom.

16 feb 2024

Bafaring ved operasjon AHUS 15.02.2024. AHUS benytter væskeoppsamlere på
operasjon og fortrinnsvis til URO og ORTO pasienter hvor det er mye væske under
operasjon/behandling. AHUS har 2 ulike typer av
væskeoppsamlere som rommer ulik mengde væske. Begge maskinene tar like mye
plass på gulv (40cm x 50cm?), men har ulik høyde. Den største maskinen har to
kammer slik at det kan måles blod fra pasient i egen beholder og hvor væske går i den
andre beholder. AHUS har 3 væskeoppsamlere på en dockingstasjon,
leverandør anbefaler to. Dockingstasjonen er plassert på renholdsrom på AHUS med
rørtilkobling og er koblet til strøm. Selve rengjøringsprosedyren har ulike lengder på 2,5
minutter, 4 minutter og 40 minutter. 40 minutter benyttes etter endt arbeidsdag.
Systemet er helt tett, slik at HMS er ivarettatt på en mye bedre måte enn med de sug
som benyttes per i dag. Ansatte som behandler maskinen er ikke i kontakt med væske
og kobler maskinen lett på docking som tar seg av hele arbeidsprosessen, ingen tunge
løft eller håndtering av poser med væske. Maskinen støyer lite. Det er kun et lite filter
som må byttes ut etter hver pasient. Maskinen dockes når den er full eller nærmer seg
full. Maskinen har egen såpe som benyttes til rengjøringsprosess. (Elisabeth Sogstad
Grannes)

07 feb 2024 Trine Karlstad frist:  14 feb 2024

Dockingstasjoner for væskeoppsamling

Nye OUS sørger for at behovet for dockingsstasjoner i desinfeksjonsrom vurderes i forbindelse
med planlegging og medvirkning i generell poliklinikk og om et desinfeksjonsrom i poliklinikk
mot vest skal planlegges med dockingstasjon.

16 feb 2024

En væskeoppsamler benyttes under hver undersøkelse, men er transportabel og kan
lett flyttes mellom behandlingsrom. Det anbefales at det legges inn væskeoppsamlere
på alle URO stuene, men at noen små og noen store væskeoppsamlere i
endoskopienheten, dette da de to fremviste apparatene har litt ulike funksjoner. Dette da
alle cystoskopier som utføres vil kreve en væskeoppsamler. Det bør gjøres plass for 2
dockingstasjoner i endoskopienhet/poliklinikk. Dette da en docking server 2-3
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væskeoppsamlingsmaskiner. (Trine Karlstad)

07 feb 2024

Antall trillebord i rom for cystokopi

For å få plass til oppsamlingsenheten og skiftesone i cystokospirommene, har ARK tatt ut et
trillebord og et mobilt kassebakkeskap. Det er ett trillebord igjen i rommet.
Medvirkningsgruppen vurderer at løsningen kan legges til grunn og at et eventuelt økt behov
for trillebord kan løses på et senere tidspunkt.

008 Flowmetri

07 feb 2024 Stine Louise Johannsessen frist:  21 feb 2024

Temperaturtoleranse

RUT avklarer om foreslått utstyr for flowmetri tåler å vaskes i spyledekontaminator på 95
grader.

07 feb 2024

Flowmetri

Gruppen vurderer at foreslått løsning er god, forutsatt at toalettene også kan brukes som
vanlige toaletter og dersom utstyret tåler å rengjøres i dekontaminator.

07 feb 2024

Toaletter med flowmetri

Foreslått løsning for flowmetri skal innarbeides i 04.01.190, 04.01.338, 04.01.295 og
04.01.337.

009 04.01.102 - UB spesialrom, Endoskopi ERCP - Tilbakemeldinger fra
medvirkningsgruppen

Det er tegnet oppdatert løsning for takhengt C-bue.

07 feb 2024 Stine Louise Johannsessen frist:  21 feb 2024

Behov for stativ med APC, diatermi og argongass

08 feb 2024 Stine Louise Johannsessen frist:  21 feb 2024

EUS (ultralyd) i endoskopirack

RUT programmerer EUS (ultralyd) i endokopiracket

12 feb 2024 Guro Urdahl frist:  21 feb 2024

Argongass

RIV avklarer om bruk av argongass fra flaske medfører behov for brannskap.

08 feb 2024 Live Thorsen Næss frist:  21 feb 2024

Plassering av anestesisøyle

Anestesisøylen må være nærme nok pasientens hode.

13 feb 2024

OK, justert i modell (Live Thorsen Næss)

07 feb 2024 Trine Karlstad frist:  14 feb 2024

Defribillator/akuttralle

Nye OUS vurderer om defibrillator skal flyttes. Defibrillator fastholdes i rommet inntil annen
tilbakemelding foreligger. (NB: det er programmert med defibrillator i alle PCI- og
pacemakerlaboratorier.)
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13 feb 2024

Defibrillator på ERCP stuen flyttes til Observasjonsplass 04.02.128 eller 04.02.137. 
(Trine Karlstad)

07 feb 2024 Live Thorsen Næss frist:  14 feb 2024

Dører i kassebakkeskap

Alle kassebakkeskap skal være med glassdør.

13 feb 2024

Ok, oppdatert dRofus og modell (Live Thorsen Næss)

08 feb 2024

Antall skop per rom

Gruppen vurderer at tre skop pr. rom er for lite. Det er programmert med en skop-pakke med
tre fleksible skop per rom. Pakken tilpasses fagområdet ved anskaffelse.

08 feb 2024

Argongass

Gruppen bekrefter at argongass kan administreres fra flaske på diatermiapparatet.

010 04.01.288 - UB spesialrom uro-/hysteroskopi

Rommet må innredes på nytt etter at WC er flyttet.

07 feb 2024 Live Thorsen Næss frist:  21 feb 2024

Utforming av toalett

ARK vurderer om det er mulig å plassere vask og WC slik at man kan hjelpe pasient på begge
sider av toalettet ved et eventuelt illebefinnende.

07 feb 2024 Live Thorsen Næss frist:  21 feb 2024

Nye planløsninger

ARK utarbeider alternativer som medvirkningsgruppen kan vurdere

011 04.01.284 - UB spesialrom cystoskopi - Tilbakemeldinger fra
medvirkningsgruppen

Medvirkningsgruppen hadde ingen kommentarer til rommet.

012 04.01.104/215 - Desinfeksjon / lager rent - Tilbakemeldinger fra
medvirkningsgruppen

12 feb 2024

Gjennomstikk til lager, rent

Gruppen ønsker gjennomstikk fra korridor til lager, rent for henting av oppsamlingsboller. Dette
er et standardrom og skal ikke ha gjennomstikk til korridor av prosjekteringsmessige hensyn.

013 04.01.092 - Laboratorium, mikroskopi og farging - Tilbakemeldinger fra
medvirkningsgruppen

Prøver skal ikke oppbevares i rommet, men sendes fortløpende til døgnåpen
analysehall via rørpost.

07 feb 2024 Stine Louise Johannsessen frist:  21 feb 2024

Oppbevaring
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Kjemikalieskapet byttes til et mindre som kan plasseres under avtrekkskapet.

07 feb 2024 Live Thorsen Næss frist:  21 feb 2024

Skap/oppbevaring

Høyt kassebakkeskap legges til og plasseres der kjemikalieskapet er plassert per nå (ved
siden av sentrifuge).

07 feb 2024 Guro Urdahl frist:  21 feb 2024

Varmt- og kaldtvann

Det er behov for både varmt- og kaldtvann til kum i avtrekkskap.

014 04.01.353 - Laboratorium, massespektrometri - Tilbakemeldinger fra
medvirkningsgruppen

Behov for kjøl/frys og kassebakkeskap.
Ønsker kassebakkeskuffer under benk dersom analysator og gassflaskeskap ikke kan
flyttes. 

07 feb 2024 Stine Louise Johannsessen frist:  21 feb 2024

Lengde på benk for analysator

RUT avklarer om analysator og skap for gassflasker kan inngå i arbeidsbenken på 3 meter.

015 04.01.280 - UB spesialrom endoskopi

Medvirkningsgruppen hadde ingen kommentarer til rommet.

016 04.01.095 - UB spesialrom endoskopi (med anestesi)

Ny plassering av anestesiapparat og -vogn, trillebord og kassebakkeskap ble avtalt i
møtet.

07 feb 2024 Stine Louise Johannsessen frist:  21 feb 2024

Pasientovervåking

Pasientovervåking endres fra nivå 1 til nivå 2.

07 feb 2024 Stine Louise Johannsessen frist:  21 feb 2024

Behov for stativ med APC, diatermi og argongass (mobilt som kan brukes på andre rom).

12 feb 2024 Guro Urdahl frist:  21 feb 2024

Argongass

RIV avklarer om bruk av argongass fra flaske medfører behov for brannskap.

017 04.01.091 - UB spesialrom pusteprøver og blodprøver

Medvirkningsgruppen hadde ingen kommentarer til rommet.

018 04.01.090 - UB spesialrom bronkoskopi

Medvirkningsgruppen hadde ingen kommentarer til rommet.
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019 04.01.100/04.02.137 - Hvileplasser / Observasjonsplasser

Medvirkningsgruppen hadde ingen kommentarer til rommet.

Informasjon: Av dRofus tekniske årsaker slås 04.01.100 Hvileplasser, 5 og 04.02.137
Observsjonsplasser, 7 sammen til et rom 04.02.137 Observasojnsplasser, 12 fordi det
ikke er dør imellom de to rommene.
Funksjonalitet og areal til de to rommene fastholdes som avtalt (hvileplasser, 5 og
observasjonsplasser, 7). 

12 feb 2024 Stine Louise Johannsessen frist:  21 feb 2024

Utstyrsliste

RUT overfører utstyr fra 04.01.100 til 04.02.137.

12 feb 2024 Live Thorsen Næss frist:  14 feb 2024

Utstyrsliste

ARK overfører utstyr fra 04.01.100 til 04.02.137.

13 feb 2024

OK, dRofus/modell oppdatert. (Live Thorsen Næss)

08 feb 2024 Tina Sønnichsen frist:  21 feb 2024

Sammenslåing av rom

PO slår sammen 04.01.100 Hvileplasser og 04.02.137 Observasjonsplasser i dRofus.
04.02.137 beholdes som Observasjonsplasser, 12.

12 feb 2024

Utført. Rom 04.02.137 Observasjonsplasser, 7 er nå 110 kvm. Det blir en håndvask i
rommet. Mobilt infusjonsstativ fastholdes for de fem hvileplasser. (Tina Sønnichsen)

020 04.02.128 - Observasjonsplasser

Medvirkningsgruppen hadde ingen kommentarer til rommet.

Det er tegnet inn dør til korridor for enkel henting av mat i tekjøkken.

021 04.01.213 og 04.01.334 – Lager skop

07 feb 2024 Stine Louise Johannsessen frist:  21 feb 2024

Strekkodeleser

Strekkodeleser legges til.

022 04.01.348 - Lager væske

Alle type væsker forutsettes lagret i lager, væske. Forutsatt daglig levering/oppfylling,
bør lageret også kunne brukes til annet.

07 feb 2024 Live Thorsen Næss frist:  14 feb 2024

Skap

1 stk. høyskap legges til i rommet.

13 feb 2024

Oppdatert i dRofus/modell (Live Thorsen Næss)

023 04.01.346 - Lager utstyr

07 feb 2024 Stine Louise Johannsessen frist:  21 feb 2024
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Utstyrsbehov

RUT legger inn:
- Eso-/endoflip-enhet på tralle
- Endoskopirack, gastro

07 feb 2024 Stine Louise Johannsessen frist:  21 feb 2024

Pasientløfter

Mobil pasientløfter legges til i utstyrslisten på rom 04.01.273 i poliklinikken (kan deles mellom
skopienheten og poliklinikk i plan 01).

07 feb 2024

Sykeromskanal

Sykeromskanal beholdes.

024 04.01.111 - Pauserom

Medvirkningsgruppen hadde ingen kommentarer til rommet.

025 Dører – ARK presenterer 

- Alle undersøkelses- og behandlingsrom er prosjektert med dører som slår inn i
rommet.
- Det jobbes med felles prinsipper for dører (feks. skyvedører) i nordre korridor hvor
ERCP-lab og PCI-enheten.

07 feb 2024

Glass i dører

Medvirkningsgruppen vurderer at det ikke skal være glass i dør i undersøkelses- og
behandlingsrom eller til hvile- og observasjonsrom.
Dører mellom observasjonsrom må kunne stå oppe på magnet. Der det er mulig at dør mot
korridor kan stå åpen på magnet ønskes dette. Alternativt bør døren mot korridor ha
automatisk døråpner om den ikke kan holdes åpen.
I dør fra sluse inn til luftsmitteisolat er det glass i dør.

07 feb 2024

Dør til desinfeksjonsrom

SRF.028.01 Desinfeksjon (alle desinfeksjonsrom i Nye Aker) er programmert med automatisk
døråpner.

026 Veien videre

Det er ikke behov for flere medvirkningsmøter. 
Medvirkningsgruppen uttrykte at de er fornøyd med prosessen og at de føler seg hørt i
arbeidet.

027 Eventuelt

Arbeidslogg sendes ut to dager senere enn opprinnelig plan etter avtale med Nye
OUS på grunn av befaring på AHUS 15. februar.
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Deltagere (avhuket = tilstede)

Elisabeth Sogstad Grannes, HELSE SØR-ØST RHF Guro Urdahl, TEAM AKER ANS

Live Thorsen Næss, TEAM AKER ANS Ralf Kristensen, HELSE SØR-ØST RHF

Stine Louise Johannsessen, Tina Sønnichsen, HELSE SØR-ØST RHF

Trine Karlstad, Anne Guri Grimsby, TEAM AKER ANS

Henriette Steineger, TEAM AKER ANS Trine Ertzeid,

Eksterne deltagere (avhuket = tilstede)

,
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Deltakere medvirkningsmøte 4.png (002 - Deltagere)



Møte 07.02.2024

Avklaringer etter medvirkningsmøte 3

Avklaringer etter møte 3_Endoskopi_24.01.2024.pdf (003 - Kort status på innspill fra møte 3 )



3. Kort status på innmeldte ønsker fra møte 3 (1)
Generelle tema 
• Modulbord

 Endret til prosedyrevogn i alle rom.
• Behov for å tilkalle assistanse

 Det er behov for varslingssystem/alarmknapp for å tilkalle hjelp fra 
behandlingsrommene. Det er lagt inn pasientsignalanlegg på alle 
behandlingsrom i endoskopien.  
• Pasientsignalanlegg

 Det er lagt inn pasientsignalanlegg ved sengeoppstillingsplassene og i 
venteområdene.  
• Sykeromskanal / uttakssentral 

Sykeromskanal i tillegg til uttakssentral fastholdes i alle rom med 
mulighet til å ta inn pasient i anestesi. Alle andre rom får uttakssentral 
og ikke sykeromskanal. 

Avklaringer etter møte 3_Endoskopi_24.01.2024.pdf (003 - Kort status på innspill fra møte 3 )



 

3. Kort status på innmeldte ønsker fra møte 3 (2)
04.01.353 Lab, massespektrometri

Ønske om høyskap, fryse- og kjøleskap - innarbeides ikke. Det er ikke plass i rommet. 
Arkitekt viser hva vi får plass til. ARK og RUT oppdaterer utstyrsliste og tegning.

04.01.092 Mikroskopi/farging
Ønske om halvt kjøleskap under benk. 
Ønske om høyskap. Det er ikke plass i rommet.  Arkitekt viser hva vi får plass til. ARK og RUT oppdaterer 
utstyrsliste og tegning.

04.01.091 U/B, spesialrom, pusteprøver/blodprøver
021.048 analysator utgår. 

04.01.104  Desinfeksjon
Gruppen ønsker spyledekontaminatorer økt fra 1 til 3, pga mye urin som skal håndteres. Det er ikke plass 
til 3 i rommet. RUT gjennomgår i eget punkt om desinfeksjonsvæsker. ARK og RUT oppdaterer utstyrsliste 
og tegning.

04.01.281 Isolat, luftsmitte, undersøkelse bronkoskopi
Det er notert at C-bue brukes 1-2 ganger i uken. Rommet bygges ikke med blyskjerming.

04.01.288  Uro- og hysteroskopi
Ønske om å legge til rette for tvt-operasjoner i rommet som krever ventilasjon under 100 CFU oppfylles 
ikke. 
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3. Kort status på innmeldte ønsker fra møte 3 (3)
04.01.284 Cystoskopi

Samme stolen som i hysteroskopi rommet.
ARK viser senere i dag forslag til innredning som illustrerer at det ikke er plass til alt utstyr som 
ønskes av gruppen. 
Det må gjøres en prioritering.

04.01.283 Cystoskopi
ARK la frem tegning i medvirkningsmøte 3 med toalett inntegnet. Gruppen ønsker ikke toalett. 
ARK endrer.

04.01.100 Hvileplasser, 5

Gruppen ønsker 5 stoler endret til 7 stoler. Dette får ikke ARK til i rommet, selv om det tas bort 
en seng. PO har derfor besluttet å fastholde den tegnede løsningen med 5 stoler. Den viste 
stolen byttes til en lenestol med fotskammel og et klappbord festet på armlenet.

04.02.137 Observasjonssenger, 7
Gruppen ønsker 5 stoler endret til 7 stoler i rom 04.01.100. Dette får ikke ARK til i rommet, selv 
om det tas bort en seng i rom 04.02.137. PO har derfor besluttet å fastholde den tegnede 
løsningen i rom 04.02.137 med 7 observasjonssenger. 

04.02.128 Observasjonssenger, 7
ARK har implementert dør for kort vei til tekjøkken.
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4. Informasjon om nye gruppe 2 rom
Avklaringer etter møte 3_Endoskopi_24.01.2024.pdf (003 - Kort status på innspill fra møte 3 )



 

4. Informasjon om nye gruppe 2 rom
Innplassering av 3 nye gr. 
2 rom i endoskopi - (7m2) 
Poliklinikkrom  
4m2 fra poliklinikkrom utgår. 
(programmert 16m2 - endres til 12m2)

Stillerom utgår - 2m2 
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4. Informasjon om nye gruppe 2 romAvklaringer etter møte 3_Endoskopi_24.01.2024.pdf (003 - Kort status på innspill fra møte 3 )
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4. Informasjon om nye gruppe 2 romAvklaringer etter møte 3_Endoskopi_24.01.2024.pdf (003 - Kort status på innspill fra møte 3 )



 

5. Orientering om ventilasjonsprinsipper
Avklaringer etter møte 3_Endoskopi_24.01.2024.pdf (003 - Kort status på innspill fra møte 3 )



• Det er behov for både varmt- og kaldtvann til kum i avtrekkskap.

6. 04.01.092 Lab, mikroskopi farging
Avklaringer etter møte 3_Endoskopi_24.01.2024.pdf (003 - Kort status på innspill fra møte 3 )



 

7. Løsning for oppsamling av væsker 
Avklaringer etter møte 3_Endoskopi_24.01.2024.pdf (003 - Kort status på innspill fra møte 3 )



 

7. Løsning for oppsamling av væsker 
Avklaringer etter møte 3_Endoskopi_24.01.2024.pdf (003 - Kort status på innspill fra møte 3 )



 

7. Løsning for oppsamling av væsker 
Avklaringer etter møte 3_Endoskopi_24.01.2024.pdf (003 - Kort status på innspill fra møte 3 )



 

7. Løsning for oppsamling av væsker - spm
• Er den testet ut? Hvor? AHUS, urologisk avd.
• Hva er erfaringene med den? 
• Hvilke program skal den rengjøres på? Rengjøres med program i docking
• Hvem rengjør den? Se pkt over
• Kan den benyttes mellom flere pasienter? Rengjøres imellom? Ja, kapasitet 8 el 24l
• Veldig fint å slippe å frakte urin «åpent» i gangen. ja
• Vi må ha oppsamlingssystem på alle stuene da vi bruker ca 500 ml NaCl til hver pasient, i 

tillegg kommer urin som pasienten har i blæren. 
• Vi må fremdeles vaske arbeidsbollen/ stativ i dekontaminatoren mellom pasientene. 
Maskin kobles direkte på utvann.

Avklaringer etter møte 3_Endoskopi_24.01.2024.pdf (003 - Kort status på innspill fra møte 3 )



 

8. Flowmetri
Avklaringer etter møte 3_Endoskopi_24.01.2024.pdf (003 - Kort status på innspill fra møte 3 )



 

8. Flowmetri – spm fra gruppen
• Hvordan er kurven? 
• Hvilke hygienekrav er det til den. Tåler den å bli kjørt i en spyledekontaminator? (På 

skyllerommet) Ja, den kan vaskes i dekontaminator. 
• Hvordan oppbevare den når toalettet skal benyttes som et vanlig toalett?
• Den bør testes før en går for den. 
• Toalettene må også kunne benyttes som vanlige toaletter.
• Hvem ordner med rengjøring/ gjør klart toalettet?
• Hvor får pasientene urinprøveglass fra mtp urinprøve før cystoskopi.
• Styres flowen av en PC må denne stå på toalettet slik at sykepleier kan finne rett 

pasient. Sendes kurven rett i Dips Arena? Trådløs tilkobling mellom uroflow og 
nettbrett/mobil/PC. Kan integreres mot pasientjournal. 

Avklaringer etter møte 3_Endoskopi_24.01.2024.pdf (003 - Kort status på innspill fra møte 3 )



 

9. Gjennomgang av romskjema
Avklaringer etter møte 3_Endoskopi_24.01.2024.pdf (003 - Kort status på innspill fra møte 3 )



 

10. Dører
Dører i korridor slår generelt inn i rom.

Unntak:
I rom med mer enn 10 personer må dør slå ut av rom (pga rømning).
Små rom der dør ikke kan slå inn i rom, må den slå ut. (pga plass)

Dør i ERCP lab – jobbes frem et prinsipp for like dører i samme korridor.

Ønsker tilbakemelding om behov for glass i dør til undersøkelsesrom og hvileplasser

Avklaringer etter møte 3_Endoskopi_24.01.2024.pdf (003 - Kort status på innspill fra møte 3 )



Dockingstasjon bilde 1.jpg (007 - Løsning for oppsamling av væsker)



Dockingstasjon bilde 2.jpg (007 - Løsning for oppsamling av væsker)



Væskeoppsamler bilde 2.jpg (007 - Løsning for oppsamling av væsker)



Væskeoppsamler bilde1.jpg (007 - Løsning for oppsamling av væsker)



Væskeoppsamler lav modell.jpg (007 - Løsning for oppsamling av væsker)



Væskeoppsamler tilkoblet docking.jpg (007 - Løsning for oppsamling av væsker)
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Avklaringer etter medvirkningsmøte 3







3. Kort status på innmeldte ønsker fra møte 3 (1)
Generelle tema 
• Modulbord


 Endret til prosedyrevogn i alle rom.
• Behov for å tilkalle assistanse


 Det er behov for varslingssystem/alarmknapp for å tilkalle hjelp fra 
behandlingsrommene. Det er lagt inn pasientsignalanlegg på alle 
behandlingsrom i endoskopien.  
• Pasientsignalanlegg


 Det er lagt inn pasientsignalanlegg ved sengeoppstillingsplassene og i 
venteområdene.  
• Sykeromskanal / uttakssentral 


Sykeromskanal i tillegg til uttakssentral fastholdes i alle rom med 
mulighet til å ta inn pasient i anestesi. Alle andre rom får uttakssentral 
og ikke sykeromskanal. 







 


3. Kort status på innmeldte ønsker fra møte 3 (2)
04.01.353 Lab, massespektrometri


Ønske om høyskap, fryse- og kjøleskap - innarbeides ikke. Det er ikke plass i rommet. 
Arkitekt viser hva vi får plass til. ARK og RUT oppdaterer utstyrsliste og tegning.


04.01.092 Mikroskopi/farging
Ønske om halvt kjøleskap under benk. 
Ønske om høyskap. Det er ikke plass i rommet.  Arkitekt viser hva vi får plass til. ARK og RUT oppdaterer 
utstyrsliste og tegning.


04.01.091 U/B, spesialrom, pusteprøver/blodprøver
021.048 analysator utgår. 


04.01.104  Desinfeksjon
Gruppen ønsker spyledekontaminatorer økt fra 1 til 3, pga mye urin som skal håndteres. Det er ikke plass 
til 3 i rommet. RUT gjennomgår i eget punkt om desinfeksjonsvæsker. ARK og RUT oppdaterer utstyrsliste 
og tegning.


04.01.281 Isolat, luftsmitte, undersøkelse bronkoskopi
Det er notert at C-bue brukes 1-2 ganger i uken. Rommet bygges ikke med blyskjerming.


04.01.288  Uro- og hysteroskopi
Ønske om å legge til rette for tvt-operasjoner i rommet som krever ventilasjon under 100 CFU oppfylles 
ikke. 







 


3. Kort status på innmeldte ønsker fra møte 3 (3)
04.01.284 Cystoskopi


Samme stolen som i hysteroskopi rommet.
ARK viser senere i dag forslag til innredning som illustrerer at det ikke er plass til alt utstyr som 
ønskes av gruppen. 
Det må gjøres en prioritering.


04.01.283 Cystoskopi
ARK la frem tegning i medvirkningsmøte 3 med toalett inntegnet. Gruppen ønsker ikke toalett. 
ARK endrer.


04.01.100 Hvileplasser, 5


Gruppen ønsker 5 stoler endret til 7 stoler. Dette får ikke ARK til i rommet, selv om det tas bort 
en seng. PO har derfor besluttet å fastholde den tegnede løsningen med 5 stoler. Den viste 
stolen byttes til en lenestol med fotskammel og et klappbord festet på armlenet.


04.02.137 Observasjonssenger, 7
Gruppen ønsker 5 stoler endret til 7 stoler i rom 04.01.100. Dette får ikke ARK til i rommet, selv 
om det tas bort en seng i rom 04.02.137. PO har derfor besluttet å fastholde den tegnede 
løsningen i rom 04.02.137 med 7 observasjonssenger. 


04.02.128 Observasjonssenger, 7
ARK har implementert dør for kort vei til tekjøkken.







 


4. Informasjon om nye gruppe 2 rom







 


4. Informasjon om nye gruppe 2 rom
Innplassering av 3 nye gr. 
2 rom i endoskopi - (7m2) 
Poliklinikkrom  
4m2 fra poliklinikkrom utgår. 
(programmert 16m2 - endres til 12m2)


Stillerom utgår - 2m2 







 


4. Informasjon om nye gruppe 2 rom







 


4. Informasjon om nye gruppe 2 rom







 


4. Informasjon om nye gruppe 2 rom







 


5. Orientering om ventilasjonsprinsipper







• Det er behov for både varmt- og kaldtvann til kum i avtrekkskap.


6. 04.01.092 Lab, mikroskopi farging







 


7. Løsning for oppsamling av væsker 







 


7. Løsning for oppsamling av væsker 







 


7. Løsning for oppsamling av væsker 







 


7. Løsning for oppsamling av væsker - spm
• Er den testet ut? Hvor? AHUS, urologisk avd.
• Hva er erfaringene med den? 
• Hvilke program skal den rengjøres på? Rengjøres med program i docking
• Hvem rengjør den? Se pkt over
• Kan den benyttes mellom flere pasienter? Rengjøres imellom? Ja, kapasitet 8 el 24l
• Veldig fint å slippe å frakte urin «åpent» i gangen. ja
• Vi må ha oppsamlingssystem på alle stuene da vi bruker ca 500 ml NaCl til hver pasient, i 


tillegg kommer urin som pasienten har i blæren. 
• Vi må fremdeles vaske arbeidsbollen/ stativ i dekontaminatoren mellom pasientene. 
Maskin kobles direkte på utvann.







 


8. Flowmetri







 


8. Flowmetri – spm fra gruppen
• Hvordan er kurven? 
• Hvilke hygienekrav er det til den. Tåler den å bli kjørt i en spyledekontaminator? (På 


skyllerommet) Ja, den kan vaskes i dekontaminator. 
• Hvordan oppbevare den når toalettet skal benyttes som et vanlig toalett?
• Den bør testes før en går for den. 
• Toalettene må også kunne benyttes som vanlige toaletter.
• Hvem ordner med rengjøring/ gjør klart toalettet?
• Hvor får pasientene urinprøveglass fra mtp urinprøve før cystoskopi.
• Styres flowen av en PC må denne stå på toalettet slik at sykepleier kan finne rett 


pasient. Sendes kurven rett i Dips Arena? Trådløs tilkobling mellom uroflow og 
nettbrett/mobil/PC. Kan integreres mot pasientjournal. 







 


9. Gjennomgang av romskjema







 


10. Dører
Dører i korridor slår generelt inn i rom.


Unntak:
I rom med mer enn 10 personer må dør slå ut av rom (pga rømning).
Små rom der dør ikke kan slå inn i rom, må den slå ut. (pga plass)


Dør i ERCP lab – jobbes frem et prinsipp for like dører i samme korridor.


Ønsker tilbakemelding om behov for glass i dør til undersøkelsesrom og hvileplasser





























