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Sammendrag 
OUS idefase RSA med tilgrensende funksjoner (mtf) er oppdatert med sikte på å styrke 
regionsfunksjoner og for å legge grunnlag for mer effektiv bruk av eiendomsressurser. 

Resultatet av oppdateringen er i hovedsak: 
• Oppdatert beregning av arealbehovet for RSA mtf 
• Tre alternative forslag (mulighetsskisser) til lokalisering av RSA mtf 
• Spesifikke krav til utforming av RSA mtf i neste fase: Konseptfasen (regulering og 

programmering) 
 
1 Bakgrunn, mål, mandat, organisering og rammer for arbeidet 
 
1.1 Bakgrunn 
OUS styret vedtok (2010, sak 141) en idefaseutredning for psykisk helsevern og rusomsorg, særlig 
med sikte på regionsfunksjoner og for å legge grunnlag for mer effektiv bruk av 
eiendomsressurser. 
Idefase-dokumentet, «Prosjekt: OUS idéfase utbygging psykisk helse og avhengighet» forelå 
22.08.2011. På grunn av organisasjonsendringer i «Klinikk psykisk helse og avhengighet», 
endringer i arealbehov og arealstandard, samt endrede premisser (psykisk helsevernlov, vurdering 
av effekten av befolkningsframskrivingen, m.m.) ble en ny og oppdatert utgave av 
idéfaserapporten bestilt 20.08.2015. 
 
1.2 Mål for arbeidet 
Idéfase-rapporten skal legges frem for OUS styret 17.12.2015. 
 
1.3 Mandat basert på bestillingen 20.08.2015 

• Ny vurdering basert på 2011-rapporten 
• Identifisering av mulige lokaliseringer med tilhørende tomter:  

Dikemark, Gaustad jf. forrige idefase, Ila, Sogn/SSBU-tomta 
• Mulighetsstudie 
• Økonomiske analyser og evaluering 
• Plan for videre arbeid 

 
1.4 Organisering og rammer for arbeidet 
Delprosjektet har vært organisert med styringsgruppe, leder/fagledergruppe, delprosjektleder, 
utredningsgruppe med brukerrepresentanter, fysiske løsninger/mulighetsstudie-gruppe, areal- og 
økonomi-gruppe, samt kommunikasjon- og prosjektstøtte. 
 
1.5 Involvering og forankring 
Overordnet forankring og bred involvering og medvirkning har vært sikret gjennom en rekke fora 
og møteformer (bl.a. dialog- og informasjonsmøter. Intranettside for delprosjektet er tatt i bruk. 
 
1.6 Metode og forholdet til «Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter» 
«Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter» har vært retningsgivende for arbeidet og 
idefaserapportens struktur. 
 

10.12.2015  Side 3 av 80 
 



   
 Idéfase OUS   
2 Identifisering og avgrensing ift utviklingsplanen og investeringsplanen. Overordnede 

krav og føringer. 
 
2.1 Overordnede mål og strategiske føringer, referanse til spesielle strategiske dokumenter, 

virksomhetsmessig utviklingsplaner, bygningsmessige utviklingsplaner o.l. 
Det overordnede målet om mer effektiv bruk av eiendomsressurser ligger til grunn for oppdatert 
idefase. 

2.2 Bakgrunn, beskrivelse av dagens sykehusvirksomhet, tilbud og bygg 
Overordnede rammebetingelser for investeringen fremgår primært av: 
• Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) 
• Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 
sekundært av: 
• Lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven), § 167. 
 
«Kravspesifikasjon for sikkerhetspsykiatribygg i Norge» blir en viktig del av grunnlaget for 
konseptfasen. 
 
Ved oppstart av arbeidet med ny/oppdatert idéfase for RSA med tilgrensende funksjoner ble 
omfanget av organisasjonsenheter definert som følger: 
• Regional sikkerhetsavdeling (RSA) 
• Avdeling Psykisk Utviklingshemming og Autisme (PUA) 
• Lokal sikkerhet Dikemark 
• Lokal sikkerhet Gaustad 
• Kompetansesenter Sikkerhets-, Fengsels- og Rettspsykiatri (KPS) 
Lokalisering og bygningsareal 2015 

Org.enh. Adresse Kommune Byggnr Byggnavn Etasjer BTA m2 

RSA Sykehusveien 18 Asker 18 Granli 1. - 3. 4 480 

PUA Verkensveien 19 Asker 211 Verkensveien 19 ¾ 7 613 

LS Dikemark Verkensveien 19 Asker 211 Verkensveien 19 ¼ 2 538 

LS Gaustad Sognsvannsveien 21 Oslo 17 - 1. - 4. 3 651 

KPS Sognsvannsveien 21 Oslo 07 - 1. - 2. 1 111 

I alt:      5 3 2 4  13 19 392 
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Kapasitet: Døgnplasser 2015 

Org.enh. Døgnplasser 2015 

RSA 20 

PUA 10 

LS OUS-sektor 12 

LS LD sektor 8 

Særlig høyt 
sikkerhetsnivå 

2 

KPS - 

I alt  52 

 
Bruttoareal (BTA) pr døgnplass i 2015 
I 2015 er bruttoarealet pr døgnplass: 19 392 m2 BTA / 52 døgnplasser = 373 m2 BTA /døgnplass. 
 
Personell 2015 

Org.enh. Årsverk 

RSA 171 

LS 83 

PUA 73 

KPS 16 

I alt  343 

 
Bygningsmassen er lite arealeffektiv og bære flere steder preg av stort vedlikeholdsetterslep. 
 
2.3 Spesielle problemstillinger 
Fire spesielle problemstillinger er drøft og konkludert i utredningsgruppen. 
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2.4 Interessentanalysen 
Lokalisering av sikkerhetspsykiatrisk virksomhet har vist seg å være krevende ift interessenter i 
aktuelle omgivelser. Det er derfor gjennomført en interessentanalyse i idefasen. Her identifiseres 
flere tiltak for å redusere gjennomføringsrisikoen: 

Holdning til 
tiltaket           

mot: - / for: +

Antatt evne til å 
påvirke tiltaket

(skala: -3 / + 3) (skala: 0 / +3)
1 Pasienter Normalitet, naturlige omgivelser 3 1 3
2 Overordnet ledelse og samfunn Nok areal (tomt, bygg). Sikkerhet. 3 1 3
3 RSA, PUA, KPS Nok areal (tomt, bygg). Avstand til nabo. 3 1 3
4 LS, spesialisert døgnbehandling Natur. Gode uteområder. 3 1 3
5 Medarbeidere, tillitsvalgte, VO Sikkerhetssone rundt bygget. Utbyggingsmulighet. 3 1 3
6 Dikemark Grunneier Utvikling og salg. -1 2 -2 Dialog med grunneier
7 Dikemark Reguleringsmyndighet Admin. Unngå konflikt med planlagt lokalsenter i Asker. -1 2 -2 Dialog med planmyndighet
8 Dikemark Reguleringsmyndighet Politisk ? 3 ? Politisk avklaring
9 Dikemark Antikvarisk myndighet Vernede bygg og utendørsarealer. -1 1 -1 Dialog med antikvarisk myndighet
10 Gaustad Grunneier Mer effektiv bruk av eiendomsressurser. 2 2 4
11 Gaustad Reguleringsmyndighet Admin. Ikke avstengning av områder. -2 2 -4 Tilrettelegge forbindelser
12 Gaustad Reguleringsmyndighet Politisk ? 3 ? Politisk avklaring
13 Gaustad Antikvarisk myndighet Skeptiske til lokalisering av RSA mtf på Gaustad. -2 1 -2 Dialog med antikvarisk myndighet
14 Ila Grunneier Kriminalomsorgen ønsker samlokalisering 2 2 4
15 Ila Reguleringsmyndighet Admin. Åpen for tiltaket, samlokalisering m/krim.omsorg 1 2 2
16 Ila Reguleringsmyndighet Politisk ? 3 ? Politisk avklaring
17 Ila Antikvarisk myndighet (Ingen spesielle) 0 1 0
18 SSBU Grunneier Mer effektiv bruk av eiendomsressurser. 2 2 4
19 SSBU Reguleringsmyndighet Admin. Ikke avstengning av områder. -2 2 -4 Tilrettelegge forbindelser
20 SSBU Reguleringsmyndighet Politisk ? 3 ? Politisk avklaring
21 SSBU Antikvarisk myndighet Skeptiske til lokalisering av RSA mtf på SSBU -2 1 -2 Dialog med antikvarisk myndighet

Interessent Mulige tiltak fra operativ / 
overordnet bestillers sideInteresse/behov/krav: LOKALISERING RSA mtf Realiserings 

RISIKO#

 
 
2.5 Nåsituasjon, forventet utvikling, fremtidige aktivitet/behov, funksjoner/virksomhet, 

omstilling, driftsmodell, kapasitet, arealbehov og bygg 
er nærmere beskrevet for henholdsvis: 

• Regional sikkerhetsavdeling (RSA) 
• Avdeling Psykisk Utviklingshemming og Autisme (PUA) 
• Lokal sikkerhet Dikemark 
• Lokal sikkerhet Gaustad 
• Kompetansesenter Sikkerhets-, Fengsels- og Rettspsykiatri (KPS) 

 
2.6 Dimensjonerende forutsetninger, forutsetninger for endring 
Totalt behov for antall pasientplasser 2030 

Organisasjonsenhet 2015 2030 

RSA 20 32 

Lokal sikkerhet 20 25 

PUA 10 12 

Særlig høyt sikkerhetsnivå 2 4 

Totalt 52 73 
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2.7 Arealbehov RSA med tilgrensede funksjoner 
 
Arealbehovet for RSA med tilgrensede funksjoner er vist i tabellen under. 
Areal Plasser BTA (m2) 

RSA 32 6 530 

PUA 12 2 762 

Lokal sikkerhet 25 4 729 

Fellesfunksjoner  2 060 

Særlig høyt sikkerhetsnivå 4 1 292 

KPS   500 

Totalt (avrundet) 73 18 000 
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2.8 Mål, kritiske suksessfaktorer, målanalyse 

Relevans for investeringen -  Resultatkjede for etablering av prosjektets målhierarki 

 

Prosjektets målhierarki 

 

 

 

OUS-mål: Samlokalisering RSA mtf 
Mer effektiv bruk av eiendomsressurser 

Redusert BTA pr 
døgnplass 

Mer oversiktlige 
pasientområder 

Redusert forhold: 
behandler/pasient 

Indikator 
Effektmål A 

• m2 BTA/døgnplass 

Indikator 
Effektmål B 

• % oversiktlig 
pasientareal / 
totalt pasientareal 

Indikator 
Effektmål C 

• % behandler 
årsverk / 
pasientoppholdsår 

Samlokalisering 
av RSA mtf 

Redusert 
BTA/døgnplass 

Mer 
oversiktlige 
pasientområder 

Redusert 
behandler/ 
pasientforhold 

Økt kapasitet 
til pasient-
behandling 
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2.9 Overordnet kravdokument 

Absolutte minimumskrav ("Skal-krav") 
 

MÅL / DELMÅL EVALUERINGSKRITERIUM 

GENERELLE KRAV 

1 Mål for sykehusets kjernevirksomhet  

  Ta utgangspunkt i pasientens perspektiv. Sikkerhet for samfunn og pasienter 

  
Arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt / 
Tilrettelagt for helsefremmende, godt og sikkert 
arbeidsmiljø. 

Sikkerhet for ansatte 

 En god samarbeidspartner og engasjert 
samfunnsaktør. 

Vi skal legge kost-nytte vurderinger til grunn for 
innføring av ny teknologi og behandling 

KRAV TIL LOKALISERING 

1 Mål for sykehusets kjernevirksomhet  

 Et fremragende universitetssykehus, en lærende og 
skapende organisasjon. 

Pasientbehandling, forskning, utdanning og 
innovasjon er gjensidig kvalitetshevende og skal 
være tett integrert i forskningsnære klinikker 

 Ta utgangspunkt i pasientens perspektiv. (7 skal-krav) 

KRAV TIL UTFORMING 

1 Mål for sykehusets kjernevirksomhet  

 Ta utgangspunkt i pasientens perspektiv. (8 skal-krav) 

Bør-krav / Vurderingskriterier 

 

MÅL / DELMÅL EVALUERINGSKRITERIUM 

KRAV TIL LOKALISERING 

1 Mål for sykehusets kjernevirksomhet  

 Et fremragende universitetssykehus, en lærende 
og skapende organisasjon. Gode rekrutteringsmuligheter 

2 Mål for bygg- og eiendomsutvikling  

 Tilfredsstille kapasitetsbehov samt funksjonelle og 
tekniske krav. (17 skal-krav) 

 Samling og effektivisering av bygningsmassen, 
både klinisk og teknisk drift. Korte transport-
avstander for pasienter, ansatte og varer. 

(2 skal-krav) 
 

KRAV TIL UTFORMING 

2 Mål for bygg- og eiendomsutvikling 

 
Samling og effektivisering av bygningsmassen, 
både klinisk og teknisk drift. Korte transport-
avstander for pasienter, ansatte og varer. 

Samlokalisering av fag/funksjoner 

 
Tilfredsstille kapasitetsbehov samt funksjonelle og 
tekniske krav. (3 skal-krav)  
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3 Idésøk. Alternativvurdering. Mandat for konseptfasen. Investeringsramme 
 
3.1 Alternative løsninger / mulighetsstudier utredet i idefasen 
 
# Mulighet Beskrivelse 

        Dikemark 
1 1) Granli RIVE 4 270 m2  

NYBYGG 15 000 m2 (2,3 et.) 
2 2) Dagali / Kringsjå DAGALI (eksternt vern): 4 832 m2 

KRINGSJÅ (internt og eksternt vern): 3 024 m2 
NYBYGG 7 144 m2 (1,4 et.) 

3 3A) Furuli FURULI (eksternt vern): 3 680 m2 
NYBYGG 11 320 m2 (1.7 et.) 

4 3B) Furuli/Bjerget FURULI (eksternt vern): 3 680 m2 
BJERGET (eksternt vern): 2 844 m2 
NYBYGG 8 476 m2 (1.7 et.) 

5 4) Øvre åsen NYBYGG 15 000 m2 (3,7 et.) 
6 5) Verkensveien 19 – Alt. 1 VERKENSVEIEN 19 (eksternt vern) 50 % = 5 075 m2 

NYBYGG 10 000 m2 (2,0 et.) 
7 5) Verkensveien 19 – Alt. 2 NYBYGG 15 000 m2 (2,0 et.) 

        Gaustad 
8 1) Østsiden Nord BYGG 19: 3.671 m2 

NYBYGG 19 349 m2 
SAMLET AREAL: 23 020 m2 (ref Idefase 2011) 

9 2) Østsiden Syd BYGG 19: 3 671 m2 
NYBYGG 4 685 m2 
SAMLET AREAL: 8 356 m2 (Idefase 2011) 

10 3) Nord BYGG 17: 3 671 m2 
NYBYGG 11 300 m2 (1,7 et.) 

        Ila 
11 1) Syd NYBYGG 15 000 m2 (2,2 et.) 
12 2) Nord NYBYGG 15 000 m2 (2,0 et.) 
        SSBU-tomta (Sogn) 
13 1) Nord RIVE BYGG 65: 929 m2 

BYGG 63: 3 072 m2 
BYGG 67: 2 589 m2 
NYBYGG 9 339 m2 (1,5 et.) 

14 2) Syd BYGG 63: 3 072 m2  
BYGG 67: 2 589 m2  
BYGG 53: 1 254 m2 
NYBYGG 8 000 m2 (2,6 et.) 
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3.2 Dagens situasjon / 0-altarnativet 
Videreføring av dagens situasjon (0-alternativet) innebærer fortsatt ineffektiv bruk av 
eiendomsressursene og fortsatt høy kost/nytte-forhold (kostnad pr døgnplass). Dagens situasjon 
vurderes ikke som levedyktig i et langsiktig perspektiv, og det ble i samlet idéfase (se rapport 2.0) 
forutsatt at et nybygg må til for å huse sikkerhetspsykiatrien også i 0-alternativet, men at 
lokalisering ikke er avklart. Det er derfor ikke regnet på et 0-alternativ basert på videreføring av 
dagens situasjon i foreliggende idéfase. Det foreligger planer for utbedring av kritiske 
vedlikeholdsetterslep på Dikemark, men planene er stanset inntil videre. I konseptfasen vil 0-
alternativet for RSA med tilgrensede funksjoner vurderes nærmere, og da mest sannsynlig som et 
utsettelsesalternativ, ref. utbedringsplanene. 
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3.3 Evaluering av de alternative løsningenes bidrag til måloppnåelse. Driftsmessige, fysiske 

og økonomiske konsekvenser av løsningene 
Grovsortering av alternative løsninger: 
Mulighet Vurdering mht krav Konklusjon  
0-alternativet Innfrir 3 av 9 skal-krav Beholdes som referanse 
D 1) Granli Innfrir 5 av 9 skal-krav Forkastes 
D 2) Dagali / Kringsjå Innfrir 9 av 9 skal-krav, med kun nogen 

lunde elastisitet 
Forkastes, inntil videre 

D 3A) Furuli Innfrir 9 av 9 skal-krav, med kun nogen 
lunde elastisitet 

Forkastes, inntil videre 

D 3B) Furuli/Bjerget Innfrir 9 av 9 skal-krav, med kun nogen 
lunde elastisitet 

Forkastes, inntil videre 

D 4) Øvre åsen Innfrir 5 av 9 skal-krav Forkastes 
D 5) Verkensveien 19 Innfrir 9 av 9 skal-krav Vurderes nærmere 
G 1) Østsiden Nord Innfrir 5 av 9 skal-krav Forkastes 
G 2) Østsiden Syd Innfrir 4 av 9 skal-krav Forkastes 
G 3) Nord Innfrir 9 av 9 skal-krav Vurderes nærmere 
I 1) Syd Innfrir 9 av 9 skal-krav Vurderes nærmere 
I 2) Nord Innfrir 9 av 9 skal-krav Vurderes nærmere 
S 1) Nord Innfrir 7 av 9 skal-krav Forkastes 
S 2) Syd Innfrir 7 av 9 skal-krav Forkastes 
FORKLARING 
D: Dikemark, G: Gaustad, I: Ila, S: SSBU (Sogn) 

Investeringskostnad 

I tabellen under er investeringsanslaget for gjenværende alternativer. Det presiseres at dette er et 
grovt anslag i en tidlig fase, og anslaget må videreutvikles gjennom konseptfase og forprosjekt.  

                                     Alt.: 
Post (Mkr) 

Ila 
Syd 

Dikemark 
Verkensvn 19 – 

alt. 1 

Dikemark 
Verkensvn 19 – 

alt. 2 

Gaustad 
Nord  

Delsum 1 126 1 194 1 194 1 051 

Byggelånsrenter 37 46 46 41 

Påslag for usikkerhet (*) 113 119 119 105 

SUM 1 280 1 360 1 360 1 200 

Tabell 9: Investeringskostnad 
Anslåtte beløp for postene: Nybygg, Ombygging, Infrastruktur, Parkering, Tomtekjøp og 
Perimetersikring, er ikke presentert her av hensyn til OUS sin forhandlingsposisjon (jf Offl. § 23). 
 

*: Se 3.3.6. 
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Tid til ferdigstillelse 

Forutsatt beslutning om oppstart for konseptfase RSA mtf innen 01.03.2016 er følgende tider til 
ferdigstilles anslått basert på kontakt med administrativ planmyndighet i henholdsvis Bærum, 
Asker og Oslo. 

 Ila 
Syd 

Dikemark 
Verkensveien 19 

Gaustad 
Nord 

Tid til ferdigstillelse 4 ¾ år 6 ¼ år 4 ¾ år 

Ferdigstilt anno 2020 2022 2020 

 

Evaluering ift bør-krav 

Tabellen under viser den skjønnsmessige vurderingen av resterende alternativer basert på 
eiendomsfaglige og psykisk-helsefaglige kriteriene dokumentert i tomteanalysene. 
 

KRAV
# Kilde Gjelder Skal/Bør Beskrivelse V19 nyB V19 nyB+omB Nord Syd
11 Fremragen   Lokalisering Bør Rekrutering 4 4 6 5
12 Tilfredsstille      Lokalisering Bør Atkomst; eksisterende og framt    4 4 4 4
13 Tilfredsstille      Lokalisering Bør Offentlig kommunikasjon 4 4 5 4
14 Tilfredsstille      Lokalisering Bør Eksisterende bebyggelse: histo      5 3 3 5
15 Tilfredsstille      Lokalisering Bør Lydforhold (inkl støy) 5 5 4 4
16 Tilfredsstille      Lokalisering Bør Solforhold 5 5 4 5
17 Tilfredsstille      Lokalisering Bør Parkering 4 4 2 4
18 Tilfredsstille      Lokalisering Bør Utsiktsforhold 5 5 3 4
19 Tilfredsstille      Lokalisering Bør Topografi; vurdere tomt med hen       5 5 5 5
20 Tilfredsstille      Lokalisering Bør Teknisk infra-/ultrastruktur mtp    5 5 5 5
21 Tilfredsstille      Lokalisering Bør Veier, interne 4 4 4 4
22 Tilfredsstille      Lokalisering Bør Karakteristiske trekk ved nabola  5 5 4 4
23 Tilfredsstille      Lokalisering Bør Beliggenhet i forhold til industrio     5 5 3 5
24 Tilfredsstille      Lokalisering Bør Gjeldende reguleringsplan med        3 3 3 4
25 Tilfredsstille      Lokalisering Bør Vegetasjon; eksisterende veget            4 4 4 4
26 Tilfredsstille      Lokalisering Bør Luktforhold 5 5 4 5
27 Tilfredsstille      Lokalisering Bør Klima; temperatur, soleksponer         5 5 4 5
28 Tilfredsstille      Lokalisering Bør Service og nærmiljø; avstand til    4 4 5 3
29 Samling og               Lokalisering Bør Nærhet til somatikk 3 3 5 4
30 Samling og               Lokalisering Bør Nærhet til annen psykiatri 4 4 5 4

RESULTAT EVALUERING Poengsum 88 86 82 87
Rangering 1 3 4 2

Dikemark Dikemark Gaustad Ila

 
FORKLARING 
V19: Verkensveien 19, nyB: Nybygg, omB: Ombygging eksisterende bygg 
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Samlet evaluering av gjenværende alternativene løsninger og anbefalte løsninger 

På bakgrunn av gjennomførte analyser og vurderinger sammenstilles resultatene til en samlet 
evaluering i tabellen under. Tall i grå celler viser rangering for respektive hovedkriterium.   

 0-alternativ 
Dikemark 
V19 nyB 

Dikemark 
V19 

nyB+Omb 

Gaustad 
Nord 

Ila 
 Syd 

Levetidskostnad 4 3 3 1 2 

Investering inkl usikkerhet, Mkr  1 360 1 360 1 200 1 280 

Drift gjennom analyseperiode 
(Beregnes i 

konseptfasen) 
* * * * 

Avhending/restverdi/ 
alternativverdi 

 * * * * 

Kostnad 
pr døgnplass 

(Høyest) * * * * 

Gjennomførbarhet (lav 
realiseringsrisiko) 

 2 3 4 1 

Planfaglige signaler  -2 -2 -4 +2 

Tid til ferdigstillelse  2 2 1 1 

Antatt tid til ferdigstillelse  6 ¼ år 6 ¼ år 4 ¾ år 4 ¾ år 

Ytelse og kvalitet i løsningen  1 3 4 2 

Innfrir skal-krav, 
(forskjellig elastisitet) 

 1 (6) 2 (5) 3 (4) 2 (5) 

Innfrir bør-krav 
rangering (poeng) 

 1 (88) 3 (86) 4 (82) 2 (87) 

Samlet rangering  2 4 3 1 

Anbefalte løsninger 
Følgende løsninger anbefales som grunnlag til mandat for konseptfasen: 

1) Ila Syd 

2) Dikemark Verkensveien 19, alt 1 – Nybygg 

3) Gaustad Nord 

Investeringsramme, forslag 
1 400 Mkr. 
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4 Plan for videre arbeid 
 
4.1 Konseptfasens sluttresultat – hva skal leveres 
IS-1369 Veileder: Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter følges i konseptfasen. 
 
4.2 Særskilte utfordringer knyttet til gjennomføringen av konseptfasen i dette prosjektet 
 
1) 
Politisk reguleringsmyndighets holdning til lokalisering av RSA mtf er uavklart 
Ifm idéfasen RSA mtf har det ikke vært kontakt med representanter fra kommunestyrene i Asker, 
Bærum eller Oslo. På bakgrunn av dialog med planadministrasjonen i respektive kommuner anslås 
risikoen for ikke å oppnå ønsket lokalisering av RSA mtf som «høy» til ukjent. 
Anbefalt tiltak: Tidlig i konseptfasen bør OUS ta kontakt med øverste politisk og administartive 
nivå i aktuelle kommune/r for å avklare holdningen til tiltaket 
 
2) 
Statlig reguleringplan som alternativ prosess 
Hvis det etter en politisk sondering viser seg at ingen av de aktuelle kommunene øsnker tiltaket, 
bør alternativet statlig reguleringsplan vurderes mtp å oppnå ønsket utvikling. 
 
3) 
Grunneier avklaring 
For alle tre anbefalte altarnativer er grunneieren kontakt mtp erverv. Muligheter for dette bør 
endelig avklares så raskt som mulig, mtp å inngå avataler. 
 
4) 
Involvering i pågående reguleringsprosesser i Akser og Bærum. 
Begge kommuner har siganlisert at OUS bør engasjere seg i de pågpende reguleringsprosessene i 
nevnte kommuner. Det med tanke å ikke tape tid pga forsinkelser ift fristene i 
reguleringspsosessene. 
 
4.3 Planprosess, organisering, ansvar og medvirkning 
Planprosess og prosjektorganisasjon er beskrevet. 
 
4.4 Kontraktstrategi for kontrahering av tjenester 
Det kontraheres prosjekteringsgruppe ved godkjent oppstart av konseptfasen. 
 
4.5 Prinsipper for prosjekt- og risikostyring 
Kvalitetssikring gjennomføres på flere nivåer. 
 
4.6 Tidsplan 
Det forutsettes oppstart av konseptfasen RSA mtf innen 01.03.2016. 
For alterantivet Dikemark Verkensveien 19, i Asker, forventes en lengre reguelringprosess enn for 
de to andre konspetalternativene. 
 
4.7 Ressursbruk og kostnader knyttet til konseptfasen 
Ved en konkretisert beregning ut fra prosjekteringstimer per kvm, ender prosjekteringskostnader 
som del av konseptfase på i størrelsesorden 6 – 8 mill. kr. inkl. mva. 
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I tillegg kommer prosjektledelse, prosjektadministrativ støtte, programmering og 
utstyrsplanlegging som indikerer et samlet konseptfasebudsjett på ca 13 - 15 mill. kr. (inkl. mva), 
inkludert avsetning for usikkerhet på 15 %. 
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1 Bakgrunn, mål, mandat, organisering og rammer for arbeidet 

1.1 Bakgrunn 
Generelt 
Oslo universitetssykehus (OUS) trenger nye sykehusbygg av flere grunner; den svært gamle og 
dårlige bygningsmassen, behovet for å samle virksomhet for å oppnå bedre kvalitet og effektivitet 
i pasientbehandlingen, samt en betydelig forventet befolkningsvekst. Med utgangspunkt i dette 
har det vært gjennomført en idéfase om fremtidens OUS i et 2030-perspektiv. 

Regional sikkerhetsavdeling (RSA) med tilgrensende funksjoner (mtf) spesielt 
OUS styret vedtok (2010, sak 141) en idefaseutredning for psykisk helsevern og rusomsorg, særlig 
med sikte på regionsfunksjoner og for å legge grunnlag for mer effektiv bruk av 
eiendomsressurser. 
Idefase-dokumentet, «Prosjekt: OUS idéfase utbygging psykisk helse og avhengighet» forelå 
22.08.2011. På grunn av organisasjonsendringer i «Klinikk psykisk helse og avhengighet», 
endringer i arealbehov og arealstandard, samt endrede premisser (psykisk helsevernlov, vurdering 
av effekten av befolkningsframskrivingen, m.m.) ble en ny og oppdatert utgave av 
idéfaserapporten bestilt 20.08.2015. 

1.2 Mål for arbeidet 
Idéfase-rapporten skal legges frem for OUS styret 17.12.2015. 

1.3 Mandat basert på bestillingen 20.08.2015 

• Ny vurdering av behov/kapasitet/areal basert på forrige idefase for RSA med tilgrensende 
funksjoner (mtf), samt oppdatering av forutsetninger og kontroll mot det som nå er 
utredet ifm utbedringer på Dikemark. 

• Identifisering av mulige lokaliseringer med tilhørende tomter:  
Dikemark, Gaustad jf. forrige idefase, Ila, Sogn/SSBU-tomta 

• Mulighetsstudie 
• Økonomiske analyser og evaluering 
• Plan for videre arbeid (med sikte på at det eventuelt kan settes i gang en egen 

konseptfase for dette). 

10.12.2015  Side 17 av 80 
 



   
 Idéfase OUS   

1.4 Organisering og rammer for arbeidet 
OUS idéfase regional sikkerhetsavdeling med tilgrensende funksjoner (RSA mtf) inngår som et 
delprosjekt i hovedprosjektet: OUS idéfase. 
En egen gruppe har revidert idefaseutredningen fra 2011, «Prosjekt: OUS idéfase utbygging 
psykisk helse og avhengighet». Jan-Fredrik Wasmuth har ledet delprosjektet. Gruppens 
idéfaserapport inngår som vedlegg til rapporten fra hovedprosjektet. 

Delprosjektet «Idéfase RSA mtf» har vært organisert som følger: 

 

 

 

 
Følgende deltagere har inngått i styringsgruppen: 
Marit Bjartveit Klinikk psykisk helse og avhengighet, klinikkleder OUS 
Svein Petter Raknes OUS idéfase, prosjektleder OUS 
Styringsgruppen har vært ansvarlig for at det er utarbeidet en rapport med basis i prosjektets 
mandat. 

Følgende deltagere har inngått i leder/fagledergruppen: 
Marit Bjartveit Klinikk psykisk helse og avhengighet, klinikkleder OUS 
Trond H Noddeland Avdeling Nasjonale og Regionale tjenester (NoR) Psykisk Helsevern OUS 
Bjarne Dahl Regional sikkerhetsavdeling (RSA) OUS 
Anne-Karin Rustad Rudi Avdeling Psykisk Utviklingshemming og Autisme (PUA) OUS 
Thor Børre Sangesland Avdeling psykisk helsevern døgnbehandling  OUS 
Petter Andreas Ringen Avdeling Spesialisert Døgnbehandling  OUS 
Carl Fredrik Haaland Kompetansesenter Sikkerhets-, Fengsels- og Rettspsykiatri (KPS) OUS 
 

Leder/fagledergruppen gjennomført ukentlige arbeidsmøter (torsdager, 10:30 - 11:30, sep. – nov.) 
Møtene har vært åpne for alle i utredningsgruppen (deltakelse på bakgrunn av egen vurdering av 
relevans og interesse for tema på møteplanen). Møteplan og referat ble sendt til alle i 
utredningsgruppen. 

 

Prosjekteier 
AD OUS 

 

Styringsgruppe 

Delprosjektleder 

Utredningsgruppen Fysiske løsninger/ Mulighetsstudier Areal og økonomi 

Leder/fagledergruppe Dialogmøter inklusiv med eksterne 

Prosjektstøtte Kommunikasjon 
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Følgende deltagere har inngått i utredningsgruppen: 
Marit Bjartveit Klinikk psykisk helse og avhengighet, klinikkleder OUS 
Trond H Noddeland Avdeling Nasjonale og Regionale tjenester (NoR) Psykisk Helsevern OUS 
Bjarne Dahl Regional sikkerhetsavdeling (RSA) OUS 
Anne-Karin Rustad Rudi Avdeling Psykisk Utviklingshemming og Autisme (PUA) OUS 
Thor Børre Sangesland Avdeling psykisk helsevern døgnbehandling  OUS 
Petter Andreas Ringen Avdeling Spesialisert Døgnbehandling  OUS 
Carl Fredrik Haaland Kompetansesenter Sikkerhets-, Fengsels- og Rettspsykiatri (KPS) OUS 
Lars Stefan Østerholm
 Regional sikkerhetsavdeling (RSA) OUS 
Dina Tegle Stenstad Avdeling Psykisk Utviklingshemming og Autisme (PUA) OUS 
Trond Tangnes "Avdeling Spesialisert Døgnbehandling, Seksjon Driftsenheten
" OUS 
Hanne Neegaard Lokal sikkerhet Dikemark OUS 
Harald Aulie Kompetansesenter Sikkerhets-, Fengsels- og Rettspsykiatri OUS 
Agnete Bache-Wiig Mathisen Sentral stab - Medisin, helsefag og utvikling OUS 
Hanne Rådstoga NSF OUS 
Else Lise Skjæret Fagforbundet OUS 
Birgit Aanderaa Psykologforeningen OUS 
Arvid Nikolai Kildahl Psykologforeningen OUS 
Tarje Tinderholt Barne- og ungdomspsykiatrisk arbeidsgruppe (BUPA)  
Christian Smestad Torp Klinikk psykisk helse og avhengighet OUS 
Marit Bjartveit Klinikk psykisk helse og avhengighet OUS 
Peter Tomren Brukerråd PUA  
Christine Rosenqvist Brukerråd Klinikk psykisk helse og avhengighet  
Svein Petter Raknes OUS Idéfase, prosjektleder OUS 
Jan Fredrik Wasmuth OUS Idéfase RSA mtf, delprosjektleder. OUS 
 

Utredningsgruppen har gjennomført to arbeidsverksteder: 

Arbeidsverksted 1: 03.11.2015:  Behov, mål og krav (skal-, og bør-) ifm lokalisering 
Arbeidsverksted 2: 12.11.2015:  Grovsortering og evaluering av alternative mulighetsskisser 
 
Ved arbeidsverksted 1 deltok arkitekt Knut H Bergsland, SINTEF, bl.a. ved å holde en presentasjon 
om «Hva kjennetegner gode omgivelser i behandlingsinstitusjoner i PHV». 
 

1.5 Involvering og forankring 
Prosjektets opplegg for involvering og forankring har vært organisert på følgende måte: 
 
Overordnet forankring 
HSØ er representert i styringsgruppemøter i hovedprosjektet OUS Idefase, der Idefase RSA mtf 
inngår som et delprosjekt. 
 
Prosjektmøter i hovedprosjektet OUS idéfase 
Leder av delprosjektet Idéfase, RSA mtf har, deltatt i ukentlige prosjektmøter i hovedprosjektet, 
OUS Idéfase, for koordinering og avklaring. 
 
Dialogmøter 
Interne dialogmøter med de ansattes organisasjoner er opprettholdt etter tidligere praksis i 
idéfasearbeidet.  

Brukerinvolvering 
Representanter fra brukerutvalg har deltatt i utredningsgruppen. 
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Grunneiermøter 
Møter og/eller telefonkontakt med aktuelle grunneiere er gjennomført. 
 
Kontaktmøter/planmyndighet 
Informasjonsmøter/kontaktmøter med aktuelle planmyndigheter er gjennomført enten via 
hovedprosjektet eller som egne møter i delprosjektet.  

Informasjon 
Linjelederne i respektive enheter har informert medarbeidere i egnede fora / kanaler 
Delprosjektleder har deltatt i info-møter hos PUA og RSA. 
En egen intranettside for delprosjektet er etablert og tatt i bruk. 
 

1.6 Metode og forholdet til «Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter» 
Arbeidet med idéfasen er gjennomført i tråd med veilederen for tidligfaseplanlegging i 
sykehusprosjekter utgitt av Helsedirektoratet. Veilederen beskriver og gir anbefalinger om 
hvordan planprosessen for investeringsprosjekter i helseforetakene bør gjennomføres. 

Målet for en idéfase er, på grunnlag av en vedtatt utviklingsplan for helseforetaket, å identifisere 
mulige, prinsipielle løsninger på et behov.  
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2 Identifisering og avgrensing ift utviklingsplanen og investeringsplanen. 
Overordnede krav og føringer. 

2.1 Overordnede mål og strategiske føringer, referanse til spesielle strategiske 
dokumenter, virksomhetsmessig utviklingsplaner, bygningsmessige utviklingsplaner 
ol. 

2.1.1 Overordnede mål og strategiske føringer 

OUS gjennomførte en idefase for lokalisering av sikkerhetspsykiatri etter vedtak i OUS styret 
2010: «Styret godkjenner at det igangsettes idefaseutredning for psykisk helsevern og rusomsorg, 
særlig med sikte på regionsfunksjoner og for å legge grunnlag for mer effektiv bruk av 
eiendomsressurser.» 

Det overordnede målet om mer effektiv bruk av eiendomsressurser ligger til grunn for oppdatert 
idefase. 

Relevante føringer fra «OUS Strategidokument 2013 – 2018» legges til grunn for idéfasen. 

Virksomhetsmessig utviklingsplan, eller bygningsmessige utviklingsplan foreligger ikke på 
klinikknivå. 

2.1.2 Rammebetingelser for investeringen 

Overordnede rammebetingelser for investeringen fremgår primært av: 

• Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) 
• Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 

 
sekundært av: 

• Lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven), 
Kap 13. Personundersøkelse og rettspsykiatrisk undersøkelse, § 167. 

 
Krav til sikkerhetstiltak i regionale sikkerhetsavdelinger og i enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå 
P.t. foreligger ikke spesifikke krav til sikkerhetstiltak i regionale sikkerhetsavdelinger og i enhet 
med særlig høyt sikkerhetsnivå. 
OUS ba i november 2015 om en betenkning fra Justisdepartementet, der departementet klargjør 
hvilke sikkerhetskrav som vil stilles til en rettspsykiatrisk høysikkerhetsinstitusjon. 
Statsbygg og Kriminalomsorgen har samarbeidet om en standard kalt «Kravspesifikasjon for 
fengselsbygg i Norge». 
Den forventes godkjent i november 2015. Når «Kravspesifikasjon for fengselsbygg i Norge» 
foreligger, vil KPS bruke den som en del av grunnlaget for egen «Kravspesifikasjon for 
sikkerhetspsykiatribygg i Norge», sammen med bl.a. tilsvarende standarder for 
sikkerhetspsykiatribygg i Sverige.   
«Kravspesifikasjon for sikkerhetspsykiatribygg i Norge» blir en viktig del av grunnlaget for 
konseptfasen. 
 
Faglige referanser 

• SINTEF/Teknologi og samfunn/Helse; Rapport 2014-03-20: Hva kjennetegner gode bygg i 
psykisk helsevern?; Knut H Bergsland. 
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2.1.3 Føringer for investeringen 

Samfunnsmål, effektmål og resultatmål fra forrige idefaserapport (2011) legges til grunn. 

2.1.4 Forutsetninger for investeringen 

1) Det forutsettes at deler (evt hele) anlegget trenger perimetersikring. (Krav til omfang av -, 
utforming av - og grunnareal til perimetersikring er p.t. uavklart. Det arbeides med 
identifisering av relevante referanser/krav) 

2) Det forutsettes at enhet for særlig høyt sikkerhetsnivå inngår i arealbehovet (anslått 
plassbehov: 2015: 2 plasser, 2030: 4 plasser) 

3) På bakgrunn av pågående arbeid med lovendring, forventes en økning, fram mot 2030, i 
antall pasienter dømt til tvunget psykisk helsevern (p.t. er forfordelingen, for denne 
pasientgruppen, regionalt / lokalt: ca 20 / 150). 
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2.2 Bakgrunn, beskrivelse av dagens sykehusvirksomhet, tilbud og bygg. 

2.2.1 Organisasjonsenheter 

Ved oppstart av arbeidet med ny/oppdatert idéfase for RSA med tilgrensende funksjoner ble 
omfanget av organisasjonsenheter definert som følger: 

• Regional sikkerhetsavdeling (RSA) 
• Avdeling Psykisk Utviklingshemming og Autisme (PUA) 
• Lokal sikkerhet Dikemark 
• Lokal sikkerhet Gaustad 
• Kompetansesenter Sikkerhets-, Fengsels- og Rettspsykiatri (KPS) 

2.2.2 Funksjoner / aktiviteter 

Regional sikkerhetsavdeling (RSA) 
RSA har følgende funksjoner / aktiviteter: 

• Utredning 
• Behandling av sikkerhetspsykiatriske pasienter 
• Nasjonal koordineringsenhet 
• § 167 enhet (rettspsykiatrisk undersøkelse iht straffeloven) 
• Aktivitetsbygg (gymsal) 
• Aktivitetssenter (fysioterapi, undervisning) 
• Poliklinikk (Oslo fengsel) 
• Prejudisiell enhet (Oslo fengsel) 

  

Avdeling Psykisk Utviklingshemming og Autisme (PUA) 
PUA har følgende funksjoner / aktiviteter: 

• Utredning 
• Døgnbehandling av personer med psykisk utviklingshemming/autisme og psykiske lidelser 
• Poliklinikk 
• Regional kompetansetjeneste (forskning, fagutvikling og formidling) 
• Aktivitetsenhet 

  

Lokal sikkerhet (LS) Dikemark 
LS Dikemark har følgende funksjoner / aktiviteter: 

• Utredning 
• Behandling av sikkerhetspsykiatriske pasienter 
• Treningsrom/fysioterapi 

  
Lokal sikkerhet (LS) Gaustad 
LS Gaustad har følgende funksjoner / aktiviteter: 

• Utredning 
• Behandling av sikkerhetspsykiatriske pasienter 
• Aktivitetssenter (fysioterapi, gym, undervisning)   
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Kompetansesenter Sikkerhets-, Fengsels- og Rettspsykiatri (KPS) 
LS Gaustad har følgende funksjoner / aktiviteter: 

• Forskning 
• Fagutvikling 
• Formidling 

  

2.2.3 Lokalisering og bygningsareal 2015 

Org.enh. Adresse Kommune Byggnr Byggnavn Etasjer BTA m2 

RSA Sykehusveien 18 Asker 18 Granli 1. - 3. 4 480 

PUA Verkensveien 19 Asker 211 Verkensveien 19 3/4 7 613 

LS Dikemark Verkensveien 19 Asker 211 Verkensveien 19 1/4 2 538 

LS Gaustad Sognsvannsveien 21 Oslo 17 - 1. - 4. 3 651 

KPS Sognsvannsveien 21 Oslo 07 - 1. - 2. 1 111 

I alt:      5 3 2 4  13 19 392 

BTA: Bruttoareal. 

2.2.4 Kapasitet: Døgnplasser 2015 

Org.enh. Døgnplasser 2015 

RSA 20 

PUA 10 

LS OUS-sektor 12 

LS LD sektor 8 

KPS - 

I alt  50 

LD-sektor: Lovisenberg/Diakonhjemmet sykehus. 
 

2.2.5 Bruttoareal (BTA) pr døgnplass i 2015 

I 2015 er bruttoarealet pr døgnplass: 19 392 m2 BTA / 50 døgnplasser = 388 m2 BTA /døgnplass. 
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2.2.6 Personell 2015 

Org.enh. Årsverk 

RSA 171 

LS 83 

PUA 73 

KPS 16 

I alt  343 

 

2.2.7 Bygningenes tilstand 2015 

Ref 2011-rapporten 
Ifm idéfasen 2011 ble bygningsmassens tilstand vurdert av Multiconsult, jf idéfaserapporten 2011, 
kap. 63. Vurderingen fra 2011 legges til grunn i 2015 i det følgene er relevante deler av 
oppsummeringen fra 2011 gjengitt og supplert med ny informasjon. 
 
Dikemark (RSA, PUA, LS Dikemark) 
Bygningsmassen på lokasjonen bærer preg av mangelfullt vedlikehold. Den er generelt preget av 
eldre byggeskikk som har store begrensninger i forhold til tilpasningsmuligheter og fremtidige 
bruksområder. Forsyningsanleggene ved Dikemark er preget av elde, slitasje og en viss 
underkapasitet som representerer et gjennomgående behov for oppgraderinger og/eller 
vedlikehold. 
Generelt vurderes bygningene å kunne huse enklere dagfunksjoner som kontorer, poliklinikker 
etc. i et langsiktig perspektiv 
 
Granli (RSA) 
Granli (hovedbygning og aktivitetsbygg): 4 480 m2 BTA. Hovedbygget oppført i 1925. 
På bakgrunn av et varslingsnotat fra RSA har Fylkeslegen vurdert forholdene ved RSA (mars 2015). 
Fylkeslegen konkluderte med at byggene/anleggets tilstand er uheldig, men forsvarlig. 
Prosjektering for utbedring av det mest kritiske vedlikeholdsetterslepet ble fullført november 
2015. 
 
Verkensveien 19 (PUA, LS Dikemark) 
Verkensveien 19: 10 150 m2 BTA. Oppført i 1960. 
Bygget er forholdsvis godt vedlikeholdt. Vinduene er skiftet ut de siste årene. 
 
Gaustad (LS Gaustad, KPS) 
Bygningsmassen ved Gaustad har en stor andel vakker eldre bygningsmasse i nydelige omgivelser 
nært tilliggende friområder. En betydelig andel av bygningene er foreslått vernet i forslaget til 
Landsverneplan. 
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Bygg 17 (LS Gaustad) 
Bygning 17: 3 651 m2 BTA. Oppført i 1922. 
Bygget består av fire etasjer. I kjelleren er det aktivitetsrom til pasientene og i loftsetasjen er det 
kontorer. I 1. og 2. etasje holder sikkerhets-psykiatrisk avsnitt til. I hver etasje er det to skjermede 
enheter og kapasitet på 10 pasienter.  
Teknisk sett har bygningene dårlig tilstand, der de fleste komponenter er vurdert med 
tilstandsgrad 2, dvs. uakseptabel tilstand. Yttertak, takrenner og nedløp er vurdert som svært 
dårlig med akutt behov for oppgradering/utskifting. Dette er viktig i.f.t. risiko for skadeutvikling.  
Grunn, fundamenter og bæresystem, brannslokkingsanlegg og heisene har god teknisk tilstand. 
Bygget er ikke sprinklet. 
Bygning 17 er registrert med relativt omfattende begrensninger og fremstår som en rigid 
konstruksjon. Begrenset last-kapasitet, tunge/bærende innervegger, smal bygningskropp og dårlig 
heiskapasitet gir i sum få muligheter for endringer.  
Lokalenes egnethet for den virksomheten som er der i dag er vurdert som dårlig. 
Størrelsen/kapasiteten på enhetene i 1. og 2. etasje (10 pasienter) opplyses å være for mye iht en 
hensiktsmessig driftssituasjon. For å klare dette må enhetene alltid ha noen pasienter i permisjon. 
Egnetheten i stor grad begrenset av planløsningen som gir dårlig oversikt over pasientene, små 
sengerom, mangel på noen rom (legekontorer, grupperom/samtalerom) og mangel på avgrenset 
uterom. Bad for pasientene er ikke HC-tilpasset. Vaktrommet i etasjene er trangt og er ikke lydtett 
ut i korridor. Skjermingsenhetene opplyses å fungere bra. Bygningen har god beliggenhet og ligger 
i stille og rolige omgivelser, skjermet for innsyn. 
Ellers er det primært den dårlige tilstanden, manglende vedlikehold og en svært rigid 
konstruksjon som trekker ned. 
Bygningen antas å egne seg best til enklere funksjoner som kontor og dagområder. 
 
Bygg 07 (KPS) 
Bygning 07: 1 111 m2 BTA. Oppført i 1855. 
Bygningen er blant de eldste på Gaustad, fra 1850-tallet. Bygningen har 2 etasjer pluss kjeller og 
loft. Etasjearealet ca. 380 m2. Bygningen bærer generelt preg av slitasje og elde, og mangelfullt 
vedlikehold gjennom mange år. Klimaskjermen har dårlig tilstand, med behov for utbedring av 
vinduer og yttertak i løpet av relativt kort tid (til-standsgrad 3 for de fleste av byggene).  Også 
tekniske installasjoner er i relativt dårlig stand, eller mangler helt. Bygget er preget av 
byggeskikken på 1850-tallet, med tunge konstruksjoner, små rom, bærende innervegger, lav 
lastkapasitet og svært smal bygningskropp. Kombinert med relativt lite etasjeareal i bygget, legger 
dette store begrensninger både på endrings- og bruksmulighetene. På den positive siden er 
etasjehøydene og korridorbredder gode. Heis-kapasitet/størrelse for dårlig til dagens behov. 
Bygningen benyttes i dag primært til kontorer, og det vil være denne typen funksjoner som også 
vil kunne være aktuell i fremtiden. Arealeffektiviteten vil imidlertid være lavere enn i tilsvarende 
nybygg.  
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2.3 Spesielle problemstillinger. 
Følgende spesielle problemstillinger har vært drøftet i utredningsgruppen. 

Sykehus i fengsel eller «fengsel» i sykehus? 
Det er konkludert med: «Fengsel» i sykehus (utformet med graderte sikkerhetsnivåer). 
 
Maksimum antall etasjer (for hvem)? 
Ved definering av krav ble konklusjonen: Lavt bygg for pasientene (1-2 et., max: 3 et.) / 
døgnområde på bakkeplan. Poliklinikk, forskning, administrasjon kan være over PUA og RSA. 
 
Hva slags sikkerhetskrav finnes / skal tas høyde for? 
«Kravspesifikasjon for sikkerhetspsykiatribygg i Norge» blir en viktig del av grunnlaget for 
konseptfasen. Jf kap 2.1.2 
 

Avstander til allmenheten / andre pasienter? 
Ved definering av krav ble konklusjonen: Minste avstand til «sårbar» nabo (bolig, barnehage, o.l.) 
sette til 10 m fra ytterste sikkerhet (gjerde) (Jf Ila: 20 m. Minst 8 m mellom bygg, jf PBL § 29-4: skal 
byggverk ha en avstand fra nabogrense ikke under 4 m). 
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2.4 Interessentanalyse 

2.4.1 Interessentgrupper 

Følgende interessentgrupper vært involvert eller kontaktet ifm utredningen. 
INTERNE (OUS) 

• Ledere/fagledere 
• Medarbeidere, tillitsvalgte, verneombud 

 
EKSTERNE  

• Pasienter ved brukerrådsrepresentanter (deltakere i utredningsgruppen) 
• Grunneiere 
• Reguleringsmyndighet/planfaglig representant 
• Antikvariske myndigheter (Riksantikvaren, Byantikvaren)  

2.4.2 Liste over øvrige eksterne interessenter 

Øvrige eksterne interessentene mtp tiltaket (lokalisering av RSA mtf) er listet under. Alle 
interessentene merket med * har deltatt i møter og/eller i samtaler pr telefon. 
Sted Interessentgruppe  Organisasjon/navn 
Dikemark Grunneier * Oslo kommune/Eiendoms og byfornyelsesetaten (EBY) 
 Reguleringsmyndighet * Asker kommune / Planfaglig administrasjon 
 Reguleringsmyndighet  Asker kommune / Kommunestyret 
    
Gaustad, Grunneier * OUS 
SSBU Grunneiere  Private 
 Reguleringsmyndighet * Oslo kommune/ Plan- og bygningsetaten (PBE) 
 Reguleringsmyndighet  Oslo kommune/ Bystyret 
 Antikvariske - * Oslo kommune/ Byantikvaren (BYA) 
 Myndigheter * Riksantikvaren (RA) 
    
Ila Grunneier * Statsbygg 
 Leietaker («grunneier») * Kriminalomsorgsdirektoratet 
 Grunneier * Carl Otto Løvenskiold (Løvenskiold Eiendom) 
 Reguleringsmyndighet * Bærum kommune / Planfaglig administrasjon 
 Reguleringsmyndighet  Bærum kommune / Kommunestyret 

2.4.3 Interessentmøter 

Dato Interessentgruppe Organisasjon/navn 
11.11.2015 Grunneier Oslo kommune/Eiendoms og byfornyelsesetaten (EBY) 
14.10.2015 Reguleringsmyndighet Asker kommune / Planfaglig administrasjon 
14.10.2015 Reguleringsmyndighet Oslo kommune/ Plan- og bygningsetaten (PBE) 
08.10.2015 Antikvariske - Oslo kommune/ Byantikvaren (BYA) 
 Myndigheter Riksantikvaren (RA) 
18.09.2015 Grunneier Statsbygg 
21.10.2015 Leietaker («grunneier») Kriminalomsorgsdirektoratet 
22.10.2015 Grunneier Carl Otto Løvenskiold (Løvenskiold Eiendom) 
04.11.2015 Reguleringsmyndighet Bærum kommune / Planfaglig administrasjon 
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2.4.4 Interesseavklaringer 

Navn på representanter (kontaktpersoner) for respektive interessenter fremgår av vedlegg X. 
Absolutte krav er angitt med rød skrift. 
 
Pasienter ved brukerrådsrepresentanter 
Lokalisering 

• Ikke «fengsel» for PUA-pasienter 
• Normalitet 
• Gode og varierte uteområder 
• Dublering kan være nødvendig hvis felles bygg, muligens også for RSA alene: arealer, 

funksjoner, sikkerhetsnivå 
• Lavt bygg for pasienter 

Utforming 
• Lavt bygg for pasientene / døgnområde på bakkeplan (poliklinikk, forskning, admin kan 

være over PUA og RSA) 
• Normalitet 
• Høy sikkerhet for RSA, (noe) lavere for PUA 
• Ikke fengselspreg, dvs ikke heldig med høye gjerder (i det minste for PUA-pasienter) 
• Store nok arealer (korridorer, fellesrom) til at det kan brukes til flere funksjoner 
• Unngå «løven i bur» 

 
Overordnet ledelse og samfunnsinteresse 
Generelt 

• Nok areal 
o Bygg 
o Areal utenfor 

• Sikkerhet 
o Samfunn 
o Ansatte 
o Pasienter 

• Akseptabel kostnad 
• Haster. Ikke nye alternativer. 
• Robust nok vaktordning 
• Nok fagfolk 

 
RSA, PUA, KPS 
Lokalisering 

• Stor tomt 
• Godt med uteareal 
• Avstand til naboer 
• Nærhet til marka 
• Forsinkelse ved rømning 
• Unngå urealistisk tomter / naboklager, organisasjoner somklager (markagrense) 

Utforming 
• Adgangskontroll / Særlig høy sikkerhet / Gradert sikkerhet innfor soner 
• Normalt utsende bygg – Ikke fengselspreg 
• Max 2 etasjer 
• Små hus 
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• Uteareal i atrium 
• Godt tilrettelagt aktivitetstilbud 

 
Lokal sikkerhet, spesialisert døgnbehandling 
Lokalisering 

• Natur 
• Gode uteområder 
• Enkelt atkomst (P-plasser) 
• Nærhet til avgjørende tjenester, somatikk 
• Nærhet til annen psykiatri / fagmiljøer 
• Nærhet til bydelene i Oslo 

Utforming 
• Terapeutisk arealer 

o Størrelse 
o Design 
o Organisering 
o Innhold 

• Sikkerhet 
o Gradert 

• Fleksibilitet 
• Terapeutisk Mulighet til meningsfull aktivitet 

 
Medarbeidere, tillitsvalgte, verneombud (VO) 
Generelt 

• Sikkerhetssone rundt bygget – Med perimetersikkerhet 
• Parkeringsplasser 
• Mulighet for atskilte uteområder 
• Mulighet for uteaktivitet innenfor perimetersikringen 
• Enkel atkomst til friluftsområder 

Lokalisering 
• Plass til å bygge ut 
• Bevare fagmiljøer og kompetanse – Kontinuitet medarbeidere (nærhet til dagens 

institusjon) 
• God tilgjengelighet – Også kollektivtransport 
• Sikker atkomst – Flere veier inn i området 

Utforming 
• Pasientbehandling på ett plan 
• Mange og fleksible skjermingsmuligheter: Mulighet til at alle plassene på RSA & PUA kan 

benyttes til skjerming / dele opp enheter 
• Mulighet for differensiert sikkerhetsnivå 
• Hindre atkomst utenfra til bygg 
• Aktivitetsbygg (gymsal) 
• God lydisolering; mellom rom og inn/ut av bygget 
• God ventilasjon 
• Brede korridorer (minst 2,5 m bredde) 
• Plassering/innredning må være oversiktlig 
• Store bad, uten blindsoner, > 5 - 6 m2 
• Korridorer uten blindsoner 
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• Bygg som ikke virker stigmatiserende (for nært fengsel, unngå piggtrådgjerder) 
• Høyt under taket 
• Mulighet til å skille mellom ungdom og voksne / dele opp enheter 

 
Grunneiere Dikemark 
Oslo kommune ved EBY ønsket i 2002 å selge større deler av eiendommen på Dikemark til staten. 
EBY har sammen med Asker kommune bidratt til arkitektkonkurranse mtp utvikling av Dikemark 
som et lokalsenter i Asker med 1 200 boliger. 
 
Grunneiere Gaustad 
OUS idéfase utreder framtidig bruk av eiendom ved Gaustad sykehus.  
 
Grunneiere Ila 
Statsbygg har ikke egen agenda/politikk for fengselseiendommen på Ila. Statsbygg forholder seg 
til leietaker, Kriminalomsorgen og henviser til leietaker mtp utvikling og bruk av eiendommen. 
Kriminalomsorgen ønsker samlokalisering med RSA mtf, men har av praktiske grunner ikke hatt 
anledning til egen møter om mulighetsskissene, for en slik løsning, i november/desember 2015. 
 
Grunneier SSBU 
OUS idéfase utreder framtidig bruk av eiendom ved Sognsvannsveien 53 / 67 (SSBU).  
 
Reguleringsmyndighet/planfaglig representant Dikemark 
Asker kommune planlegger utvikling av Dikemark som et lokalsenter i Asker med 1 200 boliger på 
sikt. P.t. er det ca 250 boliger på Dikemark. Kommunen planlegger 250 boliger i tillegg (i alt 500 
boliger) før en påregner krav om rekkefølgebestemmelser. Det er lite sannsynlig at lokalisering av 
RSA mtf innenfor lokalsenter-området blir akseptert, med unntak av Granli og muligens 
Dagali/Kringsjå.  
 
Reguleringsmyndighet/planfaglig representant Gaustad 
Gaustad har vært vurdert mtp lokalisering av RSA. Medfører avstengning av områder. 
 
Reguleringsmyndighet/planfaglig representant Ila 
Bærum kommune ved planfaglige - og helsefaglige administrasjonen er åpen for tiltak som angitt 
ved begge skisserte muligheter (Ila Syd og Ila Nord). Plasseringene er ikke tilfeldige, men ses i 
sammenheng med aktivitetene til Kriminalomsorgen ved Ila fengsel og forvaringsanstalt. 
 
Reguleringsmyndighet/planfaglig representant SSBU 
SSBU-tomta ved Sogn har vært vurdert mtp lokalisering av RSA. Medfører avstengning av 
områder. 
 
Antikvariske myndigheter (Riksantikvaren) Dikemark 
Flere bygg og utomhus-arealer er vernet. RA kan ikke ta stilling til tiltaket/lokaliseringen før det 
foreligger en beskrivelse av hva en RSA mtf krever av infrastruktur, gjerder, vinduer, 
inngangspartier, sluser, akuttmottak etc. 
 
Antikvariske myndigheter (Riksantikvaren, Byantikvaren) Gaustad 
Gaustad: søndre område tåler en del, være forsiktig i nord. 
RA og BYA er skeptiske til lokalisering av RSA mtf på Gaustad. 
 
Antikvariske myndigheter (Riksantikvaren, Byantikvaren) SSBU 
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RA og BYA er skeptiske til lokalisering av RSA mtf på SSBU-tomta. 

2.4.5 Interessentanalyse 

Lokalisering av sikkerhetspsykiatrisk virksomhet har vist seg å være krevende ift interessenter i 
aktuelle omgivelser. Det er derfor gjennomført en interessentanalyse i idefasen. Her identifiseres 
flere tiltak for å redusere gjennomføringsrisikoen: 

Holdning til 
tiltaket           

mot: - / for: +

Antatt evne til å 
påvirke tiltaket

(skala: -3 / + 3) (skala: 0 / +3)
1 Pasienter Normalitet, naturlige omgivelser 3 1 3
2 Overordnet ledelse og samfunn Nok areal (tomt, bygg). Sikkerhet. 3 1 3
3 RSA, PUA, KPS Nok areal (tomt, bygg). Avstand til nabo. 3 1 3
4 LS, spesialisert døgnbehandling Natur. Gode uteområder. 3 1 3
5 Medarbeidere, tillitsvalgte, VO Sikkerhetssone rundt bygget. Utbyggingsmulighet. 3 1 3
6 Dikemark Grunneier Utvikling og salg. -1 2 -2 Dialog med grunneier
7 Dikemark Reguleringsmyndighet Admin. Unngå konflikt med planlagt lokalsenter i Asker. -1 2 -2 Dialog med planmyndighet
8 Dikemark Reguleringsmyndighet Politisk ? 3 ? Politisk avklaring
9 Dikemark Antikvarisk myndighet Vernede bygg og utendørsarealer. -1 1 -1 Dialog med antikvarisk myndighet
10 Gaustad Grunneier Mer effektiv bruk av eiendomsressurser. 2 2 4
11 Gaustad Reguleringsmyndighet Admin. Ikke avstengning av områder. -2 2 -4 Tilrettelegge forbindelser
12 Gaustad Reguleringsmyndighet Politisk ? 3 ? Politisk avklaring
13 Gaustad Antikvarisk myndighet Skeptiske til lokalisering av RSA mtf på Gaustad. -2 1 -2 Dialog med antikvarisk myndighet
14 Ila Grunneier Kriminalomsorgen ønsker samlokalisering 2 2 4
15 Ila Reguleringsmyndighet Admin. Åpen for tiltaket, samlokalisering m/krim.omsorg 1 2 2
16 Ila Reguleringsmyndighet Politisk ? 3 ? Politisk avklaring
17 Ila Antikvarisk myndighet (Ingen spesielle) 0 1 0
18 SSBU Grunneier Mer effektiv bruk av eiendomsressurser. 2 2 4
19 SSBU Reguleringsmyndighet Admin. Ikke avstengning av områder. -2 2 -4 Tilrettelegge forbindelser
20 SSBU Reguleringsmyndighet Politisk ? 3 ? Politisk avklaring
21 SSBU Antikvarisk myndighet Skeptiske til lokalisering av RSA mtf på SSBU -2 1 -2 Dialog med antikvarisk myndighet

Interessent Mulige tiltak fra operativ / 
overordnet bestillers sideInteresse/behov/krav: LOKALISERING RSA mtf Realiserings 

RISIKO#

 
Tabell 1 Interessentanalyse. 
 
Politisk reguleringsmyndighets holdning til lokalisering av RSA mtf er uavklart 
Ifm idéfasen RSA mtf har det ikke vært kontakt med representanter fra kommunestyrene i Asker, 
Bærum eller Oslo. På bakgrunn av dialog med planadministrasjonen i respektive kommuner anslås 
risikoen for ikke å oppnå ønsket lokalisering av RSA mtf som «høy» til ukjent. 
Anbefalt tiltak: Tidlig i konseptfasen bør nøkkelpersoner i aktuelle kommunestyre/r kontaktes mtp 
å avklare holdningen til tiltaket 
 
På bakgrunn av dialog og møter med ovennevnte interessenter er følgende behovskonflikter 
identifisert. 
 
1) 
Dikemark Grunneier (Oslo kommune/EBY) planlegger utvikling og salg av deler av eiendommen. 
Det usikkert om EBY vuderer at lokalisering av RSA mtf vil ha en negative effekt på markedsprisen. 
Anbefalt tiltak: Dialog med grunneier om vilkår for kjøp. 
 
2) 
Dikemark Reguleringsmyndighet/planfaglig representant ønsker å unngå konflikt med planlagt 
lokalsenter (med stor vekt på boliger) i Asker. 
Anbefalt tiltak: Dialog med planmyndigheten. 
 
3) 
Antikvarisk myndigheter i Asker, Bærum og Oslo ønsker å unngå konflikt med vernede bygg og 
utendørsarealer. 
Anbefalt tilta: Dialog med aktuell/e antikvarisk myndighet/er. 
 
4) 
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Oslo kommune / Plan- og bygningsetaten ønsker ikke avstengning av områder på Gaustad og 
SSBU-tomta. 
Anbefalt tiltak: Tilrettelegge for gode forbindelses linjer i aktuelle område/r. 

2.5 Nåsituasjon, forventet utvikling, fremtidige aktivitet/behov, funksjoner/virksomhet, 
omstilling, driftsmodell, kapasitet, arealbehov og bygg 

2.5.1 Regional sikkerhetsavdeling (RSA) 

2.5.1.1 Overordnet beskrivelse RSA 
Regional sikkerhetsavdeling ble opprettet i 1982 etter Stortingsvedtak om nedleggelse av 
Reitgjerdet sykehus. Avdelingen har en regional funksjon i Helse Sør-Øst og ivaretar det høyeste 
sikkerhetspsykiatriske nivået i helseregionen. Mandat for virksomheten følger av Stortingsmelding 
25 Åpenhet og helhet kapittel 4, og Opptrappingsplanen for psykisk helse kapittel 4.4.4. 
Avdelingen skal sørge for akutte og planlagte mottak av psykotiske pasienter med atferdsavvik og 
som er til nærliggende og alvorlig fare for andre, tilby et trygt behandlingsmiljø, et sikkert 
arbeidsmiljø og et tilstrekkelig samfunns-vern. Avdelingen har tre kliniske døgnenheter i 
Granlibygningen på Dikemark og poliklinikk i Oslo Fengsel og Bredtveit Fengsel. Krav til 
virksomheten er ingen ventetid for akutte målgruppepasienter, god tilgjengelighet for planlagte 
målgruppepasienter, høyes-te kompetanse på voldsrisikovurdering og voldsrisikohåndtering, 
absolutt rømningssikkerhet og forsvarlige utskrivelser. 

2.5.1.2 Nåsituasjonen RSA 
• Døgn 
Regional sikkerhetsavdeling har i dag 20 døgnplasser og alltid beredskapskapasitet for 
hasteinnleggelser for målgruppepasienter fra fengsel og forvaringsinstitusjon, fra lokal 
sikkerhetspsykiatri, akuttpsykiatri og allmennpsykiatri, og fra ungdomspsykiatri og legevakt. 
Døgnenhetene er inndelt i Intensivpsykiatrisk døgnenhet, Sikkerhetspsykiatrisk døgnenhet og 
Rettspsykiatrisk døgnenhet, med i alt 180 årsverk og areal på 3 935 m2 i Granlibygningen fordelt 
på tre etasjer.  I tillegg kommer luftegård med sluser, aktivitetsbygning med gymsal, garderober, 
aktivitetsrom mv., og med behandlerkontorer i toppetasjen, samt perimetersikkerhet som 
benyttes bla til parkering og utegrupper. 
 
Avdelingens mottaksenhet mottar hvert år 20 – 30 pasienter til døgnbehandling. Noen klienter 
kommer etter rettslig kjennelse om judisiell observasjon eller varetektssurrogat. Behandlingstiden 
varierer mye fra noen ukers observasjon til lang-tidsforløp over flere år. Pasientene er i all 
hovedsak tvangsinnlagt til sivilrettslig tvangsinnleggelse, etter behandlingsdom eller etter rettslig 
kjennelse. Videreføring av behandlingsforløpene til andre institusjoner er ofte svært krevende. 
Gjennomsnittlig behandlingstid for avsluttede opphold var i 2010 123 døgn. Dette er ut-skrevne 
pasienter som har oppnådd tilstrekkelig bedring til å få overføring til andre institusjoner. 
Gjennomsnittlig behandlingstid for pågående opphold var 294 døgn ved utgangen av 2010. Noen 
pasienter har hatt flere opphold. I 2010 ble 22 pasienter utskrevet fra avdelingen til døgntilbud i 
helseforetakene eller til fengsel og forvaringsinstitusjon. 
 
Risikovurderinger og analyser av meldte avvikshendelser fra virksomheten viser forhøyet risiko for 
uheldige hendelser i pasientbehandlingen og i arbeidsmiljøet. Det arbeides kontinuerlig med 
risikoreduserende tiltak og kompetansehevende til-tak. Mye av risikoprofilen må tilskrives uegnet 
bygningsstruktur og mangelfull sta-tisk og perimeter sikkerhet. 
 
• Poliklinikk og dagbehandling 
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Fengselspsykiatrisk poliklinikk i Oslo fengsel og Bredtveit kvinnefengsel er avdelingens polikliniske 
seksjon. Fengselsinnsatte har et bredt spekter av psykiske lidelser og har 3 – 4 ganger høyere 
risiko enn normalbefolkningen for psykiatrisk sykdom. Fengselspopulasjonen i Norge utgjør til 
enhver tid ~ 0.07% av befolkningen. Fengselspsykiatrisk poliklinikk har om lag 200 innsatte i 
behandling til en-hver tid, og har om lag 1 500 konsultasjoner hvert år. Poliklinikken disponerer 
kontorlokaler mv. på 250 m2 og er stedlig bundet til fengslene. Funksjonen inngår derfor ikke i 
nybyggprosjektet og er ikke del av denne idéfaseutredningen. 
 
• Prejudisiell enhet  
foretar psykiatriske vurderinger på oppdrag fra politidistriktene tilhørende Oslo 
statsadvokatembeter og gjør primært vurderinger av siktedes strafferettslige tilregnelighet for 
videre anbefaling om det er behov for en full judisiell observasjon. Enheten foretar også fører-
kortvurderinger, våpenlisensvurderinger, vurderinger av evne til å møte i retten, samt tilbyr 
undervisning og veiledning til politi og påtalemyndighet. 
Funksjonen ble overført fra Oslo politidistrikt (tidligere politilegens kontor) til OUS 01.01.2014. 
Enheten er lokalisert i Politihuset på Grønland og består i dag av enhetsleder, 
administrasjonskonsulent, psykologspesialist og psykiater. I tillegg har enheten knyttet til seg to 
psykiatere som bistår ved behov. 
 
• Nasjonal koordineringsenhet for dom til behandling 
skal være en administrativ og permanent del av gjennomføringen av dommer til tvungent psykisk 
helsevern og skal sikre god samhandling mellom helse- og justissektoren. Funksjonen skal være en 
integrert del av gjennomføring av dom til tvungent psykisk helsevern og et viktig bidrag til 
sikkerheten og samfunnsvernet. Nasjonal koordineringsenhet er én av seks enheter i Regional 
sikkerhetsseksjon og har 1,4 ansatte. Det er stort behov for å få øk-te ressurser til enheten. 
Nasjonal koordineringsenhet skal primært: 
· utarbeide og oppdatere retningslinjer for samhandling ved etablering og gjennomføring 

av dom på tvungent psykisk helsevern 
· føre register som gir nødvendig oversikt over personer dømt til tvungent psykisk 

helsevern 
· sørge for at alle parter har den informasjon som er nødvendig for at de lovpålagte 

oppgavene skal kunne løses på best mulig måte. 
 
• Ambulant virksomhet 
Avdelingen har avviklet rehabiliteringstilbudet og det arenafleksible tilbudet, redusert kapasiteten 
med 50 % og redusert behandlingstiden med om lag 2/3 slik at antallet pasientmottak er 
opprettholdt. Samtidig har den samlede pleietyngde for innlagte pasienter de senere år blitt 
doblet ettersom de mindre intensive behandlingsforløpene er overført til helseforetakene. Det 
arenafleksible tilbudet er fra 2006 desentralisert og overtatt av helseforetakene og 
distriktspsykiatrien. 
 
• Administrasjon og ledelse 
Hver seksjon har leder, assisterende leder og en merkantil stilling. Avdelingens administrasjon og 
ledelse består av leder og assisterende leder, avdelingsoverlege og tre merkantile funksjoner. 
Totalt utgjør administrasjon og ledelse i Regional sikkerhetsavdeling 13 kontorarbeidsplasser 
inkludert poliklinikken. I tillegg kommer samhandlingsstrukturen med Kompetansesenter for 
sikkerhets-, retts- og feng-selspsykiatri. 
 
• Forskning og undervisning 
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Det regionale ansvaret for Regional sikkerhetsavdeling innebærer en særlig forpliktelse til 
forskning, fagutvikling, kunnskapsformidling og veiledning. Regional sikkerhetsavdeling har høy 
undervisnings- og veiledningsaktivitet både internt og eksternt. Det er i tidligere idefase anbefalt 
samlokalisering og ny samhandling med Kompetansesenter for sikkerhets-, retts- og 
fengselspsykiatri for å styrke forskningen og fagutviklingen. 
 
• Grensesnitt til andre virksomheter 
Regional sikkerhetsavdeling samarbeider med helsetjenesten i fengsel og forvaringsinstitusjon, 
politi, påtalemyndighet og domstoler, og alle helseforetakene i Helse Sør-Øst, særlig 
akuttpsykiatri og lokal sikkerhetspsykiatri. Avdelingen har mindre samarbeid med 
distriktspsykiatrien og kun sjelden med kommuner. Avdelingen samarbeider med annen 
døgnbasert psykiatrisk virksomhet på Dikemark for legevaktsordning o.a. støttefunksjoner. 
Regional sikkerhetsavdeling må videreutvikle grensesnittet mot Kompetansesenteret for 
sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, se nedenfor. Regional sikkerhetsavdeling har ikke direkte 
faglig grensesnitt mot klinikker som behandler pasienter for rusmiddelmisbruk eller psykisk 
utviklingshemming som hoveddiagnoser. 
 

2.5.1.3 Utviklingsfaktorer RSA 

 
• Befolkningsframskrivinger 
Opptaksområdet for Regional sikkerhetsavdeling er Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland, 
Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust Agder og Vest Agder, dvs et befolkningsgrunnlag på ~ 2.3 
millioner. Oslo benytter ~ 50 % og Akershus ~ 30 % av kapasiteten i Regional sikkerhetsavdeling. 
Det vil si at hovedstadsområdet benytter ~ 80 % av den regionale kapasiteten. Det vil pågå relativ 
immigrasjon til hovedstadsområdet frem til 2030. Denne urbaniseringen kan forsterke 
”storbyfenomenet” fordi vi vet at enkelte sykdomsgrupper migrerer til storbymiljøer. I tillegg 
kommer at de største transittpunkter inn til Norge ligger i Helse Sør-Øst. I Helse Sør-Øst ligger 
også de fleste og største fengslene i Norge. Både for noen immigrantgrupper og i 
fengselspopulasjonen er det påvist overhyppighet av psykisk sykdom. 
 
• Epidemiologi 
Regional sikkerhetsavdeling behandler pasienter i diagnosespekteret ICD10 F20 – F29 med 
komplikasjoner fra andre diagnosegrupper som tilleggsproblem og med nærliggende og alvorlig 
risiko for voldelig atferd mot andre. De alvorligste sinnslidelsene har relativt stabil forekomst på til 
sammen i overkant av 1 % av befolkningen, og denne forekomsten er likeartet på tvers av 
landegrensene. Voldsrisiko for denne gruppen er 3 – 5 ganger høyere enn i normalbefolkningen. I 
tillegg kommer komplikasjon med rusmiddelmisbruk som øker voldsrisiko ytterligere og 
vanskeliggjør håndteringen og behandlingen. En undergruppe er pasienter med akutt eller kronisk 
paranoid psykosetilstand med persekutoriske vrangforestillinger og hallusinose, og med aggressiv 
og voldelig atferd. Denne gruppen bør identifiseres og få behandling som kan redusere 
symptomer og voldsrisiko. Håndtering av denne pasientgruppen er krevende, og ofte starter 
behandlingsløpet i Regional sikkerhetsavdeling. Avdelingen mottar også ofte henvisninger for 
tidligere pasienter som har fått tilbakefall eller forverring av sykdom og voldsrisiko og / eller fordi 
ansvarlig institusjon ikke håndterer voldsrisikoen og rømningsfaren. Dessuten har man siden 2003 
vurdert en ungdomsseksjon i avdelingen som fra tidligere har tatt imot pasienter ned til 13 års 
alder. Det er fremmet lovforslag om utvidet adgang til å pådømme overføring til tvungent psykisk 
helsevern. Slik lov som trolig trer i kraft i 2011 / 2012, vil bety økt behov for sikkerhetspsykiatriske 
behandlingsplasser. 
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• Samhandlingsreform 
Det er ukjent hvorledes samhandlingsreformen vil påvirke Regional sikkerhetsavdeling. Avdeling 
har kun i sjeldne tilfeller et grensesnitt mot kommunehelsetjenestene i helseregionen. 
Samhandlingsreformen kan bidra til at flere sikkerhetspsykiatriske pasienter får behandlingstilbud 
i kommunene slik at de lokale sikkerhets-avdelingene får bedre kapasitet for pasientmottak fra 
Regional sikkerhetsavdeling. 
 
• Omstillinger, arbeidsmåter, teknologi 
Avdelingen har gjennomført faglige og organisatoriske omstillinger i 2004, 2006 og 2009. 
Virksomheten er ytterligere spesialisert og bygningsmassen og plasskapasiteten er halvert. Antall 
pasientmottak og videreføringer er imidlertid opprettholdt gjennom kompetanseutvikling og 
effektivisering av behandlingsforløpene.  
 
I formålstilpasset bygning med samhandling med Kompetansesenteret for sikker-hets-, fengsels 
og rettspsykiatri vil kvaliteten og effektiviteten i utredning og be-handling optimaliseres.  
Avdelingen har allerede gjennomført en omfattende kompetansedreining mot en tydeligere 
regional funksjon. Antall spesialister er fordoblet i klinikken og poliklinikken, og avdelingens 
fagmiljø er betydelig styrket ved at rettspsykiatere er tilsatt. Videre spesialisering av Regional 
sikkerhetsavdeling kan best oppnås ved å styrke samarbeidet med Kompetansesenter for 
sikkerhets-, retts- og fengselspsykiatri i Oslo universitetssykehus. 
 
Det vil stilles krav til flerfaglig diagnostikk og utredning og bruk av nye metoder innen billed-
diagnostikk (bl.a. PET, MR), biologisk utredningsverktøy (bl.a. nevrobiologi, nevrofysologi) og 
nevropsykologi/nevropsykiatri.  Dette er ressurskrevende undersøkelse både når det gjelder 
utstyr og kompetanse. Samlokalisering av avdelingene gjør dette samarbeidet enklest mulig. 
 

2.5.1.4 Framtidig situasjon RSA 2030 

• Døgn 
Forekomsten av målgruppepasienter er lav og variabel, men stabil over tid. Pre-diksjon av 
fremtidig incidens og prevalens vil derfor på kort sikt ha noe feilmargin som kan gi underkapasitet 
og overkapasitet i ulike perioder, jf tidligere volum og kapasitetsberegninger for Regional 
sikkerhetsavdeling (Gunby-utvalget, Skaug-utvalget, Helse Sør-Øst 2008).  Desentraliseringen av 
sikkerhets- og rettspsykiatrien har pågått på nasjonalt nivå siden 1982, og i distriktene siden 2000 
/ 2005, jf. de to statusrapportene fra kompetansesenteret fra 2005 og 2008. Dette har gitt flere 
behandlingsforløp på lavere og mer effektivt nivå. Det vil være behov for å styrke et regionalt 
sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatrisk fagmiljø for å sikre høy kvalitet i utredningen og 
behandlingen for en sjelden sykdomsgruppe med be-tydelig skadepotensiale. 
 
• Poliklinikk og dagbehandling 
Nytt Halden fengsel har overtatt noe av soningsoppgavene og Oslo fengsel vil i større grad ivareta 
varetektsfengslinger. Erfaringsmessig har varetektsinnsatte større behov for poliklinisk psykiatrisk 
behandling. Det er ikke grunn til å tro at Fengselspsykiatrisk poliklinikk vil få redusert aktivitet i 
årene som kommer. 
 
• Forskning og undervisning 
Frem mot 2030 er det viktig at det fagmiljøet i Regional sikkerhetsavdeling styrkes slik at fortsatt 
klinisk og teoretisk kunnskap for denne pasientgruppen videreutvikles. En mulig løsning for å 
oppnå dette er at iht. utredningsrapport fra Hartmark i 2008 bør samhandlingsstruktur mellom 
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Regional sikkerhetsavdeling og Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Oslo 
universitetssykehus forbedres på flere områder. 
 
• Grensesnitt til andre virksomheter 
Grensesnitt mot annen virksomhet for Regional sikkerhetsavdeling vil også i et fremtidsperspektiv 
i hovedsak være helsetjenesten i fengsel og forvaringsinstitusjon, politi, påtalemyndighet og 
domstoler, akuttpsykiatri og lokal sikkerhetspsykiatri, og Kompetansesenter for sikkerhets-, retts- 
og fengselspsykiatri. Oppgave-fordelingen mellom Regional sikkerhetsavdeling og de lokale 
sikkerhetsavdelingene avgjøres både i enkeltsaker og på systemnivå. Pasientgrunnlaget for det 
høy-este sikkerhetsnivået vil også i fremtiden trolig være for lavt til at det er lønnsomt med 
høysikkerhetsareal med spesialisert skjerming og isolater, samt luftegård og perimetersikkerhet i 
alle helseforetakene. 
Om det etableres en ungdomsseksjon i avdelingen vil grensesnittet mot barne- og 
ungdomspsykiatrien formaliseres, og i det påtenkte ungdomsfengselet i Oslo fengsel har Regional 
sikkerhetsavdeling allerede fått et delansvar. Etter 2006 er grensesnittet mot kommuner og 
distriktspsykiatri i det alt vesentlige overtatt av lo-kal sikkerhetspsykiatri og distriktspsykiatrien, en 
ordning som trolig vil stå seg til 2030. 
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2.5.2 Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme (PUA) 

Personer med psykisk utviklingshemning/autisme og alvorlig psykisk tilleggslidelse utgjør en liten 
pasientgruppe. Tilstandene er imidlertid av svært kompleks karakter, noen som krever spesialisert 
kompetanse innen utredning, diagnostikk, igangsetting av behandling og veiledning til kommuner 
for videre behandling og oppfølging. Seksjonen har regional funksjon og tar imot pasienter fra 
hele Helse Sør-Øst. Ved kapasitet tas det imot søknader fra andre helseregioner enn Helse Sør-
Øst. 

2.5.2.1 Overordnet beskrivelse PUA 

 
Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme (PUA) er en avdeling i psykisk helsevern 
som tilbyr høyspesialiserte psykiatriske tjenester til mennesker med utviklingshemming og/eller 
autisme. 
 
Utviklingshemming og autisme er livslange tilstander som kan forekomme sammen eller hver for 
seg, og krever varierende grad av oppfølging og omsorgstjenester. Utviklingshemming og autisme 
er ikke psykiske lidelser som skal behandles i psykisk helsevern, men mennesker i denne gruppen 
er særlig utsatt for tilleggsproblematikk i form av psykiske vansker. PUA har spesialkompetanse på 
utredning og behandling av psykisk lidelse hos denne gruppen. 
 
Det finnes per i dag ikke tilsvarende høyspesialiserte tilbud om døgnbehandling for denne 
pasient-gruppen i de andre helseregionene. PUA mottar pasienter fra hele landet og bistår ved 
kapasitet spesialisthelsetjeneste i de andre helseregionene. Dette gjør at PUA i dag er en viktig 
faktor i å sikre mennesker med utviklingshemming og autisme tilgang på likeverdige tjenester 
innenfor psykisk helsevern. Dette var et uttalt mål blant annet i Opptrappingsplanen for psykisk 
helse1, og i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets informasjons- og 
utviklingsprogram 2010-2013: Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres! 
2. Det ligger føringer i Nasjonal strategi for psykisk helsevern3 om at pasienter med lidelser og 
kombinasjoner av sykdommer som krever spesiell og sjelden kompetanse skal ha tjenester på 
sentralsykehusnivå. 
Utredning og behandling av psykisk lidelse hos mennesker med utviklingshemning og/eller 
autisme krever bred faglig kompetanse langt utover generell psykiatri. PUA er i dag det største 
fagmiljøet i landet som jobber primært med denne typen problemstillinger. PUA jobber på mange 
ulike arenaer (arenafleksibelt) og er delt i fire enheter: To døgnenheter, en regional 
spesialpoliklinikk og en regional kompetansetjeneste. Nærheten mellom klinisk virksomhet og 
forskning/formidling er et av de forholdene som gjør at PUA har en unik posisjon i dette fagfeltet 
på nasjonalt nivå. 
 

2.5.2.2 Nåsituasjonen PUA 

• Døgnbehandling 
PUA har i dag to lukkede døgnenheter med til sammen 10 behandlingsplasser, hvorav fire er 
tilrettelagt for skjerming. Døgnenhetene har ventelister og tar ikke imot pasienter akutt. 
Pasientene fordeles mellom døgnenhetene ut fra funksjonsnivå og grad av utviklingshemming. 
Ventetiden kan komme opp i 12 måneder. Pleiepersonalet i de to enhetene består av henholdsvis 
28 og 27 årsverk, og det er avsatt ca. 4,5 årsverk til behandlere (leger og psykologer) til sammen i 
de to døgnenhetene. 
 
Pasientene som tas imot til døgnbehandling ved PUA er pasienter med komplekse tilstander 
kjennetegnet av høy grad av komorbiditet inkludert utfordrende atferd, sterk uro, høy voldsrisiko, 
store funksjonsvansker og stort pleiebehov. Utredning og behandling som i dag gjennomføres i 
PUA er ressurskrevende og faglig utfordrende i en slik grad at det ville være vanskelig, og av 
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effektivitetshensyn uhensiktsmessig, å bygge opp tilsvarende tilbud innenfor desentralisert 
psykisk helsevern. Mange av pasientene har behov for skjerming og det er en stor utfordring å 
tilpasse behandlingsmiljøet godt nok med dagens bygningsmessige forutsetninger. For å sikre best 
mulig overganger for pasientene, jobber personalet i døgn-enhetene arenafleksibelt, blant annet i 
pasientenes boliger før og etter innleggelse. 
 
I 2014 hadde døgnenhetene 20 utskrivelser, 8 kvinner og 13 menn. Diagnostisk hadde nesten 
halvparten av disse (45%) en psykoselidelse og en fjerdedel (25%) hadde en alvorlig affektiv 
lidelse. Det innebærer at 70% av pasientene som ble skrevet ut fra døgnenhetene i 2014 hadde 
det man ofte refererer til som en alvorlig psykisk lidelse i tillegg til sin autisme og/eller 
utviklingshemming. 10% av pasientene hadde en alvorlig personlighetsforstyrrelse, mens det i de 
resterende tilfellene var mistanke om alvorlig psykiatrisk problematikk som ble avkreftet. 
Døgnenhetene har de siste fire årene behandlet 71 pasienter, hvorav 31 fra Oslo, 33 fra andre 
helseforetak i Helse Sør-Øst og 7 pasienter henvist fra helseforetak utenfor Helse Sør-Øst. De 
sistnevnte fordeler seg over hele landet. 
 
Kombinasjonen av høy voldsrisiko og stort pleiebehov hos mange av pasientene utgjør en spesiell 
utfordring for personalet i døgnpostene. Dette understrekes av at det i 2014 var 127 rapporter om 
angrep på personalet. Andre særegne utfordringer i PUA er blant annet mye høylytt atferd, 
pasienter med behov for døgnkontinuerlig observasjon, pasienter med fysiske handikap og 
bevegelseshemninger, pasienter med sensorisk hypersensitivitet, for eksempel for lyd, samt 
pasienter som trenger langt mer rom rundt seg enn det som vanligvis er mulig i en døgnavdeling. 
Mange av pasientene i PUA har for øvrig ikke egnet bolig, og arbeid med tilrettelegging av bolig 
inngår alltid som en del av en utredning i PUA. Denne typen endringer og tilpasninger er 
vanskelige å gjennomføre mens pasientene er hjemme. 
 
Foruten utredning, samtalebehandling og spesialisert miljøbehandling blir pasienter i døgn-
enhetene ofte behandlet med psykofarmaka. Oppstart, utprøving og omlegging av slik 
medisinering til denne gruppen er en svært krevende oppgave, ettersom de ofte reagerer utypisk, 
paradoksalt eller med store og alvorlige bivirkninger på slike medikamenter. Opp-start og endring 
av denne type behandling vurderes ofte uforsvarlig å gjennomføre utenfor døgninstitusjon. 
 
• Poliklinikk 
Seksjonen åpnet 1. mai 2014 en regional spesialpoliklinikk. Denne er godkjent av fylkes-mannen i 
Oslo og Akershus som en refusjonsberettiget, psykiatrisk poliklinikk. Det er i dag knyttet 5,8 
årsverk til poliklinikken. Av disse er det én lege/psykiater, to psykologer, én psykiatrisk sykepleier, 
enhetsleder og sekretær som har sin primære tilknytning til poliklinikken. I tillegg er mange av de 
ansatte i døgnenhetene knyttet til poliklinikken i mindre stillingsbrøker, ettersom de arbeider 
poliklinisk og arenafleksibelt både med pasienter som skal inn eller har vært innlagt før og etter 
innleggelsen, og i enkelte rent polikliniske saker. 
 
Pasientene som i dag utredes og behandles poliklinisk har varierende grad av funksjon og 
sykelighet, men kan deles i to hovedgrupper: Pasienter som har en lettere eller mindre kompleks 
grad av problematikk som kan utredes uten døgnkontinuerlig observasjon, eventuelt at 
henvisningen gjelder en mer avgrenset problemstilling og pasienter som har så alvorlig 
problematikk med blant annet høy voldsrisiko at det ville være uforsvarlig å legge dem inn til 
opphold på døgnenhetene slik disse er bygget opp og fungerer per i dag. Den sis-te gruppen er 
liten, men svært ressurskrevende. Dette er pasienter som gjerne mottar om-sorg gjennom private 
omsorgsfirmaer på oppdrag fra det offentlige. I 2015 har poliklinikken hatt to slike saker. 
 
Henvisningsgrunnlaget til poliklinikken er ofte det samme som man ser til døgnenhetene, og det 
krever derfor samme spesialkompetanse å utrede og veilede i disse sakene. At poliklinikken er 
samlokalisert med døgnenhetene og dermed kan benytte ansatte fra døgnenhetene med spesiell 
kompetanse også i de rene, polikliniske pasientforløpene er en viktig suksessfaktor. 
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Kompleksiteten i fagfeltet, kombinert med at pasientgruppen er liten, gjør det vanskelig å bygge 
opp en separat poliklinikk med tilstrekkelig bred og fleksibel kompetanse. 
 
Poliklinikkens oppgaver er varierende og blir tilpasset behovene i hver enkelt sak. De fleste sakene 
dreier seg om ambulant utredning der pasienten bor, undervisning og rådgiving til 1. og 2. 
linjetjenesten, psykoedukasjon, familiearbeid og andre bidrag til kompetanseutvikling. 
 
Ved en oppsummering fra 6. januar 2015 hadde poliklinikken 43 pågående saker. Av disse ble 8 
arbeidet med i påvente av innleggelse og 15 ble arbeidet med poliklinisk etter døgn-opphold i 
seksjonen. 20 var rent polikliniske saker. Det var 3 saker på venteliste til poliklinikk på dette 
tidspunktet. I hele 2014 avsluttet poliklinikken 24 saker. Det er en klar tendens i henvisningene til 
seksjonen at antallet henvisninger til rent polikliniske forløp er økende. 
 
• Administrasjon og ledelse 
Det er til sammen er avsatt åtte årsverk til administrasjon og ledelse i PUA: Avdelingen har fire 
enhetsledere, avdelingsleder, avdelingsoverlege, administrasjons-konsulent og tre 
sekretærer/merkantile funksjoner. Flere av disse stillingene er delt mellom administrasjon og 
klinisk arbeid. Ledelsessystemene i PUA er sertifisert med ISO 9001 av Det norske Veritas. 
 
• Forskning og undervisning 
I 2014 ble PUA tildelt en regional kompetansetjeneste av Helse Sør-Øst. Denne er organisert som 
en egen enhet i seksjonen (tidligere fag- og forskningsenheten). Kompetanseenheten er fortsatt 
under utvikling. Enheten arbeider med fagformidling i form av publikasjoner i nasjonale og 
internasjonale tidsskrifter, undervisning og kurs, deltakelse og innlegg på relevante konferanser i 
inn- og utland. Enheten deltar i en nasjonal multisenterstudie som er en forløpsstudie av psykisk 
lidelse hos mennesker med autisme og utviklingshemming. En-heten har per i dag tre egne 
forskningsprosjekter. Disse omfatter et prosjekt om miljø-terapeutisk behandling og 
behandlingsmiljø, overvåkning og registrering av bivirkninger ved bruk av psykofarmaka og 
evaluering av seksjonens flerfamiliegrupper. Ytterligere ett prosjekt, om traume hos mennesker 
med utviklingshemming, er under planlegging. 
 
Publikasjonene som har utgått fra PUA har vært nært knyttet til den kliniske virksomheten.  
 
• Grensesnitt til andre virksomheter 
PUA samarbeider med ulik instanser fra sak til sak. Lokal spesialisthelsetjeneste, enten i 
habiliteringstjeneste eller DPS, er samarbeidspartner for PUA i alle pasientforløp. Dette gjelder 
også fastlege og kommunale bo - og omsorgstilbud. I saker hvor det er nødvendig samarbeider 
PUA med andre instanser i spesialisthelsetjenesten, for eksempel sikkerhets-avdelinger, psykisk 
helse barn og unge, ruspoliklinikker og andre. Hyppig somatisk problematikk hos pasientgruppen 
gjør at samarbeid med ulike somatiske avdelinger er vanlig.  
 
Når det gjelder samarbeid om fagutvikling og forskingsprosjekter jobber PUA tett med Nasjonalt 
kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hympersomni (NevSom) ved OUS, Nasjonalt 
kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU), Høgskolen i Oslo og Akershus, Høyskolen i Sør-
Trøndelag, Spesialseksjon for utviklingshemming og autisme-diagnoser med alvorlige psykiatriske 
symptomer/atferdsvansker (SUA) - Vestre Viken, samt Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, 
Tourette og narkolepsi ved OUS. 
 
Det er én annen døgnenhet i Helse Sør-Øst som arbeider med en pasientgruppe som er del-vis 
overlappende med PUAs: Spesialseksjon for utviklingshemning og autismediagnoser med alvorlige 
psykiatriske symptomer / atferdsvansker (SUA). SUA har områdefunksjon for Vestre Viken HF.  
 
PUA har en god fordeling av søknader fra hele Helse Sør-Øst, med noe overvekt av søkna-der 
både til poliklinikk og døgnbehandling fra OUS sykehusområde. 
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2.5.2.3 Utviklingsfaktorer PUA 

 
• Befolkningsframskrivinger 
PUA tar primært mot pasienter fra Helse Sør-Øst, altså Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark, 
Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. De siste fire årene har 
døgnenhetene behandlet 71 pasienter, hvorav 31 fra Oslo kommune og 33 hjemmehørende i de 
andre fylkene i RHFet. Når det gjelder polikliniske og ambulante saker, synes det å være en 
relativt høyere andel pasienter hjemmehørende i Oslo, men det er betydelig aktivitet også i de 
andre fylkene i regionen. 
 
• Epidemiologi 
Mennesker med utviklingshemming/autisme er en uensartet og sammensatt gruppe. Som 
konsekvens av samfunns- og fagutvikling kan de beskrives som en populasjon i endring. 
Ansvarsreformen fra 1991 (HVPU-reformen) førte til at mennesker med utviklingshemming ble 
mer integrerte i og fikk større kontaktflate til samfunnet rundt seg. Kunnskap om psykisk lidelse 
hos mennesker med utviklingshemming har økt parallelt med desentralisering av omsorg for 
denne gruppen. Økt kunnskap fører til økte forekomsttall, men det at personer med 
utviklingshemming lever mer integrert i samfunnet skaper nye utfordringer. Spesielt ser man 
denne utviklingen når det gjelder rus- og traumeproblematikk. Mennesker med 
utviklingshemming/autisme er mer utsatt for overgrep og traumer enn befolkningen generelt. 
Denne typen problematikk blir i økende grad identifisert og utviklingen vil sannsynligvis fortsette 
med den forsknings- og fagutviklingsinnsats som legges ned på området. 
 
Økt kunnskap om utredning og behandling av sykdommer hos mennesker med utviklings-
hemming har ført til langt bedre og mer tilpassede helsetjenester enn tidligere. Gjennomsnittlig 
levealder i gruppen er økt betraktelig de siste 20 år, noe som gir nye utfordringer knyttet til 
psykisk helse, spesielt aldringsrelatert problematikk. Personer med utviklings-hemming har 
høyere risiko for demens enn befolkningen generelt og forekomsttallene er økende.  
 
Mennesker med utviklingshemming/autisme som er født i andre deler av verden, hvor levekårene 
for denne gruppen er svært annerledes enn i Norge, har ofte store vansker. Spesielt gjelder dette 
de som har opplevd krig og krigsrelaterte traumer og overgrep. Denne pasientgruppen er svært 
krevende å behandle. Utviklingen i forekomsttallene for denne gruppen er vanskelig å forutsi, 
men man har ved PUA sett en økning de senere årene. 
 
Prenatal diagnostikk av kromosom- og genavvik gjør at det i dag fødes færre barn med enkelte 
slike avvik. Det er imidlertid bare et mindretall av mennesker med utviklingshemming som har 
avvik av denne typen som er identifiserbare prenatalt. 
 
Flere og tidligere fødte premature barn overlever i dag enn tidligere. Barn født før 25. 
svangerskapsuke ser ut til å ha stor risiko for utviklingshemming og andre utviklingsproblemer. De 
ser også ut til å være spesielt disponert for utvikling av psykisk lidelse. Allerede i dag ser man i 
PUA konturene av denne utviklingen, med en stor andel pasienter som har vært 
ekstrempremature og/eller har fått fødselsskader i forbindelse med prematurfødsler. 
 
Omtrent halvparten av pasientene innlagt i PUA har en tilstand innenfor autismespekteret. 
Personer med utviklingshemming, autisme og psykisk tilleggslidelse er den gruppen i avdelingen 
som har de mest alvorlige tilstandene og representerer de største utfordringene for det lokale 
behandlingsapparatet. Forekomsten av denne kombinasjonen antas å være sta-bil på 
befolkningsnivå. 
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• Samhandlingsreform 
PUA jobber kontinuerlig med å oppdatere sitt pasientforløp, blant annet med fokus på 
samhandling med resten av helsevesenet. Det har de siste årene skjedd en dreining av seksjonens 
virksomhet, med en opptrapping av den ambulante og polikliniske virksomheten. Flere pasienter 
behandles nå i sitt nærmiljø og blir ikke innlagt i døgnenhetene. Videre blir pasienter som skal 
legges inn i døgnenhetene fulgt tett opp både i forkant av innleggelse og etter utskrivelse. Disse 
endringene har medført at en stadig større del av avdelingens virksomhet foregår på andre 
arenaer enn i døgnenhetene. 
 
• Omstillinger, arbeidsmåter, teknologi 
Med økning i aktivitet utenfor døgnenhetene har det skjedd en endring av pasientpopulasjonen i 
avdelingen. Pasienter som kan utredes og følges opp ambulant blir ikke lagt inn, med det resultat 
at de inneliggende pasientene gjennomsnittlig har større vansker, høyere lidelsestrykk og er mer 
krevende enn tidligere. PUA har allerede i dag for få skjermingsplasser i forhold til behovet. På sikt 
vil denne utviklingen kunne medføre økninger i gjennomsnittlig liggetid og færre innleggelser 
innenfor dagens rammer, fordi enkeltpasientene som legges inn vil være mer krevende. Dette 
skaper også behov for flere sikkerhetstiltak og mer tilpassede bygningsmessige rammer. 
 
Det er en økning i antallet søknader til PUA om bistand til yngre pasienter, også de under 18 år. 
Spesielt gjelder dette personer med autisme og begynnende psykisk lidelse. Personer med 
autisme ser ut til å ha tidligere debut av alvorlige psykisk lidelse enn andre grupper. Det finnes 
ikke noe tilbud til denne gruppen innenfor barne- og ungdomspsykiatri. Allerede i dag behandler 
PUA pasienter fra 16 år og oppover, og man mottar i økende grad henvisning på pasienter også 
under 16 år 
 

2.5.2.4 Framtidig situasjon PUA 2030 

• Døgnbehandling 
For å opprettholde tilbud om døgnplasser til utredning, diagnostikk og igangsetting av be-handling 
for Helse Sør Øst beregnes det at 13 plasser vil dekke dette. Da er det ikke tatt med behov for evt. 
akuttplasser eller plasser for evt. judisielle observasjoner. Dersom denne avdelingen skal dekke 
døgntilbudet som det gjør i dag i framtiden, er det beregnet at døgnkapasiteten må være 13 
plasser. 
 
Alle behandlingsplassene ved PUA må være tilrettelagt for skjerming. Mindre krevende oppgaver 
vil bli løst ambulant eller på lavere behandlingsnivå, og ulike grader av skjerming vil være 
nødvendig for de fleste pasientene. Pasientene ved PUA vil fortsatt ha store og sammensatte 
vansker, samtidig forekommende psykisk utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser 
og alvorlige psykiske lidelser. Det vil også være kompliserende tilleggsproblematikk som for 
eksempel høy voldsrisiko, omfattende problematferd og soma-tisk komorbiditet som vanskelig 
kan behandles på lavere behandlingsnivå. 
 
Dersom PUA også skal gi et tilbud til de under 16 år, vil det kreve bygningsmessige tilpasninger og 
nye arbeidsmetoder. Dette kan likevel være hensiktsmessig ettersom det i dag ikke finnes noen 
tilbud i barne- og ungdomspsykiatrien til pasienter som ligger innenfor PUAs kompetanseområde. 
For øvrig har PUA tidligere vært forespurt om å avsette en plass til pasienter med 
utviklingshemming som skal observeres judisielt 
 
• Poliklinikk og dagbehandling 
Henvisningene til poliklinisk utredning og behandling er økende, og det er sannsynlig at dette 
behovet vil bli større i årene framover. Dette vil kunne medføre behov for både større lo-kaler til 
poliklinikk og flere stillinger enn i dag. Nærhet til døgnenheten vil imidlertid være avgjørende for 
at poliklinikken skal kunne bevare et tilstrekkelig bredt og fleksibelt fagmiljø. 
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• Regional kompetansetjeneste 
PUA har mål om å være et ledende fagmiljø i Norge når det gjelder forskning på utviklings-
hemming/autisme og psykisk helse. Med opprettelsen av en regional kompetansetjeneste med til 
dels omfattende forsknings- og undervisningsaktivitet (til tross for beskjedne ressurser) er det lagt 
et godt grunnlag for en slik utvikling. 
 
• Grensesnitt til andre virksomheter 
Dette vil med stor sannsynlighet bli som i dag, med forbehold om at avdelingen tildeles 
landsfunksjon eller får spesielle ansvarsområder knyttet til sin virksomhet som går ut over dagens 
arbeidsoppgaver. Det er for øvrig et mål at de ulike helseforetakene bygger opp kompetanse for å 
ivareta denne pasientgruppen på sikt. Det vil være naturlig at PUA bidrar med kompetanse i en 
slik utvikling, ettersom PUA er et større fagmiljø hvor klinisk virksomhet og forskning integreres. 
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2.5.3 Lokalsikkerhet (avdeling for spesialisert døgnbehandling): LS 

 

2.5.3.1 Overordnet beskrivelse LS 

Seksjonene for psykosebehandling på Gaustad og Dikemark tilbyr utredning og behandling til 
pasienter med psykiske lidelser med omfattende funksjonsnedsettelse og behov for 
døgnkontinuerlig opphold.  
Hoveddelen av pasientene har psykoselidelser, mange har også vansker knyttet til rus og/eller 
farlighet. Seksjonene omfatter lokal sikkerhetspsykiatri (nivå 2) i tillegg til ordinære lukkede døgn-
plasser. Seksjonene har spisskompetanse på pasienter med psykose og pasienter med farlighets-
problematikk Seksjonene har en vid samarbeidsflate, men samarbeider spesielt med 
distriktpsykiatriske sentra og bydeler/kommuner om videre behandling på beste effektive 
omsorgsnivå. Seksjonene søker å være aktiv del av et faglig nettverk mellom voksenpsykiatriske 
enheter det er naturlig å samarbeide med. Enkeltpersoner og grupper innen avdelingen tilbyr 
undervisning og vei-ledning til eksterne samarbeidspartnere, ofte i sammenheng med 
rehabiliteringsforløp til lavere omsorgsnivå.  
Seksjonene vil fokusere på utviklingen av bedre miljø- og aktivitetsbehandling. Mindre prosjekter 
igangsatt. Seksjonene planlegger utvidelse av nåværende ambulant tjeneste.  
Utredningsstandarden skal holde høyeste internasjonale nivå og leger og psykologer med ansvar 
for utredningene blir opplært i diagnostiske og psykometriske instrumenter. Alle pasienter har 
skriftlige utrednings- og behandlingsplaner. Alt arbeid med pasientene skal skje etter plan. Be-
handlingsplanelementene knyttes til arbeid med behandlingslinjer for psykose- og 
sikkerhetspasienter. Definert minimumskompetanse for alle personalgrupper og målrettet 
kompetansebygging mot ønsket kompetanse er under implementering. 

2.5.3.2 Nåsituasjonen LS 

Seksjonene består pr. i dag av 6 enheter og har virksomhet på 2 lokalisasjoner, Dikemark og Gau-
stad. 3 av disse enhetene er sikkerhetsenheter på nivå 2, hvorav 20 plasser er lokalisert på Gau-
stad og 10 på Dikemark. Av de 20 plassene på Gaustad er 10 øremerket Ahus, 8 
Lovisenberg/Diakonhjemmet og 2 OUS. Samtlige 10 plasser på Dikemark betjener av OUS. Den 
lokale sikkerhetspsykiatrien i OUS skal dekke behovet for sikkerhetspsykiatrisk døgnbehandling 
for OUS’ opptaksområde, inklusive LD, samt i perioden frem til også delvis for Ahus’ 
opptaksområde (primært bydel Alna og Follo-kommunene). 
 
I tillegg til sikkerhetsenhetene har Seksjonene 3 enheter som vektlegger psykosebehandling og 
rehabilitering. Klinikken har en tverrgående ergoterapiseksjon som arbeider på tvers. 
 
I OUS’ idéfase for nybygg er det våre sikkerhetsenheter som er aktuelle og dermed omtales 
videre.  
 
• Døgn 
Seksjonene har i dag 30 døgnsikkerhetsplasser fordelt på to lokalisasjoner, 20 på Gaustad og 10 
på Dikemark, organisert under 3 enheter. 
 
• Poliklinikk og dagbehandling 
Seksjonene har i dag ingen poliklinisk virksomhet. En viss fremtidig poliklinisk virksomhet knyttet 
til oppfølging etter utskrivelse, evt. second opinion/spesialutredning er ønskelig. 
 
• Ambulant virksomhet 
Seksjonene har ambulant virksomhet organisert gjennom postpersonale i ordinær turnus. Pt er en 
stilling tverrgående og rent ambulant (rådgiver for samhandling). Seksjonene planlegger utvidelse 
av nåværende ambulant tjeneste, endelig organisering av dette er under utredning.  
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• Administrasjon og ledelse 
De lokale sikkerhetsplassene er organisert i to forskjellige seksjoner på hver sine lokalisasjoner: 
Gaustad og Dikemark. Seksjonsledelsene består foruten seksjonsleder av avdelings-
/seksjonsoverlege, Psykologfagligrådgiver/fag og kvalitetsrådgiver samt merkantile stilling-er. Det 
er egne enhetsledere på hver av de tre LS-enhetene. På Gaustad er det tilknyttet 2 sosionomer og 
en fysioterapeut til de to LS-enhetene. Til de to LS-enhetene på Gaustad er det tilknyttet tre 
overleger, to LIS og en psykologspesialist. Til LS-enheten på Dikemark er det tilknyttet 1 overlege 
og 2 LIS, en psykologstilling har vært holdt ledig. (I alt 4 ovl, 4 LIS, 2 psykologer) 
 
 
• Forskning og undervisning 
Forskning/fagutvikling: Seksjonene bestreber seg på å ha et aktivt og kompetent miljø av 
fagspesialister som kan sørge for kontinuerlig implementering av ny kunnskap. Flere mindre 
fagutviklingsprosjekter pågår til enhver tid. 
Seksjonene har siden 2009 hatt et pilotprosjekt med sosialkognitiv trening. Fra 2010 er av-
delingen pilotavdeling for innføring av rusmiddelbruksinstrumentene AUDIT og DUDIT i samarbeid 
med RKDD/Sykehuset innlandet Seksjonene har gjennomført fagutviklingsprosjekt på fysisk 
aktivitet som behandlingstiltak på to sikkerhetsenheter på Gaustad i samarbeid med forskning og 
fagutvikling i OUS samt HIO, sistnevnte finansierer prosjektet.  
Det er i alle enheter i 2012-2014 gjennomført klinikknært forskningsprosjekt der en har undersøkt 
nytten av motiverende intervensjoner for å øke graden av fysisk aktivitet. Resultater ventes i 
2016. Seksjonene er i ferd med å innføre Early Recognition Method(ERM) i samarbeid med HIO. 
Undervisning: Seksjonene mottar legestudenter og psykologistudenter i klinisk praksis. 
Seksjonene samarbeider med medisinsk fakultet om gjennomføring av basisgrupper og 
eksamener for medisinstudenter. Seksjonene har omfattende intern undervisningsvirksomhet. 
 Samtlige enheter har internopplæringssystemer med kontinuerlig virksomhet. 
 
• Grensesnitt til andre virksomheter 
Seksjonene har en rekke samhandlingsflater der sikkerhetsenhetene er involvert i de fleste. 
Samhandlingsflatene går på tvers av nivåer i sykehus og kommune. I tillegg er det 
samarbeidsflater knyttet opp mot politi, rettsvesen og fengselsvesen. 

2.5.3.3 Utviklingsfaktorer LS 

• Befolkningsframskrivinger 
Se egent notat: OUS Idefase RSA-mft Notat-Døgnplasser-2015-20040_2015.10.26.  
 
• Epidemiologi 
Det er trekk i samfunnsutviklingen (øket migrasjon, større grad av urbanisering, endrede 
rusmiddelbruksmønstre, flere traumatiserte flyktninger) som kan bidra til øket prevalens av 
adferdsavvik med vold hos personer med alvorlige sinnslidelser, denne problematikken og 
trenden er spesielt stor i et storbyområde. Generelle anslag på ca. 1 % psykotiske i befolkningen 
og 5 ganger forhøyet voldsrisiko i gruppen, vil dermed være for lave i seksjonenes 
opptaksområde.  
Det er grunn til å tro at pasienter med strafferettslige særreaksjoner vil øke i antall, i enda større 
grad dersom nye særreaksjoner tilkommer. 
 
Sikkerhetsenhetene har hatt og vil fortsette å få en utvikling med økende antall pasienter med 
behov for rehabilitering til egnet bolig etter lengre behandlingsopphold. Kontinuitet i 
behandlingen er her en svært viktig utfordring. En gruppe som ikke nyttiggjør seg eksisterende 
behandlingstilbud og som krever lengre tids behandling og rehabilitering. Samfunnets krav til vern 
og antall dømte til behandling vil også påvirke behovet for lukkede døgnplasser. Det antas at 
antall som dømmes til behandling vil øke med 15 pr år nasjonalt. HSØs andel av dette er ca 60 %. 
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Denne gruppen behandles i dag i stor grad på lokale sikkerhetsavdelinger. I dag utgjør andelen på 
dom til behandling 60-70 % i OUS’ lokale sikkerhetsavdelinger. 
 
Forekomst av pasienter i dagens målgruppe for lokal sikkerhetsavdeling er høyere enn for det 
regionale nivået.  
 
Omorganiseringer av behandlingen av nysyke vil kunne få konsekvenser. DPS vil få større oppdrag 
knyttet til tidlig oppdagelse. 
 
• Omstillinger, arbeidsmåter, teknologi 
 
 Fysiske rammer 
Bygningsmassen til lokal sikkerhet på Gaustad, har i hovedsak arkitektoniske løsninger fra 1920, 
og bygget lar seg ikke hensiktsmessig ombygge (jf. rapport fra prosjekt bygg 17 høsten 2010) til en 
moderne standard. Foruten rent sikkerhetsmessige mangler ved bygget, er det store mangler i 
forhold til bygningselementer som er kjent at kan påvirke helse (areal og arealutforming, dagslys).  
 
De fysiske rammene i bygget i Verkensveien på Dikemark er bedre. God plass, brede korridorer, 
gode muligheter for skjerming. Aktivitets og treningsrom i samme etasje. Lett tilgang til 
utearealer.  Kunne vært bedre vedlikeholdt, trenger utskifting av vinduer med mer. Burde vært 
bad/wc på hvert rom. 

2.5.3.4 Framtidig situasjon LS 2030 

• Døgn 
Kapasiteten ved lokal sikkerhetspsykiatri kan ikke anses som overdimensjonert. (det eksisterer 
ingen beskrivelser om at DPS skal overta døgnbasert sikkerhetspsykiatri), snarere peker 
utviklingstrekk mot behov for flere plasser.  
Økende antall pasienter med behov for rehabilitering til egnet bolig krever vektlegging av 
kontinuitet i behandlingen. I de fleste tilfeller vil det være mest egnet at relasjonene med er-
faringer fra oppholdet i alvorlig sykdomsfase sammen med kompetansen fra spesialavdelingen 
kan videreføres sammen med pasienten til det nivået for en varig bosituasjon. Dette krever et 
øket fokus på ambulante funksjoner i avdelingen. 
Samhandlingen mellom RSA og lokal sikkerhet i OUS er omfattende og kontakten mellom regional 
og lokal sikkerhet vil etter alt å dømme bli økende. 
Forekomst av OUS-pasienter i dagens målgruppe for lokal sikkerhetsavdeling er høyere enn for 
det regionale nivået. Dersom regionale sikkerhetsplasser (nivå 1-sikkerhet) forbeholdes beredskap 
for hasteinnleggelser, vil det medføre at pasienter etter hvert er nødt til å videreføres til lavere 
nivå, uavhengig av nivå av farlighet. Konsekvensen av dette vil bli at lokal nivå 2-sikkerhet må 
etablere i prinsippet samme sikkerhetsstandarder som regionalt nivå. 
 
Det er vanskelig å tenke seg at det skisserte fremtidige DPS-nivået vil kunne fylle behovet for 
klinikknære og oppegående fagmiljøer med spisskompetente fagfolk på alle felt i faget. 
Fagmiljøene, og dermed god klinisk praksis, er avhengig av fagmiljøer med tilgjengelige 
spisskompetente fagfolk. Det mer sentraliserte nivå over DPS-nivået bidrar på denne måten med 
viktig faglig ”robusthet” i organisasjonen. Fremtiden vil kreve at disse fagmiljøene er enda mer 
tilgjengelige for klinikere i førstelinjen en de tradisjonelt har vært. 
 
• Poliklinikk og dagbehandling 
Det foreligger planer for økning av ambulant utadrettet virksomhet. Opprettelse av noe 
spesialpoliklinisk virksomhet bør vurderes for flere avdelinger på dette nivå. 
Konsultasjoner/polikliniske avtaler i denne rammen vil kunne være nyttige i rehabiliteringsforløp 
etter utskrivelse, ved utredninger, ved mulig innsøking og ved second-opinion funksjon for DPS-
nivået. 
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Det er god grunn til å tro at samhandlingsflaten mot de somatiske avdelingene vil øke i fremtiden, 
med et svakere skille mellom ”psykisk” og ”somatisk” helse. Nær lokalisering til somatiske 
avdelinger vil ha stort potensiale. 
 
• Forskning og undervisning 
For å følge opp føringer på dette er det nødvendig å legge til rette for levedyktige fagmiljøer av en 
viss størrelse med stor grad av spisskompetanse. Ny medisinsk kunnskap må skapes klinikknært 
og fagmiljøene må ha en kritisk samlokalisert ”masse” for å kunne fungere dynamisk og 
produktivt.  Forskere og klinikere må ha gode møteplasser. Dette krever en viss grad av 
sentralisering og spesialisering. Tilfredsstillende løsning av undervisningsoppgavene knyttet til 
universitetsfunksjonen er også i stor grad avhengig av disse faktorer.  
 
• Grensesnitt til andre virksomheter 
Antall samhandlingsflater vil øke, det bør være utstrakt samhandling internt i klinikken med god 
møteplasser på tvers, mer arbeid vil skje ambulant og ”arenafleksibelt”. 
 
 Fysiske rammer 
Samlokalisering av regional med lokal sikkerhetspsykiatri vil ha store driftsmessige og faglige 
gevinster. Effektivisering vil kunne oppnås i beredskaps- vaktplaner, teknisk drift og vedlikehold 
og ved bruk av fellesfasiliteter. Samlokalisering bidrar til større fagmiljøer både på miljø- og 
behandlerside. Mulighetene for samarbeid om forsknings- og fagutviklingsprosjekter vil bedres.  
Nåværende bygningsmasse er svært mangelfull i.f.t. sikkerhetsstandarder og psykososialt miljø for 
pasienter og ansatte, Det er sannsynlig at dette fører til dårlige kvalitet på behandlingen og 
driftsmessige merkostnader. Selve bygningsstandarden er foreldet ift 
energiutnyttelse/energisparing. Nybygg vil kunne medføre mer rasjonell drift med høyere kvalitet 
på behandlingen. En skal ikke underslå mulighetene som ligger i moderne arkitektoniske løsninger 
for å bedre effekt av behandling. Samlokalisering av regional og lokal sikkerhet med tett 
tilknytning til KPS på Gaustad vil kunne standarden på sikkerhetspsykiatrisk praksis og fagutvikling 
i hovedstadsområdet betydelig, samtidig som en kunne påregne betydelige 
rasjonaliseringsgevinster. 
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2.5.4 Kompetansesenter Sikkerhets-, Fengsels- og Rettspsykiatri (KPS) 

2.5.4.1 Overordnet beskrivelse KPS 

Kompetansesenteret har følgende oppgaver: 
Forskning, langsiktig kompetanse- og fagutvikling, veiledning, kompetanse- og 
informasjonsspredning. Dette skal vi gjøre innenfor våre tre hovedfunksjonsområder; sikkerhets-, 
fengsels- og rettspsykiatri. Senteret skal betjene alle ansatte innenfor disse rammene i 
Helseregion Sør-Øst. 
 
Kompetansesenteret er organisert som en enhet i Avdeling for psykisk helse, nasjonale og 
regionale funksjoner, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål. 
 
Oppgaver nasjonalt 
• Nasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter. 
• Å styrke det rettspsykiatrisk arbeidet, blant annet ved å undervise i sakkyndigarbeid. 
• Å styrke det nasjonale forsknings- og utviklingsarbeidet innen tvang, 

sedelighetsproblematikk, risikovurdering og risikohåndtering. 
• Å samarbeide med internasjonale fagmiljøer. 
 
Oppgaver regionalt 
• Å ivareta fagområdene sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i helseregionene. 
• Å bygge opp og spre kompetanse regionalt. Forskning og fagutvikling knyttet til de tre 

fagområdene. 
• Å drive klinisk aktivitet i prosjektsammenheng. 
• Å samarbeide med regionale og lokale sikkerhetsavdelinger. 

2.5.4.2 Nåsituasjonen KPS 

KPS teller i 2015 16 årsverk/stillinger (dekket av 19 ansatte). Virksomheten holder til i Bygg 07, 
Gaustad sykehus (1 111 m2 BTA, 2 etasjer) der den disponere 25 kontorplasser. 
 
Det er mange personer som disponere kontorplasser hos KPS i forbindelse med prosjekter. KPS er 
p.t. bemannet med et minimum personer, av forskjellige årsaker. 

2.5.4.3 Utviklingsfaktorer KPS 
• Befolkningsframskrivinger og epidemiologi 

Det er estimert en stor befolkningsøkning i HSØ, og den regionale sikkerhetsavdelingen vil 
måtte øke sin kapasitet. En volumøkning av målgruppepasienter vil også få konsekvenser 
for KPS i form av flere veiledningsoppgaver og flere second opinion-oppdrag. 

 
• Samhandlingsreformen 

har medført at det i 2014 er etablert samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for 
psykisk helsearbeid som bistår kommunene ifm kompetanseoppbygging. I ti-den fremover 
vil det bli et økt behov for kompetansespredning av KPS sin kjerne-kompetanse også ut i 
kommunene. 

 
• Omstillinger, arbeidsmåter, teknologi 

Fagutviklingen i rettspsykiatri skal intensiveres i årene fremover, og KPS er tiltenkt en 
sentral funksjon i dette arbeidet. Nye arbeidsmåter i sikkerhetspsykiatrien end-rer seg i 
takt med ny kunnskap om psykisk lidelse og voldsproblematikk, og KPS vil fortsatt være et 
viktig bindeledd mellom internasjonal og nasjonal forskning og fagutvikling, og det kliniske 
praksisfeltet. Justis- og beredskapsdepartementet har nylig bestemt at fengselspsykiatrien 
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skal moderniseres, og KPS er utpekt som bidragsyter i den forbedrede fengselspsykiatrien 
i fengslene i 

2.5.4.4 Framtidig situasjon KPS 2030 

KPS vil øke bemanning frem mot 2030, bla ifm nytt Rettspsykiatrisk senter, som er en varig 
oppgave, og flere prosjekter. I 2030 trenger minst 30 kontorplasser: Enkeltkontorer til fast ansatte 
og de som er hos KPS hver dag, noen plasser i kontorfellesskap for medarbeidere som ikke har 
daglig fremmøte, og undersøkelsesfasiliteter, administrasjon og kontorplass for rettspsykiatrisk 
sakkyndige i Rettspsykiatrisk senter. 
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2.6 Dimensjonerende forutsetninger, forutsetninger for endring. 
I forbindelse med oppdatering av idéfaseprosjektet og nytt bygg for Regional sikkerhetsseksjon 
(RSA), Lokale sikkerhetsplasser (LS) og Regional seksjon for psykisk helse og 
utviklingshemning/autisme (PUA) vurderte en egen arbeidsgruppe behovet for antall plasser fram 
til 2040. Arbeidsgruppen arbeid er oppsummert i et eget notat, 26.10.2015.    
 
Metode 
Gruppen har benyttet flere tilnærminger for å vurdere behovet for plasser: 
• Beregnet dekningsgrad for dagens plasser, og med utgangspunkt i 

befolkningsframskrivinger til 2040 beregnet behovet for plasser gitt samme dekningsgrad 
• Befolkningsframskrivingene er hentet fra SSB 
• Sett på utviklingen av antall dømte til behandling 
• Foretatt en faglig vurdering av utviklingstrekk i samfunnet som har konsekvenser for 

behovet 
 
Antall plasser ut fra befolkningsframskriving 
Behovet for antall plasser er beregnet ut fra befolkningsframskrivinger (18 år +) hentet fra SSB, 
middels utvikling. Framskrivningene er beregnet fram til 2040. 
 
Behov for antall pasientplasser 2030 
I samsvar med OUS idefase legge prognosen for 2030 til grunn for dimensjoneringen. Fra 2015 til 
2030 forventes en befolkningsøkning på 18 %. 
 
Organisasjonsenhet 2015 2030 
RSA 20 32 
Lokal sikkerhet OUS- og LD sektor 20 25 
PUA 10 12 
Sum 50 69 
Tabell 2 Oppsummering av behov for antall døgnplasser i et nybygg. 
 
Totalt behov for antall pasientplasser 2030 
Inklusive plasser for særlig høyt sikkerhetsnivå er totalt beregnet behov, i 2030, 
73 pasientplasser. Disse plassene er dimensjonerende for arealberegningen. 
 

Organisasjonsenhet 2015 2030 

RSA 20 32 

Lokal sikkerhet 20 25 

PUA 10 12 

Særlig høyt sikkerhetsnivå 2 4 

Totalt 52 73 

Tabell 3 Oppsummering av behov for totalt antall døgnplasser inkl. plasser for særlig høyt sikkerhetsnivå. 
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Antall årsverk ut fra befolkningsframskriving 2015 - 2030 
I samsvar med OUS idefase legge prognosen for 2030 til grunn for dimensjoneringen. Fra 2015 til 
2030 forventes en befolkningsøkning på 18 %. Arbeidsgruppen la dette til grunn for beregning av 
antall årsverk i 2030. 
 
Organisasjonsenhet 2015 2030 
RSA 171 197 
Lokal sikkerhet OUS- og LD sektor 83 173 
PUA 73 110 
Sum 327 480 
Tabell 4 Oppsummering av behov for antall årsverk 2030. 
 
Totalt antall årsverk 2030 
Inklusive anslåtte årsverk i KPS er det mtp 2030 beregnet 411 årsverk. 
Årsverkene er lagt til grunn for beregningen av antall parkeringsplasser, ved at anslått andel av 
årsverkene som arbeider om natten, eller til tider det ikke er tilbud om kollektivtransport, får 
parkeringsplass. 
 

Organisasjonsenhet 2015 2030 

RSA 171 197 

Lokal sikkerhet 83 173 

PUA 73 110 

KPS 16 19 

Totalt 343 499 

Tabell 5 Oppsummering prognose antall årsverk i 2030. 
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2.7 Arealbehov RSA med tilgrensede funksjoner 
Årsverkene er lagt til grunn for beregningen av antall parkeringsplasser, ved at anslått andel av  
Det er gjennomført en beregning av arealbehovet for RSA med tilgrensede funksjoner basert på 
beregningen fra idéfasen i 2011 og behov for plasser i 2030 slik det er beskrevet i notat om 
sikkerhetsplasser fremover. Det er gjort justeringer av arealstandarder slik at disse er i tråd med 
de som ligger til grunn for samlet idéfase (se rapport 2.0). Arealbehovet for RSA med tilgrensede 
funksjoner er vist i tabellen under. 
 
Areal Plasser BTA (m2) 

RSA 32 6 530 

PUA 12 2 762 

Lokal sikkerhet 25 4 729 

Fellesfunksjoner  2 060 

Særlig høyt sikkerhetsnivå 4 1 292 

KPS   500 

Totalt (avrundet) 73 18 000 

Tabell 6 Arealbehov RSA mtf i 2030 
 
Arealberegningen viser et større arealbehov enn tidligere. Dette skyldes økning grunnet plasser 
for lokal sikkerhet. Arealer til lokal sikkerhet har tidligere ikke vært inkludert i arealene for RSA, 
men i samlet areal for OUS. Videre er det en økning grunnet 4 plasser med særlig høyt 
sikkerhetsnivå, plasser som tidligere ikke har vært inkludert i idéfasearbeidet. Det er også en 
økning for RSA/PUA grunnet økning i antall plasser (7 nye plasser i 2016 og videre behov frem mot 
2030). 
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2.8 Mål, kritiske suksessfaktorer, målanalyse  

 
 
Figur 1: Prosjektmål 
 

2.8.1 Samfunnsmål 

Samfunnsmålet for OUS er å sikre langsiktige løsninger for å oppnå et helsemessig godt og 
samfunnsøkonomisk effektivt sykehustilbud i eget sykehusområde, i regionen og på landsbasis. 
Prosjektet skal basere seg på de føringer som følger av nasjonale verdier og Helse Sør-Øst sin 
utvikling av helsetjenester i langsiktig perspektiv (jf bl.a. ”program for utvikling og omstilling”). 
 
I de nasjonale verdiene for helsetjenesten er tre begreper vektlagt: kvalitet, trygghet og respekt. 
 
I Helse Sør-Øst gjelder følgende visjoner og verdier for den framtidige helsetjenesten: 
Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det? når de trenger det, uavhengig av, 
alder, bosted, kjønn, økonomi og etnisitet. 
 
De tre nasjonale verdiene For Helse Sør-Øst betyr dette: 

  
Figur 2: Verdier Helse Sør-Øst 
 
Det overordnede målet for OUS er å løse sine oppgaver på en kvalitativt og økonomisk god måte 
ved å samle og redusere arealbruk i psykiatrien og i størst mulig grad samle lands og 
regionsfunksjoner på Gaustad.  For psykisk helse og avhengighet gjelder dette regionale døgn- og 
dagfunksjoner i den grad dette er hensiktsmessig. 
 

10.12.2015  Side 53 av 80 
 



   
 Idéfase OUS   
Det er besluttet å frigjøre arealer på Dikemark. Videre er det behov for nybygg; dette er direkte 
utløst av prinsippet om samling av regionsfunksjoner. 

2.8.2 Effektmål 

Effektmålene er knyttet til at OUS i perspektivet mot 2030, skal kunne betjene befolkningen med 
et tidsmessig spesialisthelsetjenestetilbud. Effektmålene realiseres først når de konkrete 
utbyggingsbehov i sin helhet er dekket. Prosjektet skal sikre at man bygger på bærende elementer 
for et fremtidig og moderne tilbud innen spesialisthelsetjenesten med vekt på følgende: 
 
• Bygg som legger til rette for korrekt diagnostikk, utredning og behandling. 
• Bygg som legger til rette for at pasientene/brukerne skal motta kvalitativt gode tjenester. 
• Bygg som legger til rette for samling til sterke og gode faglige miljøer for å oppnå dette. 
• Bygg som legger til rette for at funksjoner samles når det er hensiktsmessig. 
• Bygg som legger til rette for effektiv drift av eksisterende og framtidige funksjoner. 
• Bygg som legger til rette for forsvarlig samfunnsvern. 
• Bygg som legger til rette for trygt behandlingsmiljø. 
• Bygg som legger til rette for sikkert arbeidsmiljø. 
 

2.8.3 Resultatmål 

Resultatmålet knyttet til denne fasen er at det skal framlegges en idéfaserapport som danner 
tilstrekkelig grunnlag for å fatte beslutning om igangsetting av en eventuell konseptfase. 
 
Prosjektets konkrete resultatmål i idéfasen er at det framkommer en idéfaserapport som 
beskriver behovet for nybygg og ombygginger. Videre hvordan dette kan løses ved fire forskjellige 
steder (Dikemark, Gaustad, Ila og SSBU-tomte Sogn). Ulike alternativer skal beskrives og 
evalueres. 
 
Den ønskede sluttilstanden er at lands- og regionfunksjonene kan samlokaliseres for å utgjøre 
både et faglig tyngdepunkt, og en effektiv ressursbruk sett fra et økonomisk ståsted. 
 
Tidsplanen for OU idéfase RSA mtf har følgende milepæler: 
 
Del Milepæl Tidspunkt 

 Oppstartmøte utredningsgruppen  
1 Bakgrunn, mål, mandat, organisering og rammer for arbeidet 11.09.2015 

1 Overordnede mål og strategiske føringer, referanse m.m. 11.09.2015 

2 Identifisering og avgrensing. Overordnede krav og føringer 25.09.2015 

2 Målanalysen 16.10.2015 

2 Overordnet kravdokument 06.11.2015 

3 
Idésøk, mulighetsstudier. 
Alternativvurdering. Mandat for konseptfasen. Investeringsramme 

12.11.2015 

3 Oppsummering alternativvurdering, konseptmandat, investeringsramme 13.11.2015 

4 Plan for konseptfasen 20.11.2015 

0 Sammendrag og anbefaling 27.11.2015 

 Presentasjon i OUS styret 10.12.2015 
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2.8.4 Suksesskriterier 

Når idéfaserapporten er ferdig skal situasjonen være som følger: 
 

• Det foreligger en idéfaserapport RSA mtf, iht gitt mandat, til avtalt tid. 
• Idéfasen har fått styrets godkjenning og er godt forankret i organisasjonen 
• Idéfasen har medvirket til nødvendige avklaringer om egnet lokalisering av RSA mtf 
• Idéfasen har gitt grunnlag for utforming og programmering av løsninger i konseptfasen 
• Kostnadsrammen for idefasearbeidet er holdt. 
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2.8.5 Kritiske suksessfaktorer 

Følgende forhold anses som de mest kritiske suksessfaktorer: 
 

• Prosjektdeltagerne, prosjekteier har felles målforståelse. 
• Løpende avklaring og koordinering mot OUS idéfase. 
• Nødvendige grunnlagsdata fra OUS/Klinikk psykisk helse og avhengighet framkommer i 

tide. 
• Prosjektets leder/fagledergruppe gjør tydelige prioriteringer som grunnlag for 

dimensjonering 
• God dialog og forankring mellom medvirkergruppens medlemmer og egen organisasjon 

2.8.6 Relevans for investeringen 

OUS styret ønsker samlokalisering av RSA mtf for å styrke regionsfunksjoner og for å legge 
grunnlag for mer effektiv bruk av eiendomsressurser. 

Med dette overordnende målet som utgangspunkt ses følgende resultatkjede for investeringen, 
der trinnene i resultatkjeden knyttes til det overordnede målet. 

 

Figur 3 Resultatkjede for etablering av prosjektets målhierarki 

 

Samlokalisering 
av RSA mtf 

Redusert 
BTA/døgnplass 

Mer 
oversiktlige 
pasientområder 

Redusert 
behandler/ 
pasientforhold 

Økt kapasitet 
til pasient-
behandling 
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2.8.7 Prosjektets målhierarki 

På bakgrunn av resultatkjeden over er følgende målhierarki etablert, som grunnlag for påfølgende 
faser, der effektmålene bygger opp under OUS målet: Samlokalisering av RSA mtf, for mer effektiv 
bruk av eiendomsressurser. 
 

 

Figur 4 Prosjektets målhierarki 

OUS-mål: Samlokalisering RSA mtf 
Mer effektiv bruk av eiendomsressurser 

Redusert BTA pr 
døgnplass 

Mer oversiktlige 
pasientområder 

Redusert forhold: 
behandler/pasient 

Indikator 
Effektmål A 

• m2 BTA/døgnplass 

Indikator 
Effektmål B 

• % oversiktlig 
pasientareal / 
totalt pasientareal 

Indikator 
Effektmål C 

• % behandler 
årsverk / 
pasientoppholdsår 

10.12.2015  Side 57 av 80 
 



   
 Idéfase OUS   

2.8.8 Målanalyse basert på OUS Strategi 2013 - 2018 

Utredningsgruppen har gjennomgått «OUS – Strategi 2013 – 2018» og funnet følgende mål og 
delmål relevante for lokalisering og utforming av bygg for RSA mtf. 

1  V i  t a r  u t g a ng s p u nk t  i  p as i e nt e ne s  p e r s p e k t i v  
1.1 
Valg og prioriteringer som blir gjort i Oslo universitetssykehus SKAL ta utgangspunkt pasientenes 
behov (i sikkerhetspsykiatrien er samfunnsvern og pasientbehov to sider av samme sak). 
 
1.3 
Tilbudet til de pasientgruppene som har størst behov for vår spesialkompetanse SKAL prioriteres 
 
1.7 
Så langt det er mulig SKAL et tverrfaglig miljø som behandler en sykdom samles ved én 
lokalisasjon. 
 
1.8 
I arbeidet med å forbedre kvaliteten på behandlingstilbudet SKAL vi ta utgangspunkt i 
behandlingsresultater og andre kvalitetsmål som er relevante for pasientene. 
Resultatene SKAL være offentlige. 

2  Ar b e i d s mi l j ø  p r e g e t  av  åp e n h e t  o g  r e s p e k t  
2.1 
Oslo universitetssykehus SKAL være en arbeidsplass der det er godt å arbeide og som det er grunn 
til å være stolt av. 
 
2.6 
Oslo universitetssykehus SKAL tenke forebygging og legge forholdene til rette for 
helsefremmende arbeidsplasser for medarbeiderne. 
 
2.7 
Bygninger og arbeidsverktøy SKAL vedlikeholdes, utvikles og fornyes for å skape et godt og sikkert 
arbeidsmiljø. 

3  E t  f r e mr ag e nd e  u n i v e r s i t e t s s y k e h us ,  e n  l ær e nd e  o g  s k ap e nd e  o r g a n i s as j o n  
3.3 
Pasientbehandling, forskning, utdanning og innovasjon er gjensidig kvalitetshevende og SKAL 
være tett integrert i forskningsnære klinikker. 

4  E n  g o d  s a m ar b e i d s p ar t n e r  o g  e ng as j e r t  s a mf u n ns ak t ø r  
4.4 
Vi SKAL legge etiske og kost-nytte vurderinger til grunn for innføring av ny teknologi og 
behandling. 
 
4.9 
Sykehuset SKAL drives og utvikles med bærekraftige og klimavennlige løsninger. 
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Følgende delmål er lagt til grunn som absolutte krav mtp lokalisering og utforming av bygg 
for RSA mtf 

 Absolutte krav (skal-krav) 

 RSA med tilgrensende funksjoner - Lokalisering og utforming av bygg 

 Arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt (2) 

1 
Bygninger SKAL vedlikeholdes, utvikles og fornyes for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø 
(2.7) 

 Et fremragende universitetssykehus, en lærende og skapende organisasjon (3) 

2 
Pasientbehandling, forskning, utdanning og innovasjon er gjensidig kvalitetshevende og SKAL 
være tett integrert i forskningsnære klinikker (3.3) 

 En god samarbeidspartner og engasjert samfunnsaktør (4) 

3 Vi SKAL legge kost-nytte vurderinger til grunn for innføring av ny teknologi og behandling (4.4) 
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2.9 Overordnet kravdokument 

2.9.1 Absolutte minimumskrav ("Skal-krav") 
 

MÅL / DELMÅL EVALUERINGSKRITERIUM 

GENERELLE KRAV 

1 Mål for sykehusets kjernevirksomhet  

  Ta utgangspunkt i pasientens perspektiv. Sikkerhet for samfunn og pasienter 

  
Arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt / 
Tilrettelagt for helsefremmende, godt og sikkert 
arbeidsmiljø. 

Sikkerhet for ansatte 

 En god samarbeidspartner og engasjert 
samfunnsaktør. 

Vi skal legge kost-nytte vurderinger til grunn for 
innføring av ny teknologi og behandling 

KRAV TIL LOKALISERING 

1 Mål for sykehusets kjernevirksomhet  

 Et fremragende universitetssykehus, en lærende og 
skapende organisasjon. 

Pasientbehandling, forskning, utdanning og innovasjon 
er gjensidig kvalitetshevende og skal være tett integrert 
i forskningsnære klinikker 

 

Ta utgangspunkt i pasientens perspektiv. 

Nok areal: Bygg i 2030 
 Nok areal: Ute i 2030 
 Sikkerhetssone rundt bygget – Med perimetersikkerhet 
 Nok avstand til sårbare naboer (bolig, barnehage, o.l.) 
 Plass til å bygge ut (elastisitet) 
 Gode uteområder 
 Natur, nærhet til marka 

KRAV TIL UTFORMING 

1 Mål for sykehusets kjernevirksomhet  

 

Ta utgangspunkt i pasientens perspektiv. 

Ikke "fengsel" for PUA-pasienter 

 
Lavt bygg for pasientene / døgnområde på bakkeplan 
(poliklinikk, forskning, admin. kan være over PUA og 
RSA) 

 Adgangskontroll / Særlig høy sikkerhet / Gradert 
sikkerhet innfor soner 

 Normalt utsende bygg – Ikke fengselspreg 

 Terapeutisk arealer: Størrelse Design Organisering 
Innhold 

 Sikkerhet Gradert 
 Pasientbehandling på ett plan 

 
Mange og fleksible skjermingsmuligheter: Mulighet til at 
alle plassene på RSA & PUA kan benyttes til skjerming 
/ dele opp enheter 

Tabell 7. Sammenhengen mellom mål / delmål og evalueringskriterier: Absolutte minimumskrav – kvalitativ evaluering. 

I idéfasen legges «generelle krav» og «krav til lokalisering» til grunn for evaluering. 

I konseptfasen suppleres evalueringsgrunnlaget med «kravene til utforming».  
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2.9.2 Bør-krav / Vurderingskriterier 

 

MÅL / DELMÅL EVALUERINGSKRITERIUM 

KRAV TIL LOKALISERING 

1 Mål for sykehusets kjernevirksomhet  

 Et fremragende universitetssykehus, en lærende 
og skapende organisasjon. Gode rekrutteringsmuligheter 

2 Mål for bygg- og eiendomsutvikling  

 

Tilfredsstille kapasitetsbehov samt funksjonelle og 
tekniske krav. 

Atkomst; eksisterende og framtidig mulighet for 
veitraseer 

 Offentlig kommunikasjon 

 Eksisterende bebyggelse: historikk, vern, egnethet 
mtp tiltenkt bruk 

 Lydforhold (inkl støy) 
 Solforhold 
 Parkering 
 Utsiktsforhold 

 Topografi; vurdere tomt med hensyn til hellinger, 
orientering og bebyggbare flater 

 Teknisk infra-/ultrastruktur mtp hinder for fremtidig 
utvidelse 

 Veier, interne 

 Karakteristiske trekk ved nabolaget 
(strøkskarakteristikk) 

 Beliggenhet i forhold til industriområder og sterkt 
trafikkerte områder 

 
Gjeldende reguleringsplan med vegsystem, felles-
arealer, offentlige friområder (inkl markagrense) og 
utbyggingstakt 

 
Vegetasjon; eksisterende vegetasjon, vurdering av 
vegetasjons verdi med hensyn til klima, og framtidig 
bruk 

 Luktforhold 

 Klima; temperatur, soleksponering, vind, kald luft mht 
energikilder / energibruk, ekstremværfare 

 Service og nærmiljø; avstand til skole, butikk og 
lignende 

 Samling og effektivisering av bygningsmassen, 
både klinisk og teknisk drift. Korte transport-
avstander for pasienter, ansatte og varer. 

Nærhet til somatikk 

 Nærhet til annen psykiatri 

KRAV TIL UTFORMING 

2 Mål for bygg- og eiendomsutvikling 

 
Samling og effektivisering av bygningsmassen, 
både klinisk og teknisk drift. Korte transport-
avstander for pasienter, ansatte og varer. 

Samlokalisering av fag/funksjoner 

 
Tilfredsstille kapasitetsbehov samt funksjonelle og 
tekniske krav. 

Fra døgnenhet til dag/poliklinikk  
 Tilstrekkelig kapasitet behandlerkontorer 
 Driftsøkonomiske enheter 

Tabell 8: Sammenhengen mellom mål / delmål og evalueringskriterier: Bør-krav – kvalitativ evaluering. 

I idéfasen legges «krav til lokalisering» til grunn for evaluering. 

I konseptfasen suppleres evalueringsgrunnlaget med «kravene til utforming».  
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3 Idésøk. Alternativvurdering. Mandat for konseptfasen. Investeringsramme 

3.1 Alternative løsninger / mulighetsstudier utredet i idefasen. 
Iht mandatet er følgende fire steder vurdert som utgangspunkt for å beskrive alternative 
løsninger og gjennomføre mulighetsstudier. 

DIKEMARK 
0220/89/1 

GAUSTAD 
0301/42/190, m.fl. 

 

 

 

ILA 
0219/28/2 

SSBU-tomta 
0301/42/132 
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Følgende muligheter er nærmere skissert i vedlegg 01 – Idefase RSA mtf - Konsepter. 
Av hensyn til framdriften i idefasen ble mulighetsstudiene påbegynt 01.09.2015, før arealbehovet 
2030 var endelig definert. På bakgrunn av idefasen 2011 og oppdatert arealstandard ble 
arealbehovet anslått til 15 000 m2 BTA. Anslaget ble gitt som ramme for mulighetsstudiene. Da 
arealbehovet 2030 ble endelig definert, viste det seg at denne rammen var for liten. Det endelig 
arealbehovet, ca 18 000 m2, er lagt til grunn for evalueringen av alternativene, uten at 
mulighetsskissene er omarbeidet. 
 
# Mulighet Beskrivelse 

        Dikemark 
1 1) Granli RIVE 4 270 m2  

NYBYGG 15 000 m2 (2,3 et.) 
2 2) Dagali / Kringsjå DAGALI (eksternt vern): 4 832 m2 

KRINGSJÅ (internt og eksternt vern): 3 024 m2 
NYBYGG 7 144 m2 (1,4 et.) 

3 3A) Furuli FURULI (eksternt vern): 3 680 m2 
NYBYGG 11 320 m2 (1.7 et.) 

4 3B) Furuli/Bjerget FURULI (eksternt vern): 3 680 m2 
BJERGET (eksternt vern): 2 844 m2 
NYBYGG 8 476 m2 (1.7 et.) 

5 4) Øvre åsen NYBYGG 15 000 m2 (3,7 et.) 
6 5) Verkensveien 19 – Alt. 1 NYBYGG 15 000 m2 (2,0 et.) 
7 5) Verkensveien 19 – Alt. 2 VERKENSVEIEN 19 (eksternt vern) 50 % = 5 075 m2 

NYBYGG 10 000 m2 (2,0 et.) 
        Gaustad 
8 1) Østsiden Nord BYGG 19: 3.671 m2 

NYBYGG 19 349 m2 
SAMLET AREAL: 23 020 m2 (ref Idefase 2011) 

9 2) Østsiden Syd BYGG 19: 3 671 m2 
NYBYGG 4 685 m2 
SAMLET AREAL: 8 356 m2 (Idefase 2011) 

10 3) Nordsiden BYGG 17: 3 671 m2 
NYBYGG 11 300 m2 (1,7 et.) 

        Ila 
11 1) Syd NYBYGG 15 000 m2 (2,2 et.) 
12 2) Nord NYBYGG 15 000 m2 (2,0 et.) 
        SSBU-tomta (Sogn) 
13 1) Nord RIVE BYGG 65: 929 m2 

BYGG 63: 3 072 m2 
BYGG 67: 2 589 m2 
NYBYGG 9 339 m2 (1,5 et.) 

14 2) Syd BYGG 63: 3 072 m2  
BYGG 67: 2 589 m2  
BYGG 53: 1 254 m2 
NYBYGG 8 000 m2 (2,6 et.) 

 
Ifm mulighetsskissene er det gjennomført tomteanalyser på bakgrunn eiendomsfaglige - og 
psykisk-helsefaglige aspekter. Se vedlegg 02 – Idefase RSA mtf - Tomteanalyser. 
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3.2 Dagens situasjon / Nullalternativet 
En videreføring av dagens situasjon (nullalternativet) innebærer at: 

RSA 
viderefører virksomheten i Granlibygget på Dikemark med den sikkerhetspsykiatriske 
infrastrukturen som er bygget opp der, med behov for strakstiltak for kritisk 
vedlikeholdsetterslep. 
 
LS 
blir værende på Gaustad (bygg 17) og på Dikemark (Verkensveien 19), i lokaler som er meget 
ressurskrevende og som ikke fyller dagens materielle krav slik de fremkommer i psykisk 
helsevernloven. Lokalen er store og lite hensiktsmessige. 
 
PUA 
fortsetter i samme lokaler som nå (Dikemark / Verkensveien 19. Lokalen er store og lite 
hensiktsmessige. 
 
KPS 
blir værende på Gaustad (bygg 07) i lite arealeffektive lokaler som kort tid (2016-2017) vil være 
for små ift kontorbehovet. 
 
Bruttoareal (BTA) pr døgnplass i 2015 
I 2015 er bruttoarealet pr døgnplass: 19 392 m2 BTA / 52 døgnplasser = 373 m2 BTA /døgnplass 
 
Kost/nytt basert på 2014 regnskapet 
Årlig total driftskostnad pr døgnplass: 282,9 Mkr kr / 52 døgnplasser = 5,4 Mkr kr /døgnplass / år. 
 
Videreføring av dagens situasjon (0-alternativet) innebærer fortsatt ineffektiv bruk av 
eiendomsressursene og fortsatt høy kost/nytte-forhold (kostnad pr døgnplass). Dagens situasjon 
vurderes ikke som levedyktig i et langsiktig perspektiv, og det ble i samlet idéfase (se rapport 2.0) 
forutsatt at et nybygg må til for å huse sikkerhetspsykiatrien også i 0-alternativet, men at 
lokalisering ikke er avklart. Det er derfor ikke regnet på et 0-alternativ basert på videreføring av 
dagens situasjon i foreliggende idéfase. Det foreligger planer for utbedring av kritiske 
vedlikeholdsetterslep på Dikemark, men planene er stanset inntil videre. I konseptfasen vil 0-
alternativet for RSA med tilgrensede funksjoner vurderes nærmere, og da mest sannsynlig som et 
utsettelsesalternativ, ref. utbedringsplanene. 
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3.3 Evaluering av de alternative løsningenes bidrag til måloppnåelse. Driftsmessige, 
fysiske og økonomiske konsekvenser av løsningene. 

3.3.1 Grovsortering av alternative løsninger 
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Mulighet Vurdering mht krav Konklusjon  
0-alternativet Innfrir 3 av 9 skal-krav Beholdes som referanse 
D 1) Granli Innfrir 5 av 9 skal-krav Forkastes 
D 2) Dagali / Kringsjå Innfrir 9 av 9 skal-krav, med kun nogen 

lunde elastisitet 
Forkastes, inntil videre 

D 3A) Furuli Innfrir 9 av 9 skal-krav, med kun nogen 
lunde elastisitet 

Forkastes, inntil videre 

D 3B) Furuli/Bjerget Innfrir 9 av 9 skal-krav, med kun nogen 
lunde elastisitet 

Forkastes, inntil videre 

D 4) Øvre åsen Innfrir 5 av 9 skal-krav Forkastes 
D 5) Verkensveien 19 Innfrir 9 av 9 skal-krav Vurderes nærmere 
G 1) Østsiden Nord Innfrir 5 av 9 skal-krav Forkastes 
G 2) Østsiden Syd Innfrir 4 av 9 skal-krav Forkastes 
G 3) Nord Innfrir 9 av 9 skal-krav Vurderes nærmere 
I 1) Syd Innfrir 9 av 9 skal-krav Vurderes nærmere 
I 2) Nord Innfrir 9 av 9 skal-krav Vurderes nærmere 
S 1) Nord Innfrir 7 av 9 skal-krav Forkastes 
S 2) Syd Innfrir 7 av 9 skal-krav Forkastes 
FORKLARING 
D: Dikemark, G: Gaustad, I: Ila, S: SSBU (Sogn) 
 
 
Skala Skala Indikatornivå 
Numerisk Verbal fra til 

6 Særdeles godt 84 % 100 % 
5 Meget godt 67 % 83 % 
4 Godt 51 % 66 % 
3 Nogen lunde 34 % 50 % 
2 Lite godt 17 % 33 % 
1 Ikke 0 % 16 % 
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3.3.2 Evaluering av gjenværende alternative løsninger 

 
Dikemark 5) Verkensveien 19 
er videre skissert i to alternativer: 

• Alt. 1 NYBYGG 15 000 m2 (2,0 et.) 
• Alt. 2 Verkensvn. 19 (eksternt vern) 50 % = 5 075 m2. NYBYGG 10 000 m2 (2,0 et.) 

 
Gaustad 3) Nord 
Vurderes nærmere. 
 
Ila 1) Syd 
Ligger på eiendom til Statsbygg/Kriminalomsorgen som stiller seg positive til tiltaket, vurderes 
nærmere. 
 
Ila 2) Nord 
Utelates inntil videre, til tross for bedre kvaliteter, pga av at svar, om evt kjøp, fra grunneier Carl 
Otto Løvenskiold ikke foreligger p.t. 

3.3.3 Investeringskostnad 

I tabellen under er investeringsanslaget for gjenværende alternativer. Det presiseres at dette er et 
grovt anslag i en tidlig fase, og anslaget må videreutvikles gjennom konseptfase og forprosjekt. 

 

                                     Alt.: 
Post (Mkr) 

Ila 
Syd 

Dikemark 
Verkensvn 19 – 

alt. 1 

Dikemark 
Verkensvn 19 – 

alt. 2 

Gaustad 
Nord  

Delsum 1 126 1 194 1 194 1 051 

Byggelånsrenter 37 46 46 41 

Påslag for usikkerhet (*) 113 119 119 105 

SUM 1 280 1 360 1 360 1 200 

Tabell 9: Investeringskostnad 
Anslåtte beløp for postene: Nybygg, Ombygging, Infrastruktur, Parkering, Tomtekjøp og 
Perimetersikring, er ikke presentert her av hensyn til OUS sin forhandlingsposisjon (jf Offl. § 23). 
 
*: Se 3.3.6. 

3.3.4 Driftsøkonomiske konsekvenser av løsningene. 

 
FDV kostnader 
 
I 2011 ble FDV-kostnadene nye bygg beregnet til 800 kr/m2 (873 kr/m2 i 2015, KPI-justert). 
  
Nåverdiberegningene viste at gevinsten på 3 %-nivå er ubetydelig, og beskjeden på 6 %-nivå. 
Nåverdibetrakningene er følgelig ikke et avgjørende moment for valg av løsning/alternativer.  
 
Følgende tiltak anbefales i konseptfasen: 
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• Tidlig i konseptfasen kartlegges årlige FDV-kostnader ved byggene som er i bruk p.t. (0-
alternativet) 

• Ifm konseptfasen anslås årlige FDV-kostnader for fremtidige alternativer 
• Ifm prosjekteringsfasene beregnes årlige FDV-kostnader for fremtidige alternativer 
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Nåverdiberegning av alternativene 
 
Det er med bistand fra Helse Sør-Øst etablert en analysemodell for beregning av nåverdier for 
alternativene for RSA med tilgrensede funksjoner. Beregninger er gjennomført på prosjektnivå. 
Det vises også til hovedrapporten for idéfasen om økonomiske bæreevne for OUS. 

Inngangsverdier for beregningene: Forutsetninger: 

• Investeringsbehov (nybygg, 
ombygging, teknisk oppgradering, 
andre kostnader som infrastruktur, 
riving) 

• Driftsgevinster (anslått til 10 % av 
årlige driftskostnader) 

 

• Rente på lån (årlig) 2,1 % 

• Avdragstid lån 25 år 

• Byggelånsrenter er inkludert i 
byggeperioden 

• Diskonteringsrente nåverdi, 4 % (ned-
diskontert til ferdigstillelse av den 
enkelte etappe) 

• Økonomisk levetid 27 år  

I beregningen er det benyttet en diskonteringsrente på 4 %, tilsvarende som i idéfaserapport 2.0, 
noe som kan hevdes å være litt høyt. Det er derfor gjort en beregning med 3 % også.  

Arbeidet med idéfase har vist at det ikke er et alternativ ikke å investere i nye bygninger for RSA 
med tilgrensede funksjoner i et 2030-perpsketiv. Det er i samlet idéfase (se rapport 2.0) forutsatt 
at et nybygg må til for å huse sikkerhetspsykiatrien også i 0-alternativet, men at lokalisering ikke 
er avklart. Reelt sett er derfor spørsmålet om hvor tiltaket skal realiseres. I figuren under er 
nåverdiene til de enkelte lokaliseringsalternativene vist.  

 

Figur 5 - Sum av nåverdier i millioner kroner for RSA med tilgrensede funksjoner 

Beregningene viser at en anslått driftsgevinst på 10 % ikke er tilstrekkelig for å oppnå en positiv 
nåverdi. Alternativ med lokalisering på Gaustad har høyest økonomisk nåverdi av alternativene. 
Dette skyldes at anslaget på investeringsbehovet er lavest for Gaustad alternativet, mens 
driftsgevinstene er satt lik for alle alternativene. 
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3.3.5 Samlet økonomiske vurdering. 

 
I 2011 ble investering i samlokalisering av forsterkede plasser vurdert til å gi en innsparing mellom 
10 og 12 %.  
Samlokalisering av forsterkede plasser for OUS og Louisenberg/diakonhjemmet sykehus, gir en 
høyere driftsmessig innsparing enn om alternativene etableres enkeltvis. 
 
Vurdering fra 2011 om innsparing legges til grunn for resterende alternativer i 2015. 
 
Følgende tiltak anbefales i kommende prosjektfaser: 

• Tidlig i konseptfasen kartlegges: 
o Pasientforløpstid 
o Behandlingstid (liggetid) 
o Evt ventetid (på pasientplass) 
o Bemanning pr pasient 

• Ifm konseptfasen anslås forventet effekt, for ovennevnte parametere, for fremtidige 
alternativer 

• Ifm prosjekteringsfasene beregnes effekt, for ovennevnte parametere, for fremtidige 
alternativer 

• Ved drift av endelig løsning evalueres effekten, for ovennevnte parametere, ift beregnet 
effekt 

3.3.6 Usikkerhet 

Det er ikke gjennomført en egen usikkerhetsanalyse for tiltakene som inngår i idefase RSA mtf. 
Det er imidlertid lagt på et påslag for usikkerhet i samme størrelsesorden som for OUS idefasen 
samlet. 

3.3.7 Tid til ferdigstillelse 

Fortsatt beslutning oppstart konseptfase RSA mtf innen 01.03.2016 er følgende tider til 
ferdigstilles anslått basert på kontakt med administrativ planmyndighet i henholdsvis Bærum, 
Asker og Oslo. 

 Ila 
Syd 

Dikemark 
Verkensveien 19 

Gaustad 
Nord 

Tid til ferdigstillelse 4 ¾ år 6 ¼ år 4 ¾ år 

Ferdigstilt anno 2020 2022 2020 
Tabell 10: Tid til ferdigstilling 
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3.3.8 Ytelse og kvalitet i løsning (Evaluering ift Bør-krav) 

Tabellen under viser den skjønnsmessige vurderingen av resterende alternativer basert på 
eiendomsfaglige og psykisk-helsefaglige kriteriene dokumentert i tomteanalysene. 
 

KRAV
# Kilde Gjelder Skal/Bør Beskrivelse V19 nyB V19 nyB+omB Nord Syd
11 Fremragen   Lokalisering Bør Rekrutering 4 4 6 5
12 Tilfredsstille      Lokalisering Bør Atkomst; eksisterende og framt    4 4 4 4
13 Tilfredsstille      Lokalisering Bør Offentlig kommunikasjon 4 4 5 4
14 Tilfredsstille      Lokalisering Bør Eksisterende bebyggelse: histo      5 3 3 5
15 Tilfredsstille      Lokalisering Bør Lydforhold (inkl støy) 5 5 4 4
16 Tilfredsstille      Lokalisering Bør Solforhold 5 5 4 5
17 Tilfredsstille      Lokalisering Bør Parkering 4 4 2 4
18 Tilfredsstille      Lokalisering Bør Utsiktsforhold 5 5 3 4
19 Tilfredsstille      Lokalisering Bør Topografi; vurdere tomt med hen       5 5 5 5
20 Tilfredsstille      Lokalisering Bør Teknisk infra-/ultrastruktur mtp    5 5 5 5
21 Tilfredsstille      Lokalisering Bør Veier, interne 4 4 4 4
22 Tilfredsstille      Lokalisering Bør Karakteristiske trekk ved nabola  5 5 4 4
23 Tilfredsstille      Lokalisering Bør Beliggenhet i forhold til industrio     5 5 3 5
24 Tilfredsstille      Lokalisering Bør Gjeldende reguleringsplan med        3 3 3 4
25 Tilfredsstille      Lokalisering Bør Vegetasjon; eksisterende veget            4 4 4 4
26 Tilfredsstille      Lokalisering Bør Luktforhold 5 5 4 5
27 Tilfredsstille      Lokalisering Bør Klima; temperatur, soleksponer         5 5 4 5
28 Tilfredsstille      Lokalisering Bør Service og nærmiljø; avstand til    4 4 5 3
29 Samling og               Lokalisering Bør Nærhet til somatikk 3 3 5 4
30 Samling og               Lokalisering Bør Nærhet til annen psykiatri 4 4 5 4

RESULTAT EVALUERING Poengsum 88 86 82 87
Rangering 1 3 4 2

Dikemark Dikemark Gaustad Ila

 

Tabell 11: Evaluering ift bør-krav 
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3.3.9 Samlet evaluering av gjenværende alternativene løsninger og anbefalte løsninger 

På bakgrunn av gjennomførte analyser og vurderinger sammenstille resultatene til en samlet 
evaluering i tabellen under. Tall i grå celler viser rangering for respektive hovedkriterium.   

 0-alternativ 
Dikemark 
V19 nyB 

Dikemark 
V19 

nyB+Omb 

Gaustad 
Nord 

Ila 
 Syd 

Levetidskostnad 4 3 3 1 2 

Investering inkl usikkerhet, Mkr  1 360 1 360 1 200 1 280 

Drift gjennom analyseperiode 
(Beregnes i 

konseptfasen) 
* * * * 

Avhending/restverdi/ 
alternativverdi 

 * * * * 

Kostnad 
pr døgnplass 

(Høyest) * * * * 

Gjennomførbarhet (lav 
realiseringsrisiko) 

 2 3 4 1 

Planfaglige signaler  -2 -2 -4 +2 

Tid til ferdigstillelse  2 2 1 1 

Antatt tid til ferdigstillelse  6 ¼ år 6 ¼ år 4 ¾ år 4 ¾ år 

Ytelse og kvalitet i løsningen  1 3 4 2 

Innfrir skal-krav, 
forskjellig elastisitet 

 1 (6) 2 (5) 3 (4) 2 (5) 

Innfrir bør-krav 
rangering (poeng) 

 1 (88) 3 (86) 4 (82) 2 (87) 

Samlet rangering  2 4 3 1 

Tabell 12 Oppsummering av alternativanalysen 

 

Anbefalte løsninger (se neste side) 
Følgende løsninger anbefales som grunnlag til mandat for konseptfasen: 

1) Ila Syd 

2) Dikemark Verkensveien 19, alt 1 – Nybygg 

3) Gaustad Nord 

Investeringsramme, forslag 
1 400 Mkr 
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Ila Syd 

 
 

Dikemark Verkensveien 19, alt 1 – Nybygg 
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Gaustad Nord 

 

 
 
 
Sammendrag av nøkkeltall 

Plan Prognose

Personell B/F/A årsverk 343 45 % 499
Døgnplasser antall 52 40 % 73
Plass BYGG m2 BTA 19 392 -8 % 17 872
Plass UTE m2 ? ? 1 022
Kostnadsdekning Kkr (2014) 282 888 26 % 357 418
Personell B/F/A årsverk / døgnplass 6,6 4 % 6,8
Plass BYGG m2 BTA / døgnplass 373 -34 % 245
Plass UTE m2 / døgnplass 14 0 % 14
Kostnadsdekning Kkr / døgnplass 5 440 -10 % -10 % 4 896

2030

TILBUD

KOST/NYTTE

Utviklingsfaktor

RS
A 

LS
 P

U
A 

KP
S

2015

 
FORKLARING 
B: Behandler, F: FoU, A: Administrativt 
Tall med blå skrift: Grunnlag (input) 
Øvrige tall: Resultat av regnearkformel (output) 
MERK: 
Årsverk 2030 er ikke justert for forventet reduksjon i årsverk/døgnplass (behandler/pasient-
forholdet) som følge av mer oversiktlig og mer funksjonelt utformet planløsning. Tallet angir kun 
forventet vekst i årsverk på bakgrunn av befolkningsframskrivingen (ref SSB). 
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4 Plan for videre arbeid 

4.1 Konseptfasens sluttresultat – hva skal leveres 
Konseptfasen skal resultere i en konseptrapport som vil være en sammenstilling av viktige data og 
en oppsummering av konklusjoner fra de analyser og delutredninger som er utført i konseptfasen. 
Et viktig krav er at konseptrapporten viser hvordan de anbefalinger og løsninger som det 
konkluderes med, vil bidra til måloppnåelsen. Konseptrapporten er grunnlag for beslutning om 
eventuell igangsetting av forprosjektet og må være tilstrekkelig detaljert for dette formålet.  

 

Nedenfor angis de aktiviteter som inngår i konseptfasen og konseptrapporten: 

• Hovedfunksjonsprogram (HFP)) 
• Hovedprogram utstyr  (HPU) 
• Overordmet teknisk program (OTP) 
• Skisseprosjekt (SPR) 
• Økonomiske analyser 

o Investeringsbehov, inkludert kalkyle og usikkerhetsanalyse 
o Driftsøkonomi 
o Finansiring 
o Samlet økonomisk bæreevne 

• Evaluering av alternativer 
• Plan for forprosjekt- og byggefase med hovedvekt på forprosjektfasen 

 

4.2 Særskilte utfordringer knyttet til gjennomføringen av konseptfasen i dette prosjektet 
1) 
Politisk reguleringsmyndighets holdning til lokalisering av RSA mtf er uavklart 
Ifm idéfasen RSA mtf har det ikke vært kontakt med representanter fra kommunestyrene i Asker, 
Bærum eller Oslo. På bakgrunn av dialog med planadministrasjonen i respektive kommuner anslås 
risikoen for ikke å oppnå ønsket lokalisering av RSA mtf som «høy» til ukjent. 
Anbefalt tiltak: Tidlig i konseptfasen bør OUS ta kontakt med øverste politisk og administartive 
nivå i aktuelle kommune/r for å avklare holdningen til tiltaket 
 
2) 
Statlig reguleringplan som alternativ prosess 
Hvis det etter en politisk sondering viser seg at ingen av de aktuelle kommunene øsnker tiltaket, 
bør alternativet statlig reguleringsplan vurderes mtp å oppnå ønsket utvikling. 
 
3) 
Grunneier avklaring 
For alle tre anbefalte altarnativer er grunneieren kontakt mtp erverv. Muligheter for dette bør 
endelig avklares så raskt som mulig, mtp å inngå avataler. 
 
4) 
Involvering i pågående reguleringsprosesser i Akser og Bærum. 
Begge kommuner har siganlisert at OUS bør engasjere seg i de pågpende reguleringsprosessene i 
nevnte kommuner. Det med tanke å ikke tape tid pga forsinkelser ift fristene i 
reguleringspsosessene.
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4.3 Planprosess, organisering, ansvar og medvirkning 

 

4.3.1 Planprosess i konseptfasen 

 

Figur 6: Modell for gjennomføring av konseptfasen 

 

4.3.2  Prosjektorganisasjon 

 

Prosjekteier/Byggherre
Helse Sør Øst HF

Styringsgruppe

Rådgiver-
Konseptfase
prosjektstøtte Medvirkergruppe

OTP og drift

Medvirkergruppe
HFP og HPU

koordinator 
Medvirkergruppe

HFP og HPU

Koordinator
Medvirkergruppe 

OTP og drift

Prosjektleder

 

Figur 7: Konseptfasens organisasjonsplan 

 

4.3.3 Brukermedvirkning i konseptfasen 

Brukermedvirkning videreføres fra idéfasen. Det etableres to medvirkergrupper med hver sin 
koordinator: 

Gruppe 1: Hovedfunksjonsprogram (HFP) og hovedprogram utstyr (HPU) 

Gruppe 2. Drift og Overordnet Teknisk program (OTP) 

 

4.4 Kontraktstrategi for kontrahering av tjenester 
Tjenester hvor det forelgger kontrahering eller opsjon på videre tjenester i konseptfasen 
viderføres hvis det ikke foreligger konkrete grunner for å kontrahere på nytt. 

  

 

Alt 0 

 - 

 - 

 - 

  

  

 

 

Programkrav 

 

 

Programkrav  

 

Løsning 

 

 

Løsning 

Prosjektkostnad 

Driftsøkonomi  

Prosjektkostnad 

Driftsøkonomi  Konseptrapport:  

Evaluering, rangering  

- Faglig relevans  

   

 

K 

S 

K 
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Det må her kontraheres prosjekteringsgruppe ved godkjent oppstart av konseptfasen, slik at 
denne kan igangsette sitt arbeid så snart koneptsfasens hovedfunksjonsprogram er ferdig 
utarbeidet. 

4.5 Prinsipper for prosjekt- og risikostyring 
Kvalitetssikring gjennomføres på flere nivåer: 

• Et overordnet styringsdokument for konseptfasen som grunnlag for oppfølging. 
• Krav til kvalitetssystem hos leverandørene 
• System for rapportering og kontrollplaner 
• Usikkerhetsanalyse av kostnadskalkylen 
• ROS-analyser på aktuelle områder 
• Kvalitetssikring med bistand fra ekstern kompetanse (eventuelt følgeevaluering) 

 

4.6 Tidsplan 
Det forutsettes oppstart av konseptfasen RSA mtf innen 01.03.2016. 
For alterantivet Dikemark Verkensveien 19, i Asker, forventes en lengre reguelringprosess enn for 
to andre konspetalternativene. 
Tidsplan konseptfase til ferdig bygg RSA mtf med lang reguleringsprosess Dikemark/Asker: 

 

Figur 8: Lang reguleringsprosess 

 

 

For alterantivene Ila Syd, i Bærum, og Gaustad Nord, i Oslo, forventes en kortere (normal) 
reguelringprosess. 
Tidsplan konseptfase til ferdig bygg RSA mtf med lang kort reguleringsprosess i Bærum og Oslo: 
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Figur 9: Tidsplan konseptfase til ferdig bygg RSA mtf uten tidskritisk reguleringsprosess 

 

Det vil være prosjekteier som avgjør et evt valg mellom alternativene. 
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4.7 Ressursbruk og kostnader knyttet til konseptfasen 
 

Ressursbruk og kostnader knyttet til konseptfase dreier seg primært om fire-fem områder: 

• Prosjektledelse og prosjektadministrativ støtte 
• Hovedfunksjonsprogram 
• Utstyrsplanlegging 
• Overordnet teknisk program 
• Prosjektering og regulering tomt 
• Utredning av alternativer  
• Kostnadsanalyser 

 
 
Ved en konkretisert beregning ut fra prosjekteringstimer per kvm, ender prosjekteringskostnader 
som del av konseptfase på i størrelsesorden 6 – 8 mill. kr. inkl. mva. 

I tillegg kommer prosjektledelse, prosjektadministrativ støtte, programmering og 
utstyrsplanlegging som indikerer et samlet konseptfasebudsjett på ca 13 - 15 mill. kr. (inkl. mva), 
inkludert avsetning for usikkerhet på 15 %. 

I tillegg kommer sykehusets bruk av interne ressurser. Omfanget av dette påvirker budsjettet. Det 
samme gjør det dersom noen av disse ressursene belastes prosjektet. 

 

 

 

Vedlegg: 

01 OUS Idefase RSA mtf - Konsepter (Utrykket) 
02 OUS Idefase RSA mtf - Tomteanalyser (Utrykket) 
03 OUS Idefase RSA mtf - Notat-Døgnplasser 2015-2040 (Utrykket) 
04 OUS Idefase RSA mtf - Datasammendrag (Utrykket) 
05 OUS Idefase RSA mtf - Kravregister (Utrykket) 
06 SINTEF Rapport 20140320: Hva kjennetegner gode bygg i psykisk helsevern, KH Bergsland 

(Utrykket) 
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