
Byggherre Felles

D Endoskopi - NSA

Forskningsparken

Dato/tid: Lokasjon:

20.09.2023 12:30

Ansvarlig Klassifiseringskode

Elisabeth Sogstad Grannes

Beskrivelse Neste møte i serien

Møte 2, pulje 1 medvirkning funksjonsprosjektet

001 Agenda

- Velkommen – presentasjon av deltakere i møtet v/fagkoordinato
- Flyt
- Eventuelt
WFL-41339: Møte 02 pulje 1 - D Endoskopi - NSA

002 Deltagere

Se vedlagt fil for deltagere i møtet.

003 Status - siden sist

Funksjonsområde for PCI er utvidet og noen av rommene til endoskopi
er flyttet:
- 2 uro/gyn-rom er flyttet vestover der hvileområde lå før
- Hvile- og observasjonsområdet er flyttet og brer seg inn i generell
poliklinikk, ned langs vestsiden av atriet. 

04.01.288 Undersøkelse og behandling, spesialrom uro-/hysteroskopi
skal ha toalett. 

004 Flyt - korridorbredder

Rom med mulighet for pasient i anestesi er plassert i rom mot øst.
Derfor ønsker gruppen at korridor på denne siden blir 2,5 meter. Her
blir mest sengetransport til og fra undersøkelsesrom og behov for at to
senger skal kunne passere hverandre. Se aksjon.

29.09.2023 12:05:28

Korridorbredde mot øst i området skal være 2,5m for passasje av to
senger.

Live Thorsen Næss
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005 Flyt - pasienter

Gruppen påpeker at det er lang avstand til observasjonsplasser for
pasienter som skal gå dit etter undersøkelse. 

Gruppen vurderer at en todeling av venteplassene er god, forutsatt at
pasientene får sms om hvilket venteområde de skal sette deg i.

Gruppen anbefaler at alle pasienter som har vært til observasjon etter
undersøkelse skal ledes ut gjennom poliklinikkområdet mot vest. 

006 Flyt - lager

Plassering og spredning av lager er ok. 

Det er behov for et lager, utstyr til blant annet C-bue. Rommet
plasseres nær bronkoskopirom (som vist).

Det er ikke behov for andre lager forbeholdt utstyr, men derimot behov
for lager til rene forbruksvarer og annet spesialutstyr (forskjellig fra
skoper som fortsatt får egne lager - se under). Gruppen har behov for
lager, rent innredet med skap.

Spesifikke løsninger for logistikk og leveranser må løftes for alle
medvirkningsgrupper til medvirkningsgruppe for logistikk for en
overordnet tilgang og en god forståelse av konseptet i alle grupper.

Varer kommer til vare- og distribusjonssentralen og går direkte videre til
funksjonsområdene. 

Det må gjøres rede for hvor mange døgn med forbruksvarer og
spesialvarer, fra både interne og eksterne leverandører, som skal
lagres i funksjonsområdene, for å kunne beregne hvor mye
forbruksvarer gruppen må beregne å lagre lokalt og hvordan lagerene
skal innredes. Se egen aksjon.

Gruppen kartlegger hvilket spesialutstyr de har behov for.

HSØ PO sender ut utstyrslister for alle rom til møte 3 for at gruppen
kan komme med innspill til hva som eventuelt skal endres. Se egen
aksjon.

Lager, utstyr 04.01.346.xlsx

28.09.2023 14:12:28

Spesifikke løsninger for logistikk og leveranser av forbruksvarer og
spesialvarer må løftes for alle medvirkningsgrupper til
medvirkningsgruppe for logistikk for en overordnet tilgang og en god
forståelse av konseptet i alle grupper.

Trine Karlstad, due
date:  12 okt 2023

11.10.2023 09:45:40

Valgte logistikkløsninger og systemer for forsyning inn og ut av 
sykehuset er viktige for å sikre god funksjonalitet og flyt i
byggene, de er også nødvendige for å oppnå deler av de
driftsøkonomiske gevinstene som nye bygg skal bidra til. Det er
lagt noen regionale føringer for omstilling innen logistikk. Disse
er lagt til grunn i andre sykehusprosjekter i regionen, bl.a. 
Sykehuset Østfold og de ligger også til grunn for våre nye
bygg:
•     Bruk av det regionale forsyningssenteret
•     Standardisering av prosedyrepakker og sortiment
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•     Etablering av varemottak som håndterer alle leveranser til
sykehuset (herunder også spesialvarer)
•     Innføring av aktiv forsyning
•     Etablering av forsyningsmedarbeidere
•     Innføring av regional ERP (felles økonomi- og
logistikkløsning) (Trine Karlstad)

28.09.2023 14:11:36

Gruppen gir tilbakemelding på utstyrslister for alle 17 undersøkelses-
og behandlingsrom, inkludert 04.01.091 pusteprøver/blodprøver og
04.01.091 mikroskopi/farging, 04.01.346 lager, utstyr for en samlet
oversikt over utstyr i funksjonsområdet.  Se vedlagt excel-fil.
Utstyrsliste for rom som bearbeides som følge innspill fra dagens møte
sendes frem til møte 3 for gjennomgang i det møtet. Se vedlagt excel-
fil.

Trine Karlstad, due
date:  12 okt 2023

11.10.2023 15:21:24

Gruppen har ikke fått tilsendt liste. Det er behov for et sentralt
lager hvor utrykningsrack og C-bue bør stå parkert. Her vil det
være behov for internettkobling. Det vil og være behov for
utstyrslager ved uro rommene. Væske og annet. (Trine
Karlstad)

28.09.2023 14:10:49

Genererer utstyrslister for alle 17 undersøkelses- og behandlingsrom,
inkludert 04.01.091 pusteprøver/blodprøver, 04.01.091
mikroskopi/farging og 04.01.346 lager, utstyr for en samlet oversikt
over utstyr i funksjonsområdet.  Se vedlagt excel-fil.
Utstyrsliste for rom som bearbeides som følge innspill fra dagens møte
sendes frem til møte 3 for gjennomgang i det møtet. Se vedlagt excel-
fil.

Stine Louise
Johannsessen, due
date:  11 okt 2023

13.10.2023 09:21:34

Avtalt med PO og OUS at oppdaterte tegninger, RFP og
utstyrslister sendes frem med materiale til møte 3. (Tina
Sønnichsen)

28.09.2023 14:06:16

Det må gjøres rede for lagringsbehov i funksjonsområdet av
spesialutstyr, fra både interne og eksterne leverandører, for å kunne
beregne hvor mye forbruksvarer og spesialutstyr, som gruppen må
beregne å lagre lokalt og hvordan lagrene skal innredes.

Trine Karlstad, due
date:  12 okt 2023

11.10.2023 15:26:37

Med den forutsetning at HSØ forsyningssenter har lager på
spesielt utstyr, slik at det meste som vi bestiller direkte fra
leverandør i dag, vil komme fra forsyningssenteret, vil vi trenge
mindre lagerplass enn i dag, og da med forutsetning at de kan
levere på 24 eller 48 timer. Det bør være ok å ha utstyr i
skapene på us rommene, samt et større rentlager sentralt i
avdelingen innredet med høyskap med hyller og kurver, samt
noe hylleplass til kladder/bleier etc.  (Trine Karlstad)

007 Flyt - personal

Gruppen bemerker at personalfunksjonene ligger samlet sør i
funksjonsområdet. Det bør flyttes noen arbeidsplasser til uro-området i
nord. Kan 04.01.275 Arbeidsrom, tverrfaglig, stort flyttes til området i
nord. Det bemerkes, at rommet har dagslyskrav og at det kan bli
nødvendig at gruppen aksepterer et fravik om dette. Se aksjon.

Tekjøkken bør ligge i nærheten av hvile-/observasjonsplassene fordi
det er det arealet det skal serve. Funksjonen kan eventuelt plasseres i
areal til hvile- og observasjonsplassene. Gruppen ønsker benytte areal
til tekjøkken til stillerom for en temporær arbeidsplass. PG undersøker
og koordinerer med PO. Se aksjon.
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OUS avklarer om det er aktuelt å flytte på gyn- eller urorom for å oppnå
å få hvile- og observasjonsrommet mer sentralt/nærmere
endoskopirommene og å spre personalfunksjonene slik at det blir flere
arbeidsrom i nordøst ved urorommene. 
Følgende to alternativer ble diskutert i møtet 
1: begge urorommene flyttes vest for atriet
2: gynrommet flyttes vest for atriet

12.10.2023 10:38:26

Gruppen ønsker et ekstra personalrom(tverrfaglig rom) i nærheten av
uro rommene, ikke flytte det som ligger nederst til venstre i venstre
korridor

Trine Ertzeid, due
date:  12 okt 2023

12.10.2023 10:50:40

Dersom dette behovet skal realiseres må areal omdisponeres
internt i endoskopiområdet. (Trine Karlstad)

29.09.2023 12:22:54

PG undersøker og koordinerer med PO. Live Thorsen Næss

29.09.2023 12:21:41

PG undersøker om det er mulig. Live Thorsen Næss

28.09.2023 13:31:35

OUS avklarer om det er aktuelt å flytte på gyn- eller urorom for å oppnå
å få hvile- og observasjonsrommet mer sentralt/nærmere
endoskopirommene og å spre personalfunksjonene slik at det blir flere
arbeidsrom i nordøst ved urorommene.
Følgende to alternativer ble diskutert i møtet
1: begge urorommene flyttes vest for atriet
2: gynrommet flyttes vest for atriet

Trine Karlstad, due
date:  05 okt 2023

05.10.2023 09:26:21

Gruppen går for alternativ 2, hvor gynrom flyttes vest for atriet,
dette for bedre flyt og logistikk inn mot hvile- og
observasjonsrommet fra endoskopienheten. Det vil si at arealet
til hvile- og observasjonsplasser skyves nærmere med dør inn
mot endoskopienhet.
 (Trine Karlstad)

008 Flyt - medisin

Gruppen vurderer at plassering av legemiddelnisjen er ok. 

Nye OUS informerte om at legemidler i legemiddelnisjen kommer fra
farmasitunet hver dag. Gruppen forutsetter at de kan bestille
medikamenter til enheten, ikke til hver pasient. 

009 Flyt - senger (uten pasient)

Det er behov for venteplass/sengeoppstillingsplasser med
strømpunkter:
- 1 utenfor ERCP-lab
- 3 jevnt fordelt i korridorer ved endoskopirom 

29.09.2023 12:25:07

PO programmerer areal til i alt fire oppstillingsplasser, seng. Tina Sønnichsen,
due date:  03 okt

2023
29.09.2023 12:40:51

Fire rom er opprettet: 04.01.349, .350, .351 og .352. Saken er
lukket. (Tina Sønnichsen)

010 Flyt - skop

Etter 2021-tall fra OUS som er fremskrevet er det beregnet at det må
være lagerplass for 186 skop. 

fredag 13. oktober 2023sykehusbygg.omega365.com 4/6



Det er p.t. planlagt for 26 tørkeskap med plass til 8 skop i hvert skap.

Gruppen har revurdert behovet for oppbevaring av skoper i plan 01.
Flyten av skop til vask og retur er gjennomgått og gruppen vurderer at
disponeringen av området og flyten endres slik at det legges til rette for
plass til 6 tørkeskap oppe i plan U1 i fremskudt lager og 20 tørkeskap
nede i sentral skopvask. 

For en effektiv arbeidsflyt er det ønskelig å samle transportvogner for
rene- og urene skop så man kan levere brukt og hente nytt i samme
arbeidsgang. Gruppen foreslår derfor at det legges til rette for to
desentrale lager, skop i plan 01. Hvert lager, skop bør ha tre tørkeskap
og to rene transportvogner + to urene transportvogner. Dette forutsetter
at rene skop er ferdig pakket i transporttraller. Se egen aksjon.

Det er planlagt for liggende skop i NRH. 

Gruppen vurderer at det er behov for en vognvaskemaskin i felles
skopvask. Hvor ofte vognene vaskes er ikke avklart, men når de
vaskes, bør de vaskes i en vaskemaskin. 

28.09.2023 14:59:06

Gruppen gir tilbakemelding på hvilket utstyr som skal inn i lager for
oppbevaring av rene- og urene skop, forutsatt at det er to desentrale
lager.

Trine Karlstad, due
date:  12 okt 2023

11.10.2023 15:06:22

Det er fint med 2 lager for rene- og urene skop. Det bør være 3
skoptørkeskap (24 skop i hvert rom) samt traller for rene og
urene skop for hvert fagfelt. 1 + 1 tralle for lunge , 2 +1 (2) for
gastro og 2 +1 (2) for uro. I tillegg må bakker til å pakke skop
være tilgjengelig. samt et skap/evt. hyller for ventil ol. som
festes på skopene.  (Trine Karlstad)

011 Flyt - avfall

Gruppen ser det som en utfordring at avfallsrommet ligger langt unna
behandlingsrommene og at søppel må fraktes og genererer trafikk
gjennom hele avdelingen for å leveres på avfallsrommet. Enheten
produserer mye avfall i forbindelse med prosedyrene. 
Det forutsettes at det skal være et lukket sorteringssystem i
behandlingsrommene som tømmes fortløpende av en
forsyningsmedarbeider.

012 Veien videre

Det skal avholdes et tredje møte for medvirkningsgruppen.

I tillegg skal det avholdes arbeidsmøte om felles skopvask.

29.09.2023 12:33:17

PO innkaller til arbeidsmøte om felles skopvask. Tina Sønnichsen
13.10.2023 09:32:26

PO har innkalt til arbeidsmøte 20.10.2023. (Tina Sønnichsen)

013 Eventuelt

015 04.01.281 Isolat luftsmitte undersøkelse Bronkoskopi

Rommet ble ikke diskutert i møtet. Drøftes i arbeidsmøte 21.06.2023
kl. 8-10.
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kl. 8-10.

22.05.2023 13:48:45

Er det behov for avtrekk for diatermi? Trine Karlstad, due
date:  01 jun 202311.10.2023 15:28:34

Nei (Trine Karlstad)

22.05.2023 13:48:27

Er det behov for dusj på tilhørende bad luftsmitte 04.01.296, eller
er et handicap-toalett med tilhørende vask tilstrekkelig?

Trine Karlstad, due
date:  01 jun 2023

11.10.2023 15:32:09

HC-toalett  med vask er tilstrekkelig (Trine Karlstad)

22.05.2023 13:48:14

Er det behov for to arbeidsplasser; både arbeidsbord og mobil pc-
tralle?

Trine Karlstad, due
date:  01 jun 2023

11.10.2023 15:31:04

Ja det er behov for begge deler (Trine Karlstad)

22.05.2023 13:47:56

Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i
rommet?

Trine Karlstad, due
date:  01 jun 2023

11.10.2023 15:31:15

Ja (Trine Karlstad)
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Gruppe D - Endosko

Kinik [N |¥rkeshakgrunn [Rolle |
MGW Ha Seksjonsleder  Gruppeleder NSA

Freydis Stornes Lege Fagperson NSA X
Espen Berner Lege Fagperson NSA X
Ashild Irene Erikstad Fagperson URO  Fagperson NSA =

mﬂlsabeth H. Lindblom Fagsykepleier Fagperson NSA

x
_Katharlna Hodt Fagperson anestesi x

Cecilie Graver IT-radgiver Fagperson NSA X
_Vemund Paulsen KIT Lege Verneombud =
_ Michelle Abustan-Hansen Sykepleier Tillitsvalgt x
DNLF Vikas Sarna Lege Tillitsvalgt -
Eivind Espeland Sykepleier Fagperson smittevern x
Rune Berglien Brukerrepresentant x
NYE OUS Trine Karlstad Sykepleier Fagkoordinator NSA X
NYE OUS Trine Ertzeid Fagkoordinator NRH =
[E260 ] Tina Sgnnichsen Fasilitator NSA X
HS@ PO Elisabeth S. Grannes Referent NSA X
[Z8 0 Ryoko Arkitekt NSA X
_ Live Thorsen Naess Arkitekt NSA x
RUT Stine Johannessen Utstyrsradgiver NSA X




Ark

		04.01.346 Lager, utstyr

		Artikkel: Artikkelnr		Artikkel: Navn		Antall		Ansvar		Kommentar/innspill til utstyrslisten 

		FHA.002		Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel		3		ARK

		KSA.002.01		Veggskinne, utstyr		1		ARK

		KKD.001.01		Sykeromskanal, sengerom		1		RIE

		FSH.001.01		Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, tett dør		4		ARK

		012.029		Infusjonspumpe		7		RUT

		011.005.02.1		Gjennomlysning, mobil, C-bue		1		RUT

		013.052		Flowmetri, uro		3		RUT

		031.037		Toalett-/dusjstol		3		HF

		012.032		EKG-apparat		1		RUT

		037.003.01		Stativ for blyfrakker, mobilt		1		RUT






bakke mobil, =494 b=662

Stol, besok u/armlene, stablebar
1803

[GPZ.001.04]
[061.003]
Modulbord
[GSA.001.02)
Skap
[014.013)
Endoskopirack
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